



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 439 del 24/08/2010

Del Registro Generale n. 478 del 30 AGO. 2010

OGGETTO: Lavori di recinzione del parco urbano denominato "la collinetta" in Capaccio Scalo. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Visto la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

che con deliberazione di G.C. n.267 del 27/12/07 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della recinzione a parco urbano denominato "la collinetta" in Capaccio Scalo, redatto dal geom. Vito Palladino, nell'importo complessivo presunto di € 94.930,32 di cui € 73.167,56 per lavori ed € 21.762,76 per somme a disposizione;

che con determinazione n.223 del 05/05/2009 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal summenzionato professionista composto dai seguenti elaborati progettuali: n. 3 grafici progettuali, relazione tecnica dei lavori a farsi, documentazione fotografica, computo metrico estimativo quadro economico dei lavori, stima incidenza manodopera, stima incidenza sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento cronoprogramma, piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, elenco dei prezzi unitari analisi dei prezzi unitari, relazione paesaggistica, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, grafici strutturali, relazione specialistica, relazione di calcolo - relazione geotecnica e sulle fondazioni - relazione sui materiali, nell'importo complessivo di € 94.542,78 di cui per lavori a base d'asta € 72.792,41, comprensivo della somma di € 588,39 per oneri di sicurezza ed € 21.750,37 per somme a disposizione;

che l'opera è finanziata con fondi comunali;

che con determinazione n.467 del 07/09/2009 si è dato corso alle procedure per l'affidamento del contratto mediante procedura negoziata in applicazione dell'art. 121, comma 7/bis del codice dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 15 operatori economici, soggetti idonei, individuati dall'albo delle ditte dell'Ente, con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara in applicazione dell'art. 82 del codice dei contratti;

che con lettera raccomandata prot. 35503 del 07/09/2009 sono state invitate a partecipare alla gara informale n. 15 imprese, scelte nell'albo di fiducia dell'amministrazione in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara;

che in data 23/09/2009 è stata espletata la gara informale con aggiudicazione provvisoria dei lavori de quo l'impresa Cola Costruzioni s.r.l., con sede in via Procuzzi, n. 40 Capaccio che ha praticato il ribasso percentuale del 30,265% e, pertanto, per l'importo netto di € 50.351,47 più € 588,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 50.936,86 oltre IVA;

che con determinazione n.518 del 29/09/2009 sono state approvate le risultanze di gara con aggiudicazione definitiva a favore della summenzionata ditta;

che l'impresa ha stipulato il contratto n.3519 di rep. In data 19/11/2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agropoli in data 24/11/2009 al n. 353;

Che nel corso dei lavori si è manifestata l'esigenza di apportare delle lievi modifiche al progetto esecutivo, come descritte nella relazione tecnica, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità non comportando modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute al momento della stipula del contratto;

Visto il comma 3 dell'art.132 del D.lgs. n.163/06 che testualmente recita:

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Visto la perizia di variante composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica di variante, grafici progettuali in variante, computo metrico estimativo in variante e quadro tecnico economico, stima incidenza della mano d'opera in variante, quadro comparativo in variante, atto di sottomissione;

Preso atto

che il responsabile unico del procedimento ha proceduto ai sensi dell'art.134, comma 7, del Regolamento all'accertamento della causa, delle condizioni e dei presupposti, ritenendo ammissibile la variante migliorativa;

che a seguito di tale perizia l'importo contrattuale viene elevato da € 50.936,86 ad € 53.412,06 , con un aumento di € 2.475,20 oltre IVA , con un incremento del 4,89%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;

che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell' art.134, 9 comma, seconda parte del D.P.R. 554/99;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di recinzione del parco urbano denominato " la collinetta" in Capaccio Scalo, composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale netto da € 50.936,86 ad € 53.412,06, oltre IVA.
- Di approvare l'atto di sottomissione con cui l'impresa si impegna ad eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- Di dare atto ancora che a seguito di tal variante vengono concessi all'impresa ulteriori giorni 20 di tempo utile per l'ultimazione dei lavori.
- Di dare atto che alla spesa si fa fronte con fondi comunali allocati per € 29.999,89 sull'intervento n.2060201.09 dell'esercizio finanziario 2004 (impegno 1282/2004) e per € 65.000,00 sull'intervento n. 2010501.14 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2007 (impegno n. 3391/2007) .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. arch. Rodolfo SABELLI



ML/DA



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 25.08.2010

prot. 36617

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 30 AGO. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
