



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 581 del 28-10-2010

Del Registro Generale n. 1960 del 3 NOV. 2010

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali: via Poseidonia - Approvazione perizia di variante e suppletiva

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Visto la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con determinazione n.392 del 10/07/2009 del responsabile apicale del Settore IV è stato conferito l'incarico al professionista: dott. ing. Giuseppe AGRESTI nato a Capaccio (SA) il 06/05/1972 residente a Capaccio, iscritto al n. 4502, dell'ordine di Ingegneri, della provincia di Salerno e con studio in Capaccio, viale Magna Graecia n.248, di fiducia di questa amministrazione e di comprovata esperienza e capacità professionale, per la redazione della progettazione, coordinatore della sicurezza e della direzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA POSEIDONIA"
- Che con la summenzionata determinazione è stata accertata in entrata sulla risorsa n. 5040 ed impegnata in uscita sull'intervento n. 2080101 cap. 37 del bilancio del corrente esercizio, la somma di € 500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- Che con deliberazione n. 314 del 17/09/2009 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di Manutenzione strade comunali: via Poseidonia, nell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 362.249,60 per lavori ed € 137.750,40 per somme a disposizione;
- Che con deliberazione n. 406 del 18/11/2009 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori de quo, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 366.145,30 per lavori ed € 133.854,70 per somme a disposizione;
- Che la Cassa DD.PP. ha concesso il prestito pos. n.4538782;
- Che con determinazione n.122 del 11/03/10 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del comma 7/bis dell'art.122 del D.Lgs. 163/06 con la consultazione di almeno venti ditte sorteggiate nell'albo di fiducia dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti per partecipare alla gara (attestazione SOA per la categoria OG3 – Classifica II), con aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso;
- Che con determinazione n.196 del 23/04/2010 i lavori de quo sono stati aggiudicati all'impresa V.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via G. Garibaldi, Capaccio che ha praticato il ribasso percentuale dell'11,050% e, pertanto, per l'importo netto di € 320.111,07 più € 6.267,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 326.378,83 oltre IVA;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3606 di rep. Del 27/05/2010;
- Che nel corso dei lavori si è manifestata l'esigenza di apportare delle lievi modifiche al progetto esecutivo, come analiticamente descritte nella relazione tecnica, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità non comportando modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute al momento delle stipula del contratto;

Visto il comma 3 dell'art.132 del D.Lgs. n.163/06 che testualmente recita:

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Visto la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Agresti, recepita al prot. gen. del Comune in data 28/10/2010 al n. 45453, composta dai seguenti elaborati: Tav. 1.1 Relazione tecnica di variante, Tav. 3.1 cartografia di progetto, planimetria stradale – sezioni –

particolari, Tav.3.2.1 planimetria stradale – sezioni – particolari, Tav. 3.2.2 planimetria stradale – sezioni – particolari, Tav. 3.2.3 planimetria stradale – sezioni – particolari, Tav. 3.2.4 planimetria stradale – sezioni – particolari, Tav. 3.2.5 planimetria stradale – sezioni – particolari, Tav. 3.2.6 particolari costruttivi, Tav. 4.1 computo metrico estimativo, Tav. 4.2 elenco prezzi, Tav. 4.3 stima incidenza manodopera, Tav. 4.4 stima incidenza sicurezza, Tav. 4.5 elenco nuovi prezzi, Tav. 4.6 quadro tecnico economico, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi ;

Preso atto

- che il responsabile unico del procedimento ha proceduto ai sensi dell'art.134, comma 7, del Regolamento all'accertamento della cause, delle condizioni e dei presupposti, ritenendo ammissibile la variante migliorativa;
- che a seguito di tale perizia l'importo contrattuale viene elevato da € 326.378,83 ad € 329.934,56 , con un aumento di € 3.555,73 oltre IVA , con un incremento del 1,08%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;
- che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di ulteriore risorse economiche rispetto al costo complessivo;
- che il nuovo quadro economico assestato di spesa che si viene a determinare a seguito di detta variante è come dal prospetto allegato sub "A" alla presente determinazione;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell' art.134, 9 comma, seconda parte del D.P.R. 554/99;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di " manutenzione straordinaria strade comunali: Via Poseidonia", composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale netto da € 326.378,83 oltre IVA ad € 329.934,56 oltre IVA.
3. Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 500.000,00, suddiviso secondo il prospetto di spesa, allegato sub "A" alla presente determinazione;
4. Di approvare l'atto di sottomissione con cui l'impresa si impegna ad eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
5. Di dare atto che a seguito di tale variante resta invariato il tempo utile per l'ultimazione dei lavori.
6. Di dare atto che la spesa grava sul prestito contratto con la Cassa DD.PP. SpA posizione n. 4538782, allocato sull'intervento n. 2080101 cap. 37 del bilancio del corrente esercizio, r.p. 2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. arch. Rodolfo SABELLI



COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM

(Provincia di Salerno)

SETTORE IV: LAVORI PUBBLICI

Manutenzione Straordinaria Strade Comunali: VIA POSEIDONIA variante

(Programma Triennale OO.PP. 2008-2010)

Sindaco
Pasquale MARINO

Assessore
Roberto CIUCCIO

Progetto approvato con:
 Delibera di Consiglio Comunale
 Delibera di Giunta Comunale
 Determinazione Dirigenziale

N. _____ del ____ / ____ / ____

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Rodolfo SABELLI


Progettista: ing. Giuseppe Agresti



QUADRO TECNICO ECONOMICO VER. n. 2


TAV **4.6 / vers. 2** RAPP

VER. N°	NOTE DI VERSIONE	CFR. DATA APPROVAZIONE
2.0	VARIANTE	CFR. DATA APPROVAZIONE
1.0	VERSIONE INIZIALE	CFR. DATA APPROVAZIONE
		DATA



QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A				B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N																	
Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)																ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA	ALTRE IMPOSTE	IVA	TOTALI																								
																%	%	IVA	€	€	imponibile+imposte+iva																								
																%	%	€	€	€																									
A. Importo a base d'asta (1.1 + 2.2)																																													
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni:																																													
1. a misura, a corpo o in economia																																													
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:																																													
1. Costo incluso nei prezzi unitari (a carico del datore di lavoro)																<input checked="" type="checkbox"/>		0,71%																											
2. Costo delle opere provvisorie (costi contrattuali)																<input type="checkbox"/>				3.895,70																									
B. Somme a disposizione della stazione appaltante																																													
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto																<input type="checkbox"/>																													
2. Rilievi - Accertamenti e indagini																<input type="checkbox"/>								4,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>																	
3. Allacciamenti ai pubblici servizi																<input type="checkbox"/>																													
4. Imprevisti																<input checked="" type="checkbox"/>		4,00%																											
5. Acquisizione aree o immobili																<input type="checkbox"/>																													
6. Accantonamento di cui all'art. 26.4 legge 109/94																<input type="checkbox"/>																													
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94																<input checked="" type="checkbox"/>		2,00%																											
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità																<input type="checkbox"/>				15.642,34						2,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>															
8. Spese per attività di consulenza o di supporto																<input type="checkbox"/>								2,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>																	
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici																<input type="checkbox"/>																													
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche																<input type="checkbox"/>				700,00																									
11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici																<input type="checkbox"/>				1.000,00				2,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>																	
12. I.V.A. ed eventuali altre imposte (L + M)																																													
Totale (A + B)																																													





**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29-10-2010

prot. 45740

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE
