

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 589 del 02/11/2009

Del Registro Generale n. 2038 del 11 NOV. 2009

OGGETTO: Manutenzione straordinaria piazzale antistante sede comunale del Capoluogo. Approvazione perizia di variante migliorativa.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Viste le deliberazioni di G. C. n.243 del 16/07/2009 e n. 270 del 28/07/2009 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2009 e modifica PEG 2009;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.32576 del 07/08/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2009;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

che con determinazione n. 689 del 30/12/2008 è stata approvata la perizia tecnica esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria del piazzale antistante la sede del capoluogo nell'importo complessivo di € 34.500,00 di cui € 29.392,46 ed è stata impegnata la spesa sull'apposito intervento;

che con la stessa determinazione sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. n.267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 8 dell'art.125 del D.Lgs. 163/06 con la consultazione di almeno cinque ditte scelte nell'albo dell'Amministrazione, con aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso;

che con lettera prot. 9930 dell' 11/03/2009, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., sono state invitate a partecipare alla gara informale le seguenti imprese:

- Mauro Pasquale via Sferracavallo I Capaccio
- SPES s.r.l. via Capo di Fiume Capaccio
- Rizzo Costruzioni s.r.l via Mantegna Capaccio;
- Cola Costruzioni srl via Procuzzi Capaccio ;
- Costruzioni D & D s.r.l. via Italia 61 Capaccio;

che nei termini (ore 12,00 del 01/04/09) sono pervenute le seguenti offerte:-

- prot. 11951 del 24/03/2009 - SPES s.r.l. Capaccio;
- prot. 12708 del 30/03/2009 Rizzo Costruzioni s.r.l. Capaccio;
- prot. 13141 del 01/04/2009 Cola Costruzioni s.r.l. Capaccio;

che in data 02/04/09 si è regolarmente svolta la gara con aggiudicazione dei lavori de quo alla ditta Cola Costruzioni s.r.l. per l'importo al netto del ribasso praticato del 31.827% di € 20.164,54 comprensivo dell'importo di € 398,46 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.;

che con determinazione n. 176 del 06/04/09 sono state approvate le operazioni della gara informale con aggiudicazione definitiva alla Cola Costruzioni s.r.l. per l'importo al netto del ribasso praticato del 31.827% di € 20.164,54 comprensivo dell'importo di € 398,46 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.;

che l'impresa ha stipulato il contratto n. 3460 di repertorio in data 25/05/2009, registrato all'ufficio delle Entrate di Agropoli al n.185 dell'11/06/2009;

che nel corso dei lavori si è manifestata l'esigenza di apportare delle lievi modifiche al progetto esecutivo, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comportando modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute al momento delle stipula del contratto;

Visto il comma 3 dell'art.132 del D.lgs. n.163/06 che testualmente recita:

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Visto la perizia di variante migliorativa redatta dall'ufficio Lavori Pubblici,dalla quale si evincono le modifiche apportate che non comportano un aumento dell'importo contrattuale e né la necessità di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo;

Visto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato a seguito della summenzionata perizia dal quale si evince il nuovo importo contrattuale pari ad € 19.662,95, inferiore di € 501,59 rispetto al contratto principale;

Preso atto

- che il responsabile unico del procedimento ha proceduto ai sensi dell'art.134, comma 7, del Regolamento all'accertamento della cause, delle condizioni e dei presupposti, ritenendo ammissibile la variante migliorativa;
- che nel quadro economico di spesa sono stati previsti lavori in economia esclusi dall'appalto e non previsti in progetto ma funzionalmente connessi e comunque accessori all'appalto principale per un importo complessivo di € 11.148,44 a cui si fa fronte con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art.134, comma 9, seconda parte, del D.P.R. 554/99;

Ritenuto di provvedere in merito;


Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante migliorativa relativa ai lavori di:Manutenzione straordinaria del piazzale antistante la sede comunale del Capoluogo che non comporta un aumento dell'importo contrattuale e né la necessità di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo;
- Di approvare il nuovo quadro economico di spesa rimodulato a seguito della variante allegato sub "A" alla presente determinazione;
- Di dare atto che con propria determinazione n. 689, in data 30/12/2008, è stato assunto, per lo scopo, regolare impegno di spesa, sull'intervento n. 2010501.9 del bilancio, r.p. (impegno n.3140/2008).

Il Responsabile del Settore IV
dott. arch. Rodolfo Sabelli



ML/DA



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09.11.2009

prot. 44667

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11 NOV. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
