



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 168 del 26/07/2021

**DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SUPPLEMENTARI DELL'INTERVENTO
FASCIA LITORANEA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE
STRADE DI ACCESSO AL MARE PER IMMINENTE STAGIONE BALNEARE
- CIG : Z1B329B24B**

(deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 03/05/2021)

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

2017/2019;

- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;l
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la Convenzione di Disciplina dei Rapporti tra il Comune di Capaccio Paestum e l'Azienda Speciale Paistom per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, sottoscritta in data 28/02/2020, prot. n. 8913;

Considerato

- che, con giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 03/05/2021, si è disposto che gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sistemazione, adeguamento e ampliamento degli spazi destinati al transito pedonale e veicolare da eseguire sulla fascia litoranea per l'imminente stagione balneare nonché per adempiere ai requisiti di "Bandierra Blu 2021" vengano affidati all'Azienda Speciale Paistom;
- che, con la stessa deliberazione, si è proceduto a demandare al Responsabile di Area P.O. Ufficio Demanio e Patrimonio Ing. Christian Franco tutti gli atti, attività e procedimenti connessi e consequenziali necessari per l'individuazione degli interventi da realizzarsi, anche su comunicazione dell'Azienda, nonché l'impegno e la liquidazione a seguito di puntuale rendicontazione;
- che, inoltre, si è previsto, nella sopra citata deliberazione di Giunta Comunale, di prevedere nel bilancio di previsione 2021 le relative somme da trasferirsi all'Azienda Speciale Paistom a cura del Responsabile di Area P.O. Ufficio Demanio e Patrimonio;
- che, con nota n. 18152 del 06/05/2021, il Responsabile di Area P.O. Ing. Christian Franco autorizza e nullatosta la piena operatività delle attività specifiche da svolgersi nell'ambito delle aree demaniali marittime e demaniali/patrimoniali comunali, anche lungo la fascia costiera litoranea, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Navigazione, agli interventi ed ai lavori consentiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto della vigente normativa;
- che, con nota n. 182 del 13/05/2021, questa Azienda ha richiesto e ricevuto autorizzazione dal Responsabile di Area P.O. Ing. Christian Franco ad effettuare la "Manutenzione straordinaria per adeguamento spartifuoco Via Pagliaio della Madonna e Via Cristoforo Colombo, prevedendo la rimozione dei muretti laterali per consentire la fruizione dei luoghi in sicurezza";
- con determinazione n. 94 del 18/05/2021, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Euroappalti SRL Costruzioni Generali con sede legale in Campagna (SA) P.IVA 03059580658 di euro 28.559,10 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 700,90;
- a completamento dei lavori, di sicurezza di ulteriori strade di accessi al mare individuati nella Variante Suppletiva, redatta dal Responsabile Tecnico Geom. Gaetano Perillo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ha predisposto dei lavori supplementari necessari che consistono in opere di ripristino manto stradale in via delle Meduse, via Nettuno, via Anfitrite, Cristoforo Colombo, Pagliaio delle Madonna e via delle Mimose;
- l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per motivi tecnici ed economici;
- l'affidamento ad un soggetto terzo comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o disguidi o un notevole aggravio dei costi;
- il responsabile del procedimento, anche a seguito dell'acquisizione del parere del progettista e direttore lavori, in merito all'ammissibilità in linea tecnica della sussistenza delle circostanze che giustificano i lavori supplementari, ha espresso parere favorevole all'attuazione dell'intervento in questione,

Dato atto

- che l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto iniziale, e pertanto risulta verificato uno dei requisiti che consentono il ricorso alla procedura contemplata dall'articolo 106 comma 1 lett b del D.Lgs. 50/2016, già descritti in precedenza;
- che l'importo dei lavori supplementari è inferiore €. 150.000,00, e pertanto si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;
- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

- che l'acquisizione del servizio in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta, risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Rilevato

- che l'operatore economico Euroappalti SRL Costruzioni Generali con sede legale in Campagna (SA) P.IVA 03059580658 è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL al n. di protocollo 28166074 con scadenza il 28/10/2021;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z1B329B24B**;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, l'affidamento dei Lavori supplementari in favore dell'operatore economico Euroappalti SRL Costruzioni Generali con sede legale in Campagna (SA) P.IVA 03059580658 per un importo pari ad € 14.267,87, oltre IVA al 10% ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i., necessario per la messa in sicurezza dei spartifuochi di via Pagliaio, via Cristoforo Colombo e via delle Mimose, prevedendo la rimozione dei muretti laterali per consentire la fruizione dei luoghi in sicurezza;
3. Di impegnare la somma di € 15.694,66 (iva compresa) sul corrente bilancio Aziendale;
4. Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente n. **CIG: Z1B329B24B**;
5. Di provvedere con successivi atti, a prestazione avvenuta e verifica, alla liquidazione della spesa;
6. Di dare atto che le somme relative al lavoro in oggetto sono previste nel bilancio di previsione 2021 da trasferirsi all'Azienda Speciale Paistom a cura del Responsabile di Area P.O. Ufficio Demanio e Patrimonio Ing. Christian Franco;
7. Che l'esecuzione del lavoro sarà effettuato sotto il controllo del Responsabile Tecnico Geom. Gaetano Perillo, il quale provvederà a redigere gli atti necessari alla liquidazione;
8. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe

