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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DIAGRAMMA DI GANTT
durata PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVAMENTE Al LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN LOC.
ID | GRUPPI OMOGENEI DI lavori CAPACCIO SCALO E DELL'IMMOBILE DEGRADATO IN LOC. GROMOLA DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E SERVIZI
LAVORAZIONE ag. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DIAGRAMMA DI GANTT
1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE
1 Installazione cantiere
2 Demolizioni, scavi, trasporti a rifiuto IIIII
3 | Opere strutturali, consolidamenti III IIIII
4 Tetti, coperture 32 II II IIIII
5 | Isolamenti termici, cappotto 26 II II II
6 | Impianti 36 III III II
7 | Pavimentazioni interne, massetti 50 II II I I
8 | Opere a verde e di arredo urbano 39 I IIII IIIII IIIII IIIII IIIII
9 | Pavimentazioniesterne 23 IIIII
10| Rivestimentiinterni 20
11| Infissi 16
12 | Opere di finitura 36
13 | Smontaggio cantiere 6
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