



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 128

DEL 31.03.2010

Oggetto: Fiume "Fiumarello" in Località Torre di Mare - Lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce e la messa in sicurezza del corso d'acqua - Presa d'atto della Perizia estimativa.

L'anno duemiladieci il giorno TRENTONO del mese di MARZO alle ore 1200 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti
1	TARALLO LORENZO GERARDO	Vice Sindaco	S ₁
2	CIUCCIO ROBERTO	Assessore	S ₁
3	DI LUCIA VINCENZO	Assessore	S ₁
4	GUGLIELMOTTI EUGENIO	Assessore	S ₁
5	NACARLO SALVATORE	Assessore	S ₁
6	IANNELLI ANTONIO	Assessore	S ₁

Assiste il segretario Dott. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- Che con verbale di somma urgenza, redatto in data 03 gennaio 2010 ai sensi dell'Art. 147 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., il personale del Settore IV, reperibile (geom. Antonio Franco) constatato lo straripamento del corso d'acqua denominato "Fiumarello", sito in Località Torre di Mare - Capaccio, disponeva l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce e per la messa in sicurezza del fiume nel tratto compreso tra la foce ed il ponte ubicato a circa 150 metri a monte della foce, e stimati in via di massima di importo inferiore a 200.000 euro, affidando l'esecuzione dei lavori in forma diretta alla ditta D.M.C. Costruzioni di D'Amico Pasquale & C. S.n.c., con sede in Via Salso, 26 - Capaccio, concordando e stabilendo contestualmente il ribasso da applicare del 10,00% sulle prestazioni da eseguire;
- Che, compatibilmente con i compiti d'ufficio, il geom. Antonio Franco ha redatto la perizia estimativa dei lavori per l'eliminazione degli inconvenienti descritti, dalla quale si evince l'importo della spesa pari a complessivi € 61.943,01 di cui € 50.772,96 a base d'asta ed € 11.170,05 per somme a disposizione;

Considerato che è necessario procedere all'impegno della somma di € 54.834,79 I.V.A. inclusa al 20% ed oltre il fondo incentivante, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di somma urgenza di che trattasi, affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta D.M.C. Costruzioni di D'Amico Pasquale & C. S.n.c., con sede in Via Salso, 26 - Capaccio (SA);

Visto l'art. 67 comma 2, della LR 3/2007 che prevede la possibilità, nei casi di somma urgenza, della copertura della spesa da parte del Settore Regionale competente;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni sopra indicate e che ai sensi del suddetto articolo è necessario trasmettere il verbale redatto dal tecnico per primo giunto sul luogo, nonché l'ordine di esecuzione dell'intervento e la relativa perizia estimativa, al Settore Regionale competente al fine della richiesta di copertura della spesa e all'approvazione dell'intervento stesso, in quanto, i fondi, in base al medesimo comma 2 dell'art. 67, sono accreditati all'Ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal responsabile dell'ufficio LL.PP., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, recante il TUEL;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 recante in TUEL;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di prendere atto dei lavori di "Somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità mediante il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce e messa in sicurezza del fiume nel tratto compreso tra la foce ed il ponte ubicato a circa 150 metri a monte della foce",

disposti in data 03/01/2010 dal geom. Antonio Franco con verbale per lavori di somma urgenza, alla ditta D.M.C. Costruzioni di D'Amico Pasquale & C. S.n.c., con sede in Via Salso, 26 - Capaccio, per l'importo di € 45.695,66 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre IVA al 20%;

- 3- Di inviare, ai sensi dell'art. 67 comma 2, della LR 3/2007, la presente delibera unitamente agli atti qui richiamati al Settore Regionale competente, al fine della richiesta di copertura della spesa e all'approvazione dell'intervento stesso.

Con separata votazione e sempre all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 recante il TUEL

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio (SA) 31.03.2010

UFFICIO:

LL.PP

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere

FAVOREVOLE

Capaccio (SA) 31.03.2010

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere

Il Segretario Generale

Capaccio (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale

Fb

Il Sindaco

Fb

Della suesata deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

Data

14 APR. 2010

Il Segretario Generale

Fb

Il sottoscritto Segretario attesta: che la presente deliberazione è stata pubblicata:

dal

ai

che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data

Il Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del

Il Segretario Generale

14 APR. 2010

Fb

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

☐ Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data

14 APR. 2010

Il Segretario Generale

Fb



COMUNE DI CAPACCIO – PAESTUM

(Provincia di Salerno)

SETTORE IV: LAVORI PUBBLICI

PERIZIA ESTIMATIVA

: "FIUMARELLO" IN LOCALITA' TORRE DI MARE
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO
DELLE ACQUE VERSO LA FOCE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORSO D'ACQUA

Sindaco: Pasquale MARINO

Assessore: Roberto CIUCCIO

Approvato con:

- [] Delibera di Giunta Comunale
[] Delibera di Consiglio Comunale
[X] Determina del Responsabile


N. ____ del ____/____/2007

Responsabile unico del Procedimento: arch. Rodolfo SABELLI

Progettista: geom. Antonio FRANCO

Consulenti:

Collaboratori:





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S
Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Cimitero ..

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

Egr. Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo SABELLI
Sede comunale – Capaccio (SA)

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
(Art. 147 D.P.R. n° 554/1999)

Il sottoscritto, geom. Antonio Franco, in servizio di reperibilità “area tecnica” per il periodo dal 01/01/2010 al 08/01/2010, nonché responsabile del procedimento del Servizio 2S “Manutenzione” del Comune di Capaccio,

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 02 gennaio 2010,

Visto l’Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,

A seguito di sopralluogo effettuato in data 02/01/2010 presso la foce del corso d’acqua denominato “Fiumarello”, sito in Località Torre di Mare - Capaccio, in data 03 gennaio 2010 ha redatto il presente verbale con il quale si indicano, in relazione allo stato di somma urgenza, i motivi, le cause che lo hanno prodotto e i lavori necessari per rimuoverlo.

Motivi. Lo stato di somma urgenza è divenuto noto a seguito della segnalazione effettuata per le vie brevi dalla centrale operativa del Comando di Polizia Locale per rappresentare il pericolo derivante dallo straripamento del corso d’acqua in questione.

Cause. Il mancato deflusso delle acque verso la foce è causato dalla presenza di folta vegetazione (cannucce, arbusti, etc.) e detriti di varia natura che ostruiscono la sezione di portata del canale ed è motivo dell’inondazione delle aree e dei fabbricati prospicienti le rive del corso d’acqua, con eventuale rischio per la pubblica e privata incolumità.

Lavori. I lavori che in questa fase si ritengono necessari nel tratto compreso tra la foce del “Fiumarello” ed il ponticello in c.c.a. ubicato a circa 150 metri a monte della foce, e che se realizzati possono conseguire la rimozione delle cause indicate, sono:

1. Pulizia delle fasce di rispetto del fiume, che all’atto si presentano totalmente ingombrate da vegetazione (cannucce, arbusti, etc.) recinzioni precarie e baracca in lamiera sulla sponda sinistra, nonché da muretti di cinta e manufatti sulla sponda destra, che impediscono totalmente l’accesso ai mezzi meccanici.
2. Pulizia del tratto di canale in questione e successiva risagomatura dell’intera sezione di portata, per ripristinare il regolare deflusso delle acque verso la foce.
3. Trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dalle operazioni di demolizioni, rimozioni e sgombero.
4. Formazione di scogliere lungo le sponde del fiume mediante la fornitura e la posa in opera di massi naturali (di natura calcarea) per ridurre il rischio idraulico.
5. Formazione di staccionata realizzata a croce di Sant’Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, per la messa in sicurezza delle fasce di rispetto del fiume su entrambi le sponde.

Ritenuto, pertanto, di dover effettuare tutti i lavori necessari e idonei per ripristinare il regolare deflusso delle acque verso la foce e per la messa in sicurezza del fiume ed eliminare gli inconvenienti descritti in premessa e considerato che l'intervento a farsi riveste carattere di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento di attuazione citato.

Accertata, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, la disponibilità dell'Impresa D.M.C. Costruzioni di D'Amico Pasquale & C. S.n.c., con sede legale in Via Salso, 26 - Capaccio (SA), all'uopo interpellata che ha dato, pronta disponibilità per gli interventi necessari; considerato altresì che è impresa operante sul territorio comunale, in possesso dei requisiti di legge e, infine, regolarmente iscritta nell'albo dell'impresе del Comune di Capaccio per la categoria dei lavori in oggetto.

Concordato con l'Impresa predetta che ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'Art. 147 del Regolamento, la perizia di stima sarà redatta con l'applicazione del prezzario generale della Regione Campania in vigore attualmente e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un'analisi dei prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

DISPONE


L'immediata esecuzione, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'Art. 147 del Regolamento, dei lavori sopra detti, necessari per il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce e la messa in sicurezza del fiume "Fiumarello", per scongiurare ulteriori disagi e gli eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica incolumità, all'Impresa D.M.C. Costruzioni di D'Amico Pasquale & C. S.n.c., con sede legale in Via Salso, 26 - Capaccio (SA), nella persona del sig. D'Amico Pasquale, in qualità di legale rappresentante della ditta, il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare l'incarico commissionatogli e alle condizioni tecnico-economiche sopra indicate, inoltre, con l'applicazione del ribasso, concordemente stabilito e accettato, pari al 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

Conclusivamente si concorda che i tempi di approvvigionamento dei materiali e di esecuzione lavori sono stabiliti in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a far data dal presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori risulta stabilita per il giorno 01 febbraio 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per accettazione
L'impresa
D.M.C. Costruzioni
di D'Amico Pasquale & C. S.n.c.

Il Tecnico
Geom. Antonio Franco



D.M.C. COSTRUZIONI
Il D'Amico Pasquale & C. S.n.c.
Via Salso, 26 - CAPACCIO (SA)
P.I. 135.7225107 - 0121.73769
R.I. 135.7225107 - 0121.73769

Stralcio Planim



Comune di Capaccio
Provincia di Salerno


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce e la messa in sicurezza del fiume "Fiumarello" sito in Località Torre di Mare - Capaccio (SA).

COMMITTENTE: Settore IV

Capaccio, 04/02/2010


IL TECNICO
Geom. Antonio Franco


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
NP 001 04/02/2010	Nolo a caldo di escavatore cingolato Fiat-Kobelco EX 165 da q.li 180. (par.ug.=14*8,00)	112,00				112,00		
	SOMMANO h					112,00	86,00	9'632,00
NP 002 04/02/2010	Nolo a caldo di escavatore cingolato Neuson da q.li 80. (par.ug.=8*8,00)	64,00				64,00		
	SOMMANO h					64,00	70,00	4'480,00
NP 003 04/02/2010	Nolo a caldo di autocarro tipo Mercedes 26.35, con ribaltabile da 15 mc. (par.ug.=14*8,00)	112,00				112,00		
	SOMMANO h					112,00	75,00	8'400,00
NP 004 04/02/2010	Nolo a caldo di autocarro tipo Fiat 330.35, con ribaltabile da 15 mc. (par.ug.=14*8,00)	112,00				112,00		
	SOMMANO h					112,00	75,00	8'400,00
NP 005 04/02/2010	Fornitura di materiale proveniente sia dagli scavi che dalle cave, per la formazione di rilevati con relative scarpate. (par.ug.=8*15,00)	120,00				120,00		
	SOMMANO m³					120,00	12,00	1'440,00
NP 006 04/02/2010	Fornitura di massi naturali (di natura calcarea) per la formazione di scogliera, di peso da 1000 a 3000 kg. N° 46 viaggi che in ragione del carico max ammissibile dell'autocarro con ribaltabile da 15.00 mc., pari a 18 ton/cad.) * (par.ug.=46*18,00)	828,00				828,00		
	SOMMANO ton.					828,00	17,00	14'076,00
01.07.010.570 04/02/2010	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m	2,00	96,00			192,00		
	SOMMANO m²					192,00	22,63	4'344,96
	Parziale LAVORI A MISURA euro							50'772,96
	TOTALE euro							50'772,96
	Capaccio, 04/02/2010							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							50'772,96

[illegible]

Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce e la messa in sicurezza del fiume "Fiumarello" sito in Località Torre di Mare - Capaccio (SA).

COMMITTENTE: Settore IV

Capaccio, 04/02/2010

IL TECNICO
Geom. Antonio Franco



Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

pag. 1


ELENCO PREZZI


OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce e la messa in sicurezza del fiume "Fiumarello" sito in Località Torre di Mare - Capaccio (SA).

COMMITTENTE: Settore IV

Capaccio, 04/02/2010

IL TECNICO
Geom. Antonio Franco



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP 001	Nolo a caldo di escavatore cingolato Fiat-Kobelco EX 165 da q.li 180. euro (ottantasei/00)	h	86,00
Nr. 2 NP 002	Nolo a caldo di escavatore cingolato Neuson da q.li 80. euro (settanta/00)	h	70,00
Nr. 3 NP 003	Nolo a caldo di autocarro tipo Mercedes 26.35, con ribaltabile da 15 mc. euro (settantacinque/00)	h	75,00
Nr. 4 NP 004	Nolo a caldo di autocarro tipo Fiat 330.35, con ribaltabile da 15 mc. euro (settantacinque/00)	h	75,00
Nr. 5 NP 005	Fornitura di materiale proveniente sia dagli scavi che dalle cave, per la formazione di rilevati con relative scarpate. euro (dodici/00)	m ³	12,00
Nr. 6 NP 006	Fornitura di massi naturali (di natura calcarea) per la formazione di scogliera, di peso da 1000 a 3000 kg. euro (diciassette/00)	ton.	17,00
Nr. 7 U.07.010.570 a	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m euro (ventidue/63) Capaccio, 04/02/2010	m ²	22,63
Il Tecnico Geom. Antonio Franco 			

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N			
Quadro Tecnico Economico dell'Intervento (QTE)																				ALTRE IMPOSTE				IVA				IVA sulle ALTRE IMPOSTE				ALTRE IMPOSTE				IVA				TOTALI															
																				%				%								€				€				€															
A. Importo a base d'asta (1.1 + 2.2):																								€ 50.772,98																															
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni:																								€ 50.772,98																															
1. a misura, a corpo o in economia										€ 50.772,98										20,00								10.154,59				60.927,58																							
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:																								€ -																															
1. Costo incluso nei prezzi unitari (a carico del datore di lavoro)										€ -																																													
2. Costo delle opere provvisorie (costi contrattuali)										€ -										20,00								,00				,00																							
B. Somme a disposizione della stazione appaltante:																								€ 11.170,08																															
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto										€ -										20,00								,00				,00																							
2. Rilevi - Accertamenti e indagini										€ -										4,00				20,00				,00				,00				,00																			
3. Allacciamenti ai pubblici servizi										€ -										20,00								,00				,00																							
4. Imprevisti										€ -										20,00								,00				,00																							
5. Acquisizione aree o immobili																																																							
6. Accantonamento di cui all'art. 28.4 legge 109/94										€ -																						,00																							
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94										€ 1.015,48																		1.015,48																											
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità										€ -										2,00				20,00				,00				,00				,00																			
8. Spese per attività di consulenza o di supporto										€ -										2,00				20,00				,00				,00				,00																			
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici										€ -																						,00																							
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche										€ -																						,00																							
11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici										€ -										2,00				20,00				,00				,00				,00																			
12. I.V.A. ed eventuali altre imposte (L + M)										€ 10.154,59																		10.154,59																											
C. Totale (A + B):																								€ 61.943,07																															