



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 710 del 23/12/2010

Del Registro Generale n. 2439 del 31 DIC. 2010

OGGETTO: Lavori di rifunzionalizzazione impianto di sollevamento reflui
.Gromola. Riapprovazione quadro tecnico economico.
Esecuzione lavori in economia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Visto la deliberazione di G. C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che con deliberazione di G. C. n.274 del 12/09/2008 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento di rifunzionalizzazione impianto di sollevamento reflui Gromola, nell'importo complessivo di € 99.820,00 di cui € 88.985,00 per lavori ed € 10.834,90 per somme a disposizione, finanziato con il residuo sul prestito pos. n. 4061187, concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A ;

Che la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. 885 del 07/01/08, recepita al prot. gen. del Comune in data 13/01/09 al n. 1261 ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito pos. n. 4061187 di € 99.820,66 per l'esecuzione dei lavori summenzionati;

Che con determinazione n.6 del 14/01/09 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del comma 7 dell'art.121 del D.Lgs. 163/06 con la consultazione di almeno cinque ditte scelte nell'albo di fiducia dell'Amministrazione, con aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso;

Che con determinazione n. 29 del 02/02/2009 è stato approvato relativamente all'appalto dei lavori di "RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI GROMOLA" il verbale di gara svoltasi in data 30/01/2009, con aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Mantegna Paestum Capaccio, per l'importo al netto del ribasso praticato del 20,30% di € 67.551,25 più € 2.114,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 69.655,35 oltre IVA;

Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3421 di rep. Del 18/02/09 registrato all'Agenzia dell'Entrate di Agropoli al n.71;

Che con determinazione n.232 del 07/05/2009 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva che ha elevato l'importo contrattuale da € 69.655,35 oltre IVA ad € 72.579,46 oltre IVA, ai sensi del comma 3 dell'art.132 del D.Lgs. n.163/06;

che nel corso dei lavori, inoltre, si è manifestata l'esigenza dell'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nel contratto d'appalto;

Che tali lavori sono funzionalmente connessi e comunque accessori al contratto d'appalto principale;

Visto il computo metrico, redatto dalla direzione dei lavori, relativo a tali ulteriori lavori per un importo di € 22.113,96 oltre IVA sui cui va applicato il ribasso;

Rilevato che a tale spesa si può far fronte con l'utilizzo con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Visto il quadro economico di spesa rimodulato con la previsione nelle somme a disposizione della voce "lavori in economia",

Ritenuto, pertanto, di provvedere direttamente all'esecuzione delle ulteriori lavorazioni avvalendosi dei mezzi, materiali e della manodopera dell'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l., appaltatore dei lavori, da compensare previa applicazione del ribasso d'asta praticato in sede di offerta per l'aggiudicazione dell'appalto principale;

Visto l'art.152 e 153 del Regolamento (D.P.R. n.554/99 e ss .mm.ii.)

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;


Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di riapprovare il quadro tecnico economico dei lavori di rifunzionalizzazione impianto sollevamento reflui "Gromola" nell'importo complessivo di € 99.820,00 e nel quale sono stati previsti i lavori in economia, esclusi dall'appalto
3. Di procedere all'esecuzione degli ulteriori lavori funzionalmente connessi e comunque accessori mediante cottimo, avvalendosi dei mezzi, materiali e della manodopera dell'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l., appaltatrice dei lavori.
4. Di approvare- il computo metrico, relativo ai suddetti lavori, redatto dal geopl. Antonio Franco, direttore dei lavori, nell'importo di € 22.113,96 oltre IVA;
5. Di dare atto che l'appaltatore non assume il rischio del risultato, rimane soltanto obbligato a fornire materiali, provviste e prestazioni di manodopera mediante utilizzo dei propri operai.
6. Di dare atto, che l'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l., per tali prestazioni sarà compensato previa applicazione del ribasso d'asta praticato in sede di offerta per l'aggiudicazione dell'appalto principale, pari al 20,30%, e, pertanto, alla stessa verrà corrisposto l'importo di € 17.635,39 oltre IVA come per legge, precisando che non danno luogo ad una valutazione a misura.
7. Di dare atto ancora che tali lavori non superano il limite previsto dall'art.125, comma 8 del D.Lgs. 163/06;
8. Di autorizzare l'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l. all'esecuzione dei lavori come da computo metrico che anche se non allegato forma parte integrante della presente determinazione
9. Di dare atto che la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento finanziato con il residuo sul prestito posizione n. 4061187 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di € 99.820,66, allocato sull'intervento n. 2010501.20 del bilancio in corso di redazione, r. p.2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. arch. Rodolfo SABELLI



A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N															
Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)																								ALTRE IMPOSTE				IVA				IVA sulle ALTRE IMPOSTE				ALTRE IMPOSTE				IVA				SUB-TOTALE (Imponibile+impostive)																							
																								%				%								€				€				€																							
A. Importo contrattuale (A.1+A.2.2)												€ 72.579,46																								72.579,46																															
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni: (A.1.1+A.2.1)												€ 70.898,98																																																							
1. Lavori a misura, a corpo o in economia al netto del costo della sicurezza												€ 70.465,36																								10,00				7.046,54				77.511,90																							
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza												€ 2.114,10																																																							
1. Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)												€ 433,62																												10,00				43,36				476,98																			
2. Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)												€ 1.680,48																												10,00				168,05				1.848,53																			
B. Somme a disposizione della stazione appaltante												€ 27.027,48																																																							
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto												€ 17.635,39																												10,00				1.763,54				19.398,93																			
2. Rilievi - Accertamenti e indagini												€ 0,00																								4,00				20,00				<input checked="" type="checkbox"/>				,00				,00				,00											
3. Allacciamenti ai pubblici servizi												€ 0,00																												20,00				,00				,00																			
4. Imprevisti												€ 0,00																												20,00				,00				,00																			
5. Acquisizione aree o immobili												€ 0,00																																				,00				,00															
6. Accantonamento di cui all'art. 26.4 legge 109/94												€ 0,00																																				,00				,00															
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94												€ 362,90																								8,50								<input type="checkbox"/>				7,71				370,91															
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità												€ 0,00																								2,00				20,00				<input checked="" type="checkbox"/>				,00				,00				,00											
8. Spese per attività di consulenza o di supporto												€ 0,00																								2,00				20,00				<input checked="" type="checkbox"/>				,00				,00				,00											
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici												€ 0,00																																								,00				,00				,00							
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche												€ 0,00																																												,00				,00				,00			
11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici												€ 0,00																								2,00				20,00				<input checked="" type="checkbox"/>				,00				,00				,00											
12. I.V.A. ed altre imposte (somma delle colonne L+M)												€ 9.029,20																																7,71				9.021,49																			
C. Totale (A + B)												€ 99.608,94																																																							
D. Importo stanziato												€ 99.820,00																																																							
E. Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D-C)												€ 213,06																																																							



Geom. Antonio Franco



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29.12.2010

prot. 54149

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 31 DIC. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
