



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 79 DEL 03.03.2011

OGGETTO: Lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano. Rimodulazione quadro economico di spesa. Autorizzazione lavori in economia.

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di marzo, alle ore 12.30. con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza *Marino Pasquale*, nella sua qualità di **Sindaco**

			Presenti	Assenti
1	Tarallo Lorenzo Gerardo	Vice Sindaco	SI	
2	Agresti Giuseppe	Assessore	SI	
3	Buccella Rosario	Assessore	SI	
4	Iannelli Antonio	Assessore	SI	
5	Nacarlo Salvatore	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che con deliberazione del Commissario straordinario n. 52 del 27/04/07 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano in Capaccio Capoluogo, nell'importo complessivo di € 400.000,00;

Che con decreto dirigenziale n.1 del 20/02/2008 della Regione Campania, recepito al prot. gen. del Comune in data 22/02/2008 relativo al piano di riparto – anno 2007 del contributo della legge regionale n. 42 del 12/12/1979 art.2, lett.c) è stato concesso al Comune di Capaccio un contributo costante annuo del 5% sull'importo di € 250.000,00 per un massimo di venti anni pari ad € 12.500,00 per il campo di calcio Tenente Vaudano;

Che con deliberazione n.45 del 05/03/2008 la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare detto contributo in conto capitale anziché in conto interessi;

Che con determinazione del responsabile del Settore IV n. 337 del 20/06/08 è stato conferito l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori de quo all'ing. Vincenzo Taddeo;

Che in data 29/08/08 prot. 33042 l'ing. Vincenzo Taddeo ha sottoscritto il disciplinare di incarico con il relativo capitolato d'onori;

Che con deliberazione di G.C. n. 344 del 18/11/2008 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dal summenzionato tecnico nell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 103.249,27 per lavori ed € 2.088,08 per somme a disposizione;

Che la Cassa DD.PP. SpA ha concesso il prestito posizione n.4529733 00;

Che la Regione Campania in data 08/02/2010 al n. 5464 del protocollo generale ha trasmesso il decreto di concessione del contributo n.1186 del 29/09/2009;

Che con determinazione del responsabile del Settore IV n. 226 del 12/05/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;

Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 31/05/2010 all'albo pretorio e sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e trasmesso in data 09/06/10 per estratto al BURC, con scadenza di presentazione offerta entro le ore 12,00 del 28/06/2010;

Che con determinazione del responsabile del Settore IV n.431 del 18/08/2010 sono stati approvati i verbali di gara del 29/06/2010 e del 12/07/2010, con aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Salvati Mario, con sede legale in via G. Garibaldi, 56/F – 84083 Castel S.Giorgio (SA), col ribasso percentuale del 31,653% e, pertanto, per l'importo netto di € 70.567,78 oltre € 2.088,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.655,86 oltre Iva;

Che l'impresa ha stipulato il contratto n. 3650 in data 23/09/2010, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Agropoli il 12/10/2010;

Che con determinazione del responsabile del Settore IV n.44 del 31/01/2011 è stata approvata la perizia di variante migliorativa a che ha elevato l'importo contrattuale da € 72.655,86 ad € 74.828,47, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.088,08, oltre IVA, con una maggiore spesa rispetto all'importo originario di contratto di € 2.172,61 (pari al 3,08.%), ai sensi e per gli effetti dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i , facendo fronte a tale maggiore spesa con l'utilizzo della spesa prevista nel quadro economico, nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti";

Visto la proposta del responsabile del procedimento arch. Rodolfo Sabelli, relativa all'autorizzazione a poter utilizzare le economie del ribasso d'asta per esigenze impreviste (ulteriori lavori non previsti nel contratto d'appalto), non dovute ad errori o omissioni di progettazione, sopraggiunte nell'ambito dell'intervento, nel quale l'accantonamento per lavori in economia risulta insufficiente;

Rilevato

Che tali lavori sono funzionalmente connessi e comunque accessori al contratto d'appalto principale come si evince dal computo metrico, il cui importo è pari ad € 50.886,78 oltre IVA, su cui applicare il ribasso d'asta praticato dall'impresa per l'appalto principale del 31,653%;

Che a tale spesa si può far fronte con l'utilizzo delle somme disponibili alla voce lavori in economia e col ribasso d'asta;

Visto l'art.152 del Regolamento (D.P.R.554/99 e ss.mm.ii.)

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il responsabile del procedimento ad utilizzare il ribasso d'asta disponibile per l'esecuzione degli ulteriori lavori esclusi dall'appalto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione espresso dal responsabile del Settore IV - LL.PP. ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 recante il TUEL;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione espresso dal responsabile del Settore II – servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.n.267 del 18/08/00 recante il TUEL;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto e condividere la rimodulazione del quadro economico, eseguita dal responsabile del procedimento arch. Rodolfo Sabelli, relativo ai lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano, ripartito come da allegato sub "A" alla presente deliberazione;
3. Di autorizzare il responsabile del procedimento arch. Rodolfo Sabelli, ai sensi dell'art.152 del Regolamento, all'esecuzione dei lavori in economia.
4. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento resta sempre fissato in € 150.000,00.
5. Di dare atto che l'opera è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n.42/79 E.F. 2007, giusto decreto dirigenziale n. 1186 del 29/09/2009 e prestito concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n.4529733, allocato sull'intervento n. 2060201.12 del bilancio del corrente esercizio, r. p 2009.

Con separata votazione e sempre all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. n.267/00 recante il TUEL

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO: SETTORE IV – LL.PP.
Si esprime parere favorevole	Il Responsabile del Servizio Rodolfo SABELLI
Capaccio (SA) , 03.03.2011	

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole	Il Responsabile del Servizio Carmine VERTULLO
Capaccio (SA), 03.03.2011	

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITÀ	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009 è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 04.03.2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data 04.03.2011
Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____
Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del 04.03.2011
Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
<input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
<input type="checkbox"/> Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data 04.03.2011
Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

