



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 66 del 09/02/2011

Del Registro Generale n. 113 del 15 FEB. 2011

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali: via Poseidonia.
Liquidazione onorario per saldo progettazione e D.LL. a tutto il 17/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 el D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Visto la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con determinazione n.392 del 10/07/2009 del responsabile apicale del Settore IV è stato conferito l'incarico al professionista: dott. ing. Giuseppe AGRESTI nato a Capaccio (SA) il 06/05/1972 residente a Capaccio, iscritto al n. 4502, dell'ordine di Ingegneri, della provincia di Salerno e con studio in Capaccio, viale Magna Graecia n.248, di fiducia di questa amministrazione e di comprovata esperienza e capacità professionale, per la redazione della progettazione, coordinatore della sicurezza e della direzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA POSEIDONIA"
- Che con la summenzionata determinazione è stata accertata in entrata sulla risorsa n. 5040 ed impegnata in uscita sull'intervento n. 2080101 cap. 37 del bilancio del corrente esercizio, la somma di € 500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- Che con deliberazione n. 314 del 17/09/2009 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di Manutenzione strade comunali: via Poseidonia, nell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 362.249,60 per lavori ed € 137.750,40 per somme a disposizione;
- Che con deliberazione n. 406 del 18/11/2009 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori de quo, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 366.145,30 per lavori ed € 133.854,70 per somme a disposizione;
- Che la Cassa DD.PP. ha concesso il prestito pos. n.4538782;
- Che con determinazione n.122 del 11/03/10 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del comma 7/bis dell'art.122 del D.Lgs. 163/06 con la consultazione di almeno venti ditte sorteggiate nell'albo di fiducia dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti per partecipare alla gara (attestazione SOA per la categoria OG3 – Classifica II), con aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso;
- Che con determinazione n.196 del 23/04/2010 i lavori de quo sono stati aggiudicati all'impresa V.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via G. Garibaldi, Capaccio che ha praticato il ribasso percentuale dell'11,050% e, pertanto, per l'importo netto di € 320.111,07 più € 6.267,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 326.378,83 oltre IVA;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3606 di rep. Del 27/05/2010;
- Che i lavori eseguiti a tutto il 17/01/2010 risultano essere pari ad € 282.388,12 al netto del ribasso oltre IVA come risulta dai due stati di avanzamento emessi dalla direzione dei lavori agli atti di questo ufficio;

Visto la fattura n. 1 del 17/01/2011 presentata dall'ing. Giuseppe Agresti al prot. gen. del Comune in data 18/01/2011 al n. 2048, nell'importo complessivo di € 9.019,88 IVA e contributo integrativo inclusi, a saldo della progettazione e direzione dei lavori a tutto il 17/01/2011;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la fattura n. 1 del 17/01/2011 presentata dall'ing. Giuseppe Agresti al prot. gen. del Comune in data 18/01/2011 al n. 2048, nell'importo complessivo di € 9.019,88 IVA e

- contributo integrativo inclusi, a saldo della progettazione e direzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali: via Poseidonia" a tutto il 17/01/2011;
- 2) Di dare atto che la spesa è in capo al finanziamento dell'opera previsto con il prestito a condizioni ordinarie contratto con la Cassa DD.PP. SpA, allocato sull'intervento 2080101 cap.37 del bilancio del corrente esercizio., r.p.2009;
 - 3) Di dare atto che con nota prot. 2703 del 21/01/2011 sono stati chiesti i fondi alla Cassa DD.PP. SpA;
 - 4) Di emettere mandato di pagamento ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP. SpA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. arch. Rodolfo SABELLI





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09-02-2011

prot. SU15

IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal

15 FEB. 2011

al

[Stamp: 2 MAR. 2011]
IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]
