



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 355 DEL 30.08.2011

OGGETTO: PIF – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE VIA
A.B.NOBEL – GIA' VIA CASE BRUCIATE. **APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.**

L'anno duemilaundici il giorno TRENTA del mese di AGOSTO, alle ore 12.15 con la
continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza *Marino Pasquale*, nella sua qualità di **Sindaco**

		Presenti	Assenti
1	Tarallo Lorenzo Gerardo	Vice Sindaco	SI
2	Agresti Giuseppe	Assessore	SI
3	Buccella Rosario	Assessore	SI
4	Nacarlo Salvatore	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che il programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo 2007 – 2013, approvato sulla scorta delle indicazioni del FEARS (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale), prevede le presentazioni di progetti di investimento collettivi (PIRAP – PSL – PIF – PTS) a carattere settoriale;

che in particolare il programma di sviluppo rurale al punto 3.2.3.2 prevede la possibilità della presentazione di progetti di investimento collettivi per singoli settori, definiti Progetti Integrati di Filiera (PIF);

che nel bando n. 59 del 01/10/09 è contenuta la disciplina tecnico-operativa degli obiettivi di sviluppo, raggiungibili mediante il PIF, e indica le filiere di finanziamento, i soggetti destinatari lo schema di attuazione del PIF;

che tra le filiere ammissibili rientra la filiera del settore ortofrutticolo, tra i soggetti destinatari in aggiunta ai privati sono inclusi anche gli enti pubblici mediante la costituzione di un partenariato di filiera pubblico – privato, nella forma di associazione temporanea di scopo;

Preso atto

che la Giunta Comunale con atto n. 16 del 20/01/2010 ha approvato l'iniziativa concomitante dei Comuni di Battipaglia, Capaccio ed Eboli per partecipare al procedimento di definizione di un PIF nel settore ortofrutticolo, nell'area della Piana del Sele aderendo di conseguenza al Partenariato di filiera;

Che il Comune di Capaccio ha aderito all'Associazione Temporanea di scopo per la progettazione, svolgimento e realizzazione degli interventi progettati, approvati e finanziati nell'ambito del PIF Filiera ortofrutticola Piana del Sele, costituita in data 22/01/2010 e nominando soggetto capofila l'O.P.Consorzio TERRA ORTI del PIF;

Che a seguito di manifestazione di interesse la Filiera ortofrutticola Piana del Sele è stata inserita nel PIF da parte della Regione Campania;

Che tra le proposte presentate dal Comune di Capaccio vi è la sistemazione della strada rurale via Case Bruciate, per un importo complessivo di € 410.000,00;

Che tale intervento è stato inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2011/2013, approvata con deliberazione consiliare n. 46 del 14/06/2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 53 del 29/06/2011;

Che il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di G.C. n.256 del 23/06/2011;

Preso atto

che è stata espletata la progettazione esecutiva da parte del Settore IV, composta dagli elaborati progettuali di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione;

che gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione da parte del Comitato tecnico Comunale, nominato con decreto n. 24331 datato 29/06/2011, come si evince dal verbale di validazione allegato sub "B" alla presente deliberazione;

che la spesa presunta ammonta a complessivi € 410.000,00 di cui € 294.071,54 per lavori a base d'asta ed € 115.902,88 per somme a disposizione;

Visto il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti di Salerno e Avellino, recepito al prot. gen. del Comune in data 30/08/2011 a n.31972;

Ritenuto di procedere all'approvazione di detto progetto esecutivo;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00 recante il TUEL;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00 recante il TUEL;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
- 2- Di approvare il progetto esecutivo denominato manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B.NOBEL (GIA' VIA CASE BRUCIATE), composto dagli elaborati progettuali di cui all'allegato sub "A" alla presente deliberazione, nell'importo complessivo di €

410.000,00, ripartito come da quadro tecnico economico allegato sub "C" alla presente deliberazione, come integrato e modificato secondo le prescrizioni formulate nel parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti di Salerno e Avellino;

- 3- Di dare atto che detto intervento è inserito nel PIF – Filiera ortofrutticola Piana Del Sele- approvato dalla Regione Campania.
- 4- Di dare atto che con l'approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche il responsabile del procedimento è l'arch. Rodolfo Sabelli;
- 5- Di autorizzare e delegare il legale rappresentante nella persona del Sindaco alla presentazione dell'istanza di finanziamento.

Con separata votazione e sempre all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 18/08/00 n.267 recante il TUEL

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO: Settore IV
Si esprime parere favorevole	Il Responsabile del Servizio Carmine Greco
Capaccio (SA), li 30/08/2011	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA Il Responsabile del Servizio
Si esprime parere favorevole	Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
Capaccio (SA), li 30/08/2011	

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 30 AGO. 2011 Data , Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera- zione è stata pubblicata : dal _____ al _____ che nessuna richiesta di controllo è pervenuta. Data _____ Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota del 30 AGO 2011 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: <input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente ese- guibile. <input type="checkbox"/> Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo. Data 30 AGO 2011 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

		SERIE	ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO			
N° PROGR	REL-RELAZIONI	N° ELAB.	FILE		FORMATO	
1.	Relazione illustrativa e generale	REL 01	REL 01.doc		A4	
N° PROGR	QCR-QUADRO CONOSCITIVO	N° ELAB.	FILE	SCALA	FORMATO	
2.	Inquadramento territoriale	QCR 1.0	QCR 1.0.dwg	1:10000	A1	
3.	Stralci planimetrici (Aerofotogrammetrie – Orofoto – Distanza della strada dalla Casa Comunale)	QCR 2.0	QCR 2.0.dwg	varie	A1	
4.	Inquadramento particolareggiato (Stralcio Capaccio Plan con strada d'intervento)	QCR 3.1	QCR 3.1.dwg	1:2000	A1	
5.	Inquadramento particolareggiato (Stralcio Catastale con strada d'intervento)	QCR 3.2	QCR 3.2.dwg	1:2000	A1	
6.	Inquadramento particolareggiato (Stralcio P.R.G. con strada d'intervento)	QCR 3.3	QCR 3.3.dwg	1:2000	A1	
7.	Documentazione fotografica (Planimetrie con punti di scatto)	QCR 4.1	QCR 4.1.dwg	1:4000	A1	
8.	Documentazione fotografica (Fascicolo)	QCR 4.2	QCR 4.2.dwg	-	A4	
N° PROGR	ARCH-ELABORATI GRAFICI	N° ELAB.	FILE	SCALA	FORMATO	
9.	Planimetria generale della strada Suddivisione in tratti d'intervento	ARCH 1.0	ARCH 1.0.dwg	1:2000	A1	
10.	Tratto A-B Stralcio Planimetrico – Sezioni - Particolari	ARCH 2.1	ARCH 2.1.dwg	varie	A1	
11.	Tratto B-C Stralcio Planimetrico – Sezioni - Particolari	ARCH 2.2	ARCH 2.2.dwg	varie	A1	
12.	Tratto C-D Stralcio Planimetrico – Sezioni - Particolari	ARCH 2.3	ARCH 2.3.dwg	varie	A1	
13.	Tratto D-E Stralcio Planimetrico – Sezioni - Particolari	ARCH 2.4	ARCH 2.4.dwg	varie	A1	
14.	Tratto E-F Stralcio Planimetrico – Sezioni - Particolari	ARCH 2.5	ARCH 2.5.dwg	varie	A1	

15.	Tratto F-G Stralcio Planimetrico – Sezioni - Particolari	ARCH 2.6	ARCH 2.6.dwg	varie	A1
N° PROGR	ECA-ECONOMICI E AMMINISTRATIVI	N° ELAB.	FILE		FORMATO
16.	Computo metrico estimativo	ECA 1.0	ECA 1.0.doc.		A4
17.	Elenco dei prezzi unitari	ECA 2.0	ECA 2.0.doc.		A4
18.	Quadro dell' incidenza percentuale della quantità di manodopera	ECA 3.0	ECA 3.0.doc.		A4
19.	Quadro dell' incidenza della sicurezza	ECA 4.0	ECA 4.0.doc.		A4
20.	Schema di contratto	ECA 5.0	ECA 5.0.doc.		A4
21.	Capitolato speciale di appalto	ECA 6.0	ECA 6.0.doc.		A4
22.	Quadro Tecnico Economico	ECA 7.0	ECA 7.0.doc.		A4
N° PROGR	SIM-SICUREZZA E MANUTANZIONE	N° ELAB.	FILE		FORMATO
23.	Piano di Sicurezza e Coordinamento	SIM 1.0	SIM 1.0.doc.		A4
24.	ALLEGATO A: Diagramma di Gantt	SIM 2.0	SIM 2.0.doc.		A4
25.	ALLEGATO B: Analisi e valutazione dei Rischi	SIM 3.0	SIM 3.0.doc.		A4
26.	ALLEGATO C: Stima dei costi sicurezza	SIM 4.0	SIM 4.0.doc.		A4
27.	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	SIM 5.0	SIM 5.0.doc.		A4
28.	Piano di Manutenzione	SIM 6.0	SIM 6.0.doc.		A4

Capaccio, li

Il Tecnico

Arch. Rodolfo SABELLI


Premesso

- con decreto datato 29 giugno 2011 e registrato al n. 24331 del protocollo generale (Allegato sub "A" al presente verbale), il Direttore Generale del Comune di Capaccio, su richiesta verbale del Responsabile del Settore IV – LL.PP., ha nominato il Comitato Tecnico Comunale (CTC) istituito con deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2006 ed espletante le funzioni amministrative ex art. 37, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 96/99;
- che il CTC come da decreto citato risulta composto da seguenti componenti:
 - 1) geom. Mario BARLOTTI
 - 2) arch. Antonio IULIANO;
 - 3) ing. Vincenzo CRISCUOLO.
- che il CTC dura in carica solo il tempo necessario alla valutazione dei progetti indicati nel decreto di nomina e i componenti decadono con il completamento delle attività valutative.

Preliminarmente all'esame dell'OdG, si prende visione della deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2006 di istituzione del Comitato Tecnico Comunale per lo svolgimento delle funzioni di valutazione tecnico amministrative e dell'attività consultiva relative ai progetti di opere pubbliche di competenza comunale e di approvazione del Regolamento di composizione, di nomina e funzionamento del CTC e si provvede ad eleggere il geom. Mario BARLOTTI, che accetta, quale Presidente del CTC. Il Presidente a mente dell'art. 4 designa quale segretario verbalizzante la sig.ra Maria Luigia D'Angelo, funzionario dell'Ente che accetta l'incarico conferito.

Tanto premesso il giorno 22 del mese di agosto dell'anno duemilaundici alle ore 10:00 nella sede del Comune di Capaccio si è riunito il CTC costituito per l'esame dei seguenti progetti indicati nel sopracitato decreto di nomina e riguardanti gli interventi denominati:

- 1) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, già via Case Bruciate";
- 2) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Vignone – Feudo";
- 3) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle".



Il Presidente quindi invita il Comitato alla disamina dell'ordine del giorno e si procede all'esame del punto 1) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, già via Case Bruciate" e sulla scorta dell'art. Capo II del Dpr 207/2011 nonché dei criteri generali indicati all'art. 52 del Regolamento procede alla verifica del progetto esecutivo mediante:

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni dell'articolo 53 del Regolamento, in particolare si verifica la presenza e la qualità dei seguenti elaborati;

a1) Relazione generale	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a2) Relazioni specialistiche	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a3) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata

Handwritten signature and initials on the right side of the table.

a4) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a5) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a6) Piani di sicurezza e di coordinamento	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a7) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a8) Cronoprogramma	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a9) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a10) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a11) Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata

b) verifica di quanto indicato alle lettere a) - i) dell'art. 45.

Osservazioni: Nessuna.

Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, già via Case Bruciate" può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento con le osservazioni riportate in precedenza.

Si procede quindi all'esame del punto 2) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Vignone - Feudo - Vignone" e sulla scorta dell'art. Capo II del Dpr 207/2011 nonché dei criteri generali indicati all'art. 52 del Regolamento procede alla verifica del progetto esecutivo mediante:

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni dell'articolo 53 del Regolamento, in particolare si verifica la presenza e la qualità dei seguenti elaborati;

a1) Relazione generale	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a2) Relazioni specialistiche	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata



Handwritten signature and initials, possibly 'M. P.', written in blue ink over the stamp and extending downwards.

a3) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a4) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a5) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a6) Piani di sicurezza e di coordinamento	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a7) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a8) Cronoprogramma	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a9) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a10) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a11) Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata

b) verifica di quanto indicato alle lettere a) - i) dell'art. 45.

Osservazioni: Nessuna.

Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Vignone – Feudo – Vignone" può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento con le osservazioni riportate in precedenza.

Si procede quindi all'esame del punto 3) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle" e sulla scorta dell'art. Capo II del Dpr 207/2011 nonché dei criteri generali indicati all'art. 52 del Regolamento procede alla verifica del progetto esecutivo mediante:

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni dell'articolo 53 del Regolamento, in particolare si verifica la presenza e la qualità dei seguenti elaborati;

a1) Relazione generale	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a2) Relazioni specialistiche	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata



a3) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a4) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a5) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a6) Piani di sicurezza e di coordinamento	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a7) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a8) Cronoprogramma	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a9) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a10) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
a11) Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> adeguata <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata

b) verifica di quanto indicato alle lettere a) - i) dell'art. 45.


Osservazioni: Nessuna.

Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle" può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento con le osservazioni riportate in precedenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il progettista
 arch. Rodolfo SABELLI


Il Segretario verbalizzante



sig.ra Maria Luigia D'ANGELO


Il Presidente

geom. Mario BARLOTTI

 I COMMISSARI



arch. Antonio IULIANO

 ing. Vincenzo GRISCUOLO




Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Capaccio, li 29 giugno 2011
Corso Vittorio Emanuele, 84047 - Capaccio (SA)

Prot. N.24331

Il Direttore Generale

OGGETTO: Esame progetti ex art.37 comma 1 del D.Lgs. 96/99 :

- 1) **Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, già via Case Bruciate;**
- 2) **Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Vignone – Feudo – Vignone;**
- 3) **Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle;**

Vista la deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2006 di istituzione del Comitato Tecnico Comunale per lo svolgimento delle funzioni di valutazione tecnico amministrative e dell'attività consultiva relative ai progetti di opere pubbliche di competenza comunale e di approvazione del Regolamento di composizione, di nomina e funzionamento del CTC ;

Visto l'art.4 del succitato Regolamento che dispone che la nomina, ai sensi dell'art.71, comma 2 lettera f) del vigente Statuto Comunale è effettuata con decreto dal Direttore Generale;

Vista la richiesta del Responsabile del Settore IV di nomina della Commissione per la valutazione ed esame dei progetti riportati in oggetto;

Ritenuto di procedere alla nomina del Comitato Tecnico comunale, individuando i tre componenti tra i funzionari dell'Ente con qualifica funzionale minima pari "D1";

Visto lo Statuto Comunale Vigente;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Comunale espletante le funzioni amministrative ex art.37, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 96/99;

DECRETA

- a) Di nominare componenti del Comitato Tecnico Comunale per la valutazione dei progetti: **"Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, già via Case Bruciate"** **"Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Vignone – Feudo – Vignone"** **"Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle"**; i funzionari comunali con qualifica "D" di seguito riportati:
 - 1) Dott.Ing. Criscuolo Vincenzo – tecnico responsabile del Settore III;
 - 2) Dott. arch. Antonio Iuliano – tecnico responsabile del Settore III;
 - 3) Geom. Mario Barlotti – tecnico responsabile del Settore III.
- b) Di dare atto ai suddetti componenti non sarà corrisposto alcun compenso;
- c) Di dare atto che tale nomina dura in carica solo il tempo necessario alla valutazione dei progetti sopra riportati e decade con il completamento delle attività valutative.


IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pasquale SILENZIO



PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM
(Provincia di Salerno)

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI
(Programma Triennale OO.PP. 2010-2012)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA STRADA COMUNALE RURALE
VIA A. B. NOBEL (GIÀ VIA CASE BRUCIATE)
(P.S.R. Campania 2007-2013 - Bando di Attuazione Asse I - Misura 125 - Sottomisura 2 - Tipologia a)

PIF: Ortofrutticola piana del Sele
Soggetto capofila: Soc.Coop. TERRAORTI - O.P.

Progetto Esecutivo approvato con:
[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale

n. _____ del ____/____/____

RUP: dott. arch. Rodolfo SABELLI
Progettista: dott. arch. Rodolfo SABELLI
Consulenti e/o Collaboratori: Maria Luigia D'Angelo

Sindaco
Pasquale MARINO

Assessore
Giuseppe AGRESTI

VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE
1.0	VERSIONE INIZIALE	VEDI DATA DI APPROVAZIONE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTO
81V/2011/002
SERIE
ECA
NUMERO
7.0
RAFF.
—

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)

				ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA SULLE ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva)
				€	%		€	€	€
A. Importo a base d'asta (A.1+A.2.2)				€ 294.057,98					71,73%
1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia: (A.1.1+A.2.1)				€ 291.461,66					
1.	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza		€ 289.647,07		20,00		57.929,41		347.576,48
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 4.410,91					
1.	Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)		€ 1.814,59		20,00		362,92		2.177,51
2.	Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)		€ 2.596,32		20,00		519,26		3.115,58
B. Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 115.898,74					28,27%
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ -	1,00	20,00		,00	,00	,00
2.1	Rilevi	0,34%	€ 999,80	4,00	20,00		39,99	207,96	1.247,75
2.2	Accertamenti e indagini		€ -		20,00		,00	,00	,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -		20,00		,00	,00	,00
4.	Imprevisti	4,57%	€ 13.438,45		20,00		2.687,69		16.126,14
5.	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -						,00
6.	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006		€ -						,00
7.1	Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	1,84%	€ 5.410,67	8,50			459,91		5.870,57
7.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla sicurezza in fase di progettazione		€ -	4,00	20,00		,00	,00	,00
7.3	Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi		€ -		20,00		,00	,00	,00
7.4	Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	21.000,00	€ 21.000,00	4,00	20,00		840,00	4.368,00	26.208,00
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione	1,50%	€ 4.410,87	4,00	20,00		176,43	917,46	5.504,77
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -	4,00	20,00		,00	,00	,00
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,30%	€ 882,17						882,17
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ -		20,00		,00	,00	,00
11.2	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,34%	€ 999,80	4,00	20,00		39,99	207,96	1.247,75
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma delle colonne L+M)		€ 68.756,99				1.556,33	67.200,66	
C. Totale (A + B)				€ 409.956,72					
D. Importo stanziato				€ 410.000,00					
E. Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D-C)				€ 43,28					

Art. 11.0 del PS 07/2011