



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Area VI: Coordinamento VI Area - LL.PP. - Manutenzione - Servizi idrici -
Ecologia - Sanità - Espropri - Cimitero - Servizi Tecnologici

Corso Vittorio Emanuele, n. 1 - 84047 Capaccio (SA) - C.F. 81001170653 - P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

<p>RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p> <p>Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:</p> <p>il <u>26/10/2012</u></p> <p>prot. <u>37883</u></p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Attesta la pubblicizzazione dal <u>06 NOV. 2012</u> al _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>	

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 438 del 25/10/2012

Del Registro Generale n. 487 del 06 NOV. 2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità stazione di sollevamento reflui "Linora" (identificativo CIG Z2806EEF46) - Approvazione perizia estimativa e regolarizzazione ordinazione alla ditta SEA S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI
(Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga affidamento PEG ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di G.C. n. 115 del 13/07/2012, tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G. C. n. 114 del 13/07/2012;

Vista la deliberazione di C. C. n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con verbale di somma urgenza, redatto in data 18 luglio 2012 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il geom. Antonio Franco constatato l'inconveniente causato dall'avaria della stazione di sollevamento dei reflui cittadini "Linora", ubicata in Via Linora - Capaccio; ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in via di massima di importo inferiore a 200.000 euro, affidando l'esecuzione dei lavori in forma diretta alla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 - Trento (TN), concordando e stabilendo contestualmente il ribasso da applicare del 10,00% sulle prestazioni da eseguire;
- Che il geom. Antonio Franco ha redatto la perizia estimativa dei lavori per l'eliminazione dell'inconveniente su descritto dalla quale si evince l'importo della spesa pari a complessivi € 12.788,18 di cui € 9.913,09 per lavori a base d'asta compreso € 124,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.875,09 per somme a disposizione;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno dell'importo complessivo di € 11.544,50 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed IVA inclusa al 21% sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di somma urgenza di che trattasi, affidati ai sensi dell'Art. 176 del Regolamento, alla ditta SEA SpA;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni sopra indicate;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A


1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui si richiama integralmente;
2. Di approvare i lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della stazione di sollevamento dei reflui "Linora", sita in Via Linora - Capaccio (identificativo CIG Z2806EEF46), regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 18/07/2012 dal geom. Antonio Franco con verbale prot. n. 25755, alla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 - Trento (TN),

per un prezzo complessivo di € 12.788,18 di cui € 9.913,09 per lavori a base d'asta compreso € 124,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.875,09 per somme a disposizione;

3. Di approvare come approva l'allegato quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 11.544,50 di cui € 8.934,19 per lavori al netto "importo contrattuale" compreso € 124,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.610,31 per somme a disposizione;
4. Di far gravare la spesa complessiva di € 11.544,50 sull'intervento n. 2090401 cap. 21 del Bilancio 2012 RR. PP. (giusto impegno n. 3684/2011);
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
6. Di notificare la presente all'impresa SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 - Trento (TN).

A/F

Ing. Carmine GRECO
Responsabile dell'Area VI



A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N			
Quadro Tecnico Economico dell'Intervento (QTE)																								ALTRE IMPOSTE				IVA				IVA sulle ALTRE IMPOSTE				ALTRE IMPOSTE				IVA				SUB-TOTALE (Imponibile+imposte+iva)											
																								%				%				€				€				€				€											
A. Importo contrattuale (A.1+A.2.4)												€ 8.934,19																								77,39%																			
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni: (A.1.1+A.2.1)												€ 8.934,19																																											
1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia ai netto del costo della sicurezza												€ 8.810,11																21,00								1.850,12				10.660,23															
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza												€ 124,08																																											
1. Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)												€ 124,08																21,00								26,06				150,14															
2. Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)												€ -																21,00								,00				,00															
B. Somme a disposizione della stazione appaltante												€ 2.610,31																								22,61%																			
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto												€ -												1,00				21,00								,00				,00				,00											
2. Rilievi - Accertamenti e indagini												€ -												4,00				21,00								,00				,00				,00											
3. Allacciamenti ai pubblici servizi												€ -																21,00								,00				,00															
4. Imprevisti												€ 446,71												5,00%				21,00								93,81				540,52															
5. Acquisizione aree o immobili												€ -																												,00															
6. Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006												€ -																												,00															
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006												€ 178,44																8,50								15,17				193,61															
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità												€ -												4,00				21,00								,00				,00				,00											
8. Spese per attività di consulenza o di supporto												€ -												4,00				21,00								,00				,00				,00											
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici												€ -												4,00				21,00								,00				,00				,00											
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche												€ -																																,00											
11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche												€ -																21,00								,00				,00															
11.2 Spese per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici												€ -												4,00				21,00								,00				,00				,00											
12. I.V.A. ed altre imposte (somma delle colonne L+M)												€ 1.985,16																				15,17				1.969,99																			
C. Totale (A + B)												€ 11.544,50																																											
D. Importo stanziato												€ 11.544,50																																											
E. Differenza tra Importo stanziato e totale Qte (D-C)												€ 0,00																																											



Geom. Antonio Franco