



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 25.03.2013

prot. 11103

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 26 MAR. 2013 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 121 del 22/03/2013

Del Registro Generale n. 420 del 26 MAR. 2013

**OGGETTO:** contratto d'appalto Servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) società ATI costituita da mandataria DERVIT S.p.A. e mandante I.E.C.I. Lombardo S.r.l. - Provvedimenti.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 4947 del 06-02-2013)

**OGGETTO:** contratto d'appalto Servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) società ATI costituita da mandataria DERVIT S.p.A. e mandante I.E.C.I. Lombardo S.r.l. - Provvedimenti

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 dell'1/02/2013 di affidamenti PEG senza soluzione di continuità anno 2013;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 4947 del 06/02/2013 di affidamenti dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 26 dell'1/02/2013;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno;

### Premesso

- Che con determinazione n. 628 del 04/12/2009 si è dato avvio alle procedure per l'affidamento di servizi, della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.), per l'importo a base d'asta di € 11.784.707,00 IVA inclusa e per la durata di anni 20 (venti);
- Che con determinazione n. 413 del 30/07/2010 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto in questione (identificativo CIG 0414490FF3) all'impresa "ATI - DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA - mandataria e I.E.C.I. Lombardo S.r.l. - mandante", con sede legale in via Colle, 5 - Roccadaspide (SA) che ha conseguito il punteggio complessivo di 62,8195 (34,6660 punti in relazione agli elementi economici e 28,1535 punti in relazione agli altri elementi) e che ha offerto la cifra di € 380.190,23 oltre IVA/anno, cui corrisponde il ribasso medio percentuale del 22,57282689% sul prezzo complessivo a base d'asta;

**Visto** il contratto d'appalto Rep. n. 3682 del 13/01/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agropoli in data 27/01/2011 al n. 20;

**Visto** il Capitolato di Appalto, in particolare l'art. 2 "Oggetto dell'Appalto", l'art. 3 "Durata dell'appalto", l'art. 5 "Importo dell'appalto" e l'art. 29 "Ampliamento rete";



**Visto** il progetto esecutivo approvato con Verbale di Validazione del 18 novembre 2010, in particolare la Relazione Generale (Quadro Economico) TAV. 1 di 10, al capitolo 2.2 e si prevedono interventi di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, in

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di prendere atto che la ditta DERVIT Spa, aggiudicataria della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, in luogo della spesa sostenuta per la sostituzione dei n° 45 pali incidentati della P.I. come sopra descritti (allegato 01), il cui importo stimato ammonta ad € 68.020,06 si compensa con l'obbligo contrattuale dell'ampliamento della rete di pubblica illuminazione di realizzazione dei nuovi 20 pali previsti per il biennio 2011-2012 il cui ammontare è pari ad € 67.856,00 con evidente, quanto modesto, vantaggio per l'Ente;
3. Di notificare la presente all'impresa "ATI - DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA - mandataria e I.E.C.I. Lombardo S.r.l. - mandante", con sede legale in via Colle, 5 - Roccadaspide (SA);
4. L'immediata esecutività della presente determinazione.

**DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000**

Il Responsabile dell'Area VI  
Dott. Ing. Carmine GRECO



Per Accettazione  
Impresa DERVIT S.p.A.

---

particolare si prevede l'ampliamento massimo di n. 200 punti luce per tutto il periodo di gestione dell'appalto (20 anni);

**Visto** il progetto esecutivo approvato con Verbale di Validazione del 18 novembre 2010, in particolare il Computo Metrico Estimativo (Quadro Economico) TAV. 7 di 10, alla sub categoria 13 (Ampliamento una Tantum) è stato quantizzato l'intervento di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, in particolare si prevede l'ampliamento massimo di n. 200 punti luce per un importo da computo pari a € 678.559,69 corrispondente a 3.392,80 €/palo e a 33.928,00 €/annui nonchè a € 67.856,00 per il biennio 2011-2012;

**Viste** le varie richieste da parte dei cittadini e degli organi competenti, tra le quali quella del Vicesindaco prot. n. 34478 del 05/10/2012, per la sostituzione urgente di alcuni pali incidentati sul territorio comunale;

**Visto** l'offerta prev. N° 143 del 26/09/2012 protocollo n° 33604 del 28/09/2012 e la modifica allo stesso pervenuto con prot. n° 33748 del 01/10/2012, per la sostituzione dei pali incidentati e logori in varie zone del Comune di Capaccio;

**Dato Atto**, altresì, che per motivi di sicurezza e a tutela la pubblica e privata incolumità alcuni pali incidentati sono stati fatti ripristinare dalla ditta Dervit S.p.A. per i quali bisognerebbe provvedere al relativo pagamento;

**Dato Atto**, dalla contabilità relativa ai 45 pali incidentati sostituiti, di cui all'offerta prev. N° 143 del 26/09/2012 protocollo n° 33604 del 28/09/2012 e la modifica allo stesso pervenuto con prot. n° 33748 del 01/10/2012, che per detti pali la spesa ammonta ad € 68.020,06 come risulta dall'allegato 01;

**Dato Atto** dell'attuale situazione di evidente sofferenza economica dell'Ente che non consentirebbe, in tempi certi e relativamente brevi, il ripristino dei pali incidentati sul territorio comunale compromettendo la normale funzionalità degli impianti e la pubblica e privata incolumità;

**Considerata** l'esigua differenza € 164,06 a scapito dell'Impresa tra l'obbligo per i nuovi pali da installare (spesa per l'impresa € 67.856,00) e la sostituzione dei 45 pali incidentati di cui sopra (spesa per l'impresa € 68.020,06);

**Ritenuto** prevalente l'interesse comunale specie per garantire la pubblica e privata incolumità di dare priorità alla sostituzione dei suddetti pali incidentati rispetto all'ampliamento dei tratti della rete di pubblica illuminazione come previsto per il biennio 2011-2012;

**Dato Atto** che l'Impresa concessionaria, all'uopo interpellata, ha dato la propria disponibilità ad accettare a compensazione dei lavori suddetti di sostituzione dei 45 pali incidentati anziché l'installazione dei n. 20 pali dovuti per il biennio 2011-2012;

**Ritenuto**, quindi, di procedere alla presa d'atto della sostituzione dei n° 45 pali incidentati sul territorio comunale, per non creare pericolo e disservizio per la circolazione di persone e mezzi e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità il cui costo va a compensazione delle spese di cui la concessionaria dovrebbe farsi carico per i patti contrattuali in essere;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

***“RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000 ”***

**ALLEGATO 01**

## Pali incidentati - sostituiti

prog.	rif. Cont.	ubicazione	importo
1	1	Via Sandro Pertini Palo n° 1 c/o civico 236	2.308,55
2	2	Via Sandro Pertini Palo n° 2 ciglio erboso	2.308,55
3	3	Via Sandro Pertini Palo n° 3 ciglio erboso	2.308,55
4	4	Via Sandro Pertini Palo n° 4 ciglio erboso	2.308,55
5	5	Via Sandro Pertini Palo n° 5 c/o civico 264-268	2.308,55
6	6	Via Togliatti Palo n° 1 c/o civico 12	1.283,85
7	7	Via Togliatti Palo n° 2 c/o civico 30	1.283,85
8	8	Via Togliatti Palo n° 3 c/o civico 34	1.283,85
9	9	Via Togliatti Palo n° 4 c/o difronte civico 33	1.283,85
10	10	Via Nenni Palo n°1 c/o civico 28	1.283,85
11	11	Via La Malfa Palo n° 1 c/o civico 5	1.344,12
12	15	via Scigliati Palo n°1 c/o edificio scolastico	2.140,82
13	17	c/o Mec Hotel Palo n°1	1.124,97
14	18	c/o Mec Hotel Palo n°2	1.283,85
15	19	c/o Mec Hotel Palo n°3	1.344,12
16	31	Ingresso Parco dei Tigli Palo n°1	1.695,27
17	32	Parco dei Tigli Palo n°1 c/o civico n°11	1.067,64
18	33	Parco dei Tigli Palo n°1 c/o civico n°13	1.067,64
19	34	Parco dei Tigli Palo n°1 c/o civico n°19	1.067,64
20	35	Parco dei Tigli Palo n°1 c/o civico n°23	1.067,64
21	36	Parco dei Tigli Palo n°1 c/o civico n°7	1.067,64
22	41	Via S. D'Acquisto difronte civico n°101 Palo n°1	1.321,13
23	42	Via S. D'Acquisto c/o civico n° 64 Palo n°2	1.290,73
24	43	Via S. D'Acquisto c/o civico n° 44 Palo n°3	1.290,73
25	45	Viale della Repubblica difronte civico n°116 Palo n°1	2.080,55
26	54	Via Gromola Varolato c/o Camping Desiderio Palo n°1	2.225,63
27	57	Via Foce Sele c/o civico n°79 Palo n°3	2.225,63
28	61	Via Carlo Pisacane c/o civico 363 Palo n°1	2.341,87
29	64	Via Magna Graecia difronte civico n° 533 Palo n°1	923,75
30	69	Via Magna Graecia difronte civico n° 537 Palo n°8	1.494,76
31	71	Via Magna Graecia c/o cavalcavia	2.173,75
32	74	Via Magna Graecia c/o cavalcavia Palo n°2	1.015,69
33	75	Via Magna Graecia c/o cavalcavia Palo n°3	796,69
34	76	Via Magna Graecia c/o cavalcavia Palo n°4	796,69
35	77	Via Magna Graecia c/o civico n° 678 Palo n°5	796,69
36	78	Via Magna Graecia c/o uscita SP Palo n°6	796,69
37	79	Via Magna Graecia c/o uscita SP Palo n°7	796,69
38	80	Via Magna Graecia c/o uscita SP Palo n°8	796,69
39	82	Via Magna Graecia c/o civico n° 692 Palo n°10	796,69
40	84	Via Cafasso Palo n° 1	1.283,85
41	85	Piazza Santini Parco Giochi palo n° 1	2.474,49
42	86	SS 166 Palo n°2 c/o Ristorante La Casareccia	3.630,43
43	87	Via S. Pertini - SS 166 Palo n° 1	2.155,89
44	88	Via Magna Graecia c/o civico n° 520/A	1.076,99
45	89	Via Magna Graecia difronte civico n° 731	1.204,01
<b>TOTALE</b>			<b>68.020,06</b>