



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n.236 dell' 11/05/2009

Del Registro Generale n. 802 del

14 MAG. 2009

OGGETTO: Lavori di recupero delle strade di accesso alla città antica – mobilità ed accoglienza I stralcio attuativo. Tratti stradali B – B2 – D1 – E – F . Presa d'atto relazione tecnica di verifica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Visto la deliberazione di G.C. n.109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso:

che il progetto Recupero delle strade di accesso alla città antica mobilità ed accoglienza – I° stralcio attuativo è stato approvato e finanziato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 6505 del 18/12/2002, pubblicata sul BURC n. 4 del 27/01/03, per l'intero importo di € 5.271.256,00 all'interno del Programma Integrato Grande Attrattore "Paestum -Velia" con il codice progetto "I CPC CPC 001" e per il quale il Comune di Capaccio risulta beneficiario finale, giusta nota regionale prot. n. 108 del 03/02/2003 a firma del responsabile del Programma Integrato, arch. Valeria Frasca, e del responsabile della Misura 2.1, arch. Francesco Escalona;

che per il progetto in parola non essendo conforme alle previsioni del vigente P.R.G. al fine di conseguire la compatibilità urbanistica è stato necessario procedere all'assunzione di puntuali provvedimenti di adeguamento, utilizzando le disposizioni dell'art.34 del T.U. 267/2000;

Che con deliberazione consiliare n. 93 dell'08/10/05 è stata ratificata la stipula dell'accordo di programma tra la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Capaccio sottoscritto in data 29 settembre 2005 di approvazione del progetto definitivo per consentire la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Recupero delle strade di accesso alla città antica – mobilità ed accoglienza", in variante al vigente Piano Regolatore Generale, secondo gli elaborati costituenti il progetto che il Comune ha provveduto a trasmettere agli Enti che hanno aderito all'accordo in variante al vigente Piano Regolatore Generale e secondo gli elaborati tecnici predisposti per il progetto di variante anch'essi opportunamente trasmessi agli Enti che hanno aderito al presente accordo di programma e partecipato alla conferenza dei servizi.

Che sul BURC n. 59/bis del 14/11/2005 è stato pubblicato il Decreto dell'assessore all'urbanistica della Giunta Regionale della Campania n.476 del 24 ottobre 2005, relativo all'approvazione dell'accordo di programma di cui si tratta;

che il tecnico incaricato ha espletato la progettazione esecutiva presentando gli elaborati progettuali necessari previsti dall'art.16, comma 5, della legge 109/94 e ss.mm.ii. così come dettagliati nell'allegato sub "A";

Che con deliberazione di G. C. n. 440 del 15/11/05 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quo nell'importo complessivo di € 5.271.256,00;

Che la Regione Campania – Fondi strutturali Comunitari Obiettivo 1- ha trasmesso il decreto dirigenziale n. 22 del 08/02/06 di ammissione al finanziamento del detto progetto;

che con deliberazione di G. C. n.239 del 27/07/06 è stata approvata la variante tecnica al progetto de quo;

Che con determinazione n.429 del 25/09/06 sono state definite le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri elementi di cui all'art.192 del D.Lgs. n.267/00 e dell'art.11 del codice dei contratti, per l'affidamento dei lavori di "recupero delle strade di accesso alla città antica -mobilità ed accoglienza" I° stralcio attuativo, da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n.163/06;

Che al bando è stata data la pubblicità prevista dall'art.122, comma 5, del codice dei contratti;

Che con la determinazione n.625 del 23/12/2006 si è proceduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva i lavori all'impresa "ATI – TECNOBUILDING s.r.l + IDROSTRADE s.r.l. + GUGLIUCCIELLO ADRIANO, con sede legale in Battipaglia via G. Mazzini, 10 che ha conseguito il punteggio complessivo di 81,98 punti, per l'importo al netto del ribasso praticato del 20,7539% di € 3.047.024,09 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 53.519,23;

Che l'impresa ha stipulato il contratto n. 3123 di repertorio in data 07/02/2007, registrato all'ufficio dell'Entrate di Agropoli in data 21/02/2007 al n. 103 Parte I;

Che in data 22 febbraio 2007 è avvenuta la consegna dei lavori come da verbale di consegna agli atti;



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore IV

Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

LAVORI DI "RECUPERO DELLE STRADE DI ACCESSO ALLA CITTA' ANTICA - MOBILITA' ED ACCOGLIENZA - I STRALCIO ATTUATIVO.
IMPORTO DEI LAVORI € 3.047.024.09
CONTRATTO IN DATA 07/02/2007 N. 3123 DI REP. REGISTRATO IN DATA 21/02/2007 AL N. 103,
ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 26/03/2008 N. 3282 DI REP. IMPORTO AGGIUNTIVO € 187.322,72.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto geom. Antonio Russo, in qualità di responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto;

Premesso

che a seguito dell'ultimazione dei lavori de quo sono stati riscontrati dei vizi di esecuzione (diffusi dissesti sui tratti di stradali denominati B- B2 - D1 - E - F),

che per le possibili soluzioni di tipo alternativo si sono avuti vari incontri con l' ATI esecutrice, l'Amministrazione comunale, la Soprintendenza Archeologica ed il progettista e direttore dei lavori, concordando di effettuare delle prove su un tratto di un centinaio di metri;

che, a seguito di verifica delle prove eseguite congiuntamente alla Soprintendenza Archeologica si è optato per il rifacimento della pavimentazione con la sola presenza di tappeto di asfalto, chiedendo all'impresa di depositare apposita relazione di calcolo contenente tutti gli elementi utili per una valutazione tecnica definitiva,

Visto la relazione di verifica tecnica presentata dall'impresa appaltatrice,

Preso atto che detta soluzione è stata condivisa anche dalla Soprintendenza archeologica che ha partecipato ai sopralluoghi effettuati di verifica delle prove eseguite ed ha condiviso la scelta del rifacimento della pavimentazione mediante manto di usura superficiale in conglomerato bituminoso tradizionale,

Tanto premesso;

E S P R I M E

parere favorevole alla variazione apportata per il rifacimento dei tratti stradali denominati B- B2 - D1 - E - F mediante manto di usura superficiale in conglomerato bituminoso tradizionale, previa scarificazione e riconfigurazione dei tratti in questione .

Capaccio lì 15/04/2009

IL Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Russo

Che con deliberazione di G.C. n. 76 del 19/03/2008 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva che ha elevato l'importo contrattuale dei lavori da € 3.047.024,09 a € 3.234.346,81.
Che l'impresa ha stipulato l'atto di sottomissione rep. n. 3282 del 26/03/08;
Che in data 08/08/08 si provvedeva alla consegna anticipata delle opere consistenti nel tratto stradale denominato B-B2 e di quello denominato D1-E-F e a rendere transitabili detti tratti stradali, realizzati con pavimentazioni bianche;
Che successivamente alla conclusione dei lavori a seguito di verifiche effettuate, i tratti di strada presentavano numerosi e diffusi dissesti dovuti alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice;
Che con nota 48983 del 19/12/2008 è stata diffidata l'impresa a rimuovere i vizi evidenziati ed invitata per concordare le possibili soluzioni di tipo alternativo da praticare al fine di risolvere definitivamente il problema;
Che a seguito di incontro operativo sono state valutate le alternative possibili che sono state successivamente illustrate all'Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessori) consistenti, essenzialmente nella ripavimentazione in asfalto, previa prova di verifica nell'ordine di un tratto di un centinaio di metri;
Che, successivamente, a seguito di sopralluogo e di verifica congiuntamente con la competente soprintendenza, delle prove si è optato per il rifacimento della pavimentazione con la sola presenza del tappeto di asfalto con l'esclusione del pietrisco spagliato a mano che non ha garantito il risultato auspicato;
Che, a garanzia della stazione appaltante, con nota del 30/03/2009 prot. 12846 è stato chiesto all'impresa di depositare apposita relazione di calcolo contenente tutti gli elementi utili a una valutazione tecnica definitiva ed è stata invitata l'impresa a provvedere senza indugio all'esecuzione dell'intervento di ripavimentazione dei tratti in questione;
Che, l'impresa in data 14/04/2009 ha presentato al n. 14755 del prot. gen. del Comune, la relazione di verifica tecnica richiesta. A tale riguardo, tralasciando le considerazioni sulla accettazione o meno delle pavimentazioni in terra stabilizzata per le quali si rimanda all'apposito carteggio intercorso, si prende atto della possibilità di resa tecnica dell'applicazione sui tratti stradali realizzati con pavimentazione stabilizzata mediante Levostab 99 di un manto di usura superficiale in conglomerato bituminoso tradizionale previa scarificazione e riconfigurazione dei tratti in questione;
Visto anche il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento, allegato sub "A" alla presente determinazione;
Ritenuto di prendere atto della summenzionata relazione;
Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 2. Di prendere atto della relazione di verifica tecnica presentata dall'ATI appaltatrice dalla quale si evince la possibilità di applicazione di un manto di usura superficiale in conglomerato bituminoso tradizionale sui tratti stradali denominati B-B2 e D1-E-F realizzati con pavimentazione stabilizzata mediante Levostab 99, compresi nell'intervento relativo ai lavori di "Recupero delle strade di accesso alla città antica mobilità ed accoglienza - I stralcio attuativo", eseguiti dall'ATI: TECNOBUILDING s.r.l + IDROSTRADE s.r.l. + GUGLIUCCIello ADRIANO.
 3. Di dare atto che la ripavimentazione dei tratti stradali in questione mediante manto di usura superficiale in conglomerato bituminoso tradizionale previa scarificazione e riconfigurazione è avvenuta a completo carico dell'impresa esecutrice.
- Di dare atto che l'opera è finanziata con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6505 del 18/12/2002, pubblicata sul BURC n. 4 del 27/01/03, per l'intero importo € 5.271.256,00 con codice progetto "I CPC CPC 001" di cui il Comune di Capaccio è il Beneficiario finale, allocato sull'intervento n. 2080101.24 del bilancio in corso (sottoconto 0005).

Il Responsabile del settore IV
dott. arch. Rodolfo Sabelli





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, a,0
i sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13.05.2009
prot. 19812

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 14 MAG. 2009 al 22 MAG. 2009

IL RESPONSABILE

