



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17/05/2016  
prot. 17110

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 MAG. 2016 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 77 del 17/05/2016

Del Registro Generale n. 628 del 18 MAG. 2016

**OGGETTO: "Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio Scalo - Antenna torre radio" - Approvazione Perizia di Variante n. 1.**



## IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto di nomina del Sindaco n. 8163 del 04/03/2016)

**OGGETTO: “Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio Scalo – Antenna torre radio” - Approvazione Perizia di Variante n. 1.**

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la delibera di G.C. n. 256 del 25.06.2014 e precedenti, con la quale si è proceduto all'approvazione della nuova Dotazione Organica ed alla rideterminazione della struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 28/01/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione Previsionale e Programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 91 del 10/03/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 447 del 29/12/2015 di proroga ed assegnazione PEG per l'anno 2016;

Viste le delibere di G.C. n. 06 dell'11/01/2016 e n. 40 del 22/02/2016 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 447/2015;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8163 del 04/03/2016 di proroga e assegnazione PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL 31/03/1999, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2016 in vigore dal 1° Aprile 2016 giusta nota del Sindaco del 04/03/2016;

Visto l'art. 50 comma 10 del TUEL;

Visto l'Art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n.89 del 02/07/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 e 109 “Funzioni e responsabilità dei Dirigenti”, l'Art. 8, 9, 10 e 11 “Principi in materia di contabilità”, l'Art. 183 “Impegno di spesa” e l'Art. 184 “Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

### PREMESSO

- Che con deliberazione di G.C. n. 69 del 04/03/2016 si approvò il Progetto Esecutivo dei lavori denominati < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** > per l'importo lavori complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.999,27 per lavori ed € 10.000,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto internamente all'Ente dall'ing. Carmine Greco, in qualità di Responsabile dell'AREA VI;

1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di approvare, come approva, il Progetto Esecutivo di Variante denominato “**Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio**”, di importo complessivo pari ad € 51.076,92 di cui € 39.922,09 per lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 11.154,83 per somme a disposizione della stazione appaltante, composto dagli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui all'elenco elaborati allegato al progetto medesimo, D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (Regolamento), come si evince dall'allegato quadro economico di spesa;
3. Di approvare, come approva, l'allegato quadro economico (Allegato “VAR”) venutosi a determinare con l'approvazione del progetto esecutivo di Variante, relativamente alle < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** >;
4. Di dare atto che l'intervento denominato < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** >, è finanziato con fondi propri del Comune;
5. Di ordinare alla ditta I.E.C.I. LOMBARDO s.r.l., di eseguire il completamento dei lavori come da perizia di Variante di cui in oggetto;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, al Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 151 del D.Lgs 267/2000;
7. Di notificare la presente all'impresa I.E.C.I. LOMBARDO s.r.l., con sede in Via dei Terzi, 8 – Capaccio (SA), P.IVA 04064690656;
8. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione.

**DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000**

Dott. Ing. Carmine GRECO  
Responsabile dell'Area VI e RuP

- Che il presente intervento denominato < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** >, è finanziato con fondi propri del Comune;
- Che con la medesima Deliberazione di G.C. n. 69 del 04/03/2016, di cui sopra, altresì, si autorizzava, il Responsabile unico del Procedimento (RuP) all'esecuzione di eventuali lavori in economia e all'effettuazione delle spese di cui al quadro economico allegato alla delibera, per cui si è reso necessario, il trasferimento dei fondi necessari al Responsabile dell'Area VI per tutti gli adempimenti consequenziali;
- Che con determina n. 29 del 31/03/2016, Reg. Gen. n. 404 del 06/04/2016, del responsabile del servizio S2 - Area VII Cap. Natale Carotenuto si trasferiva:
  - la somma di € 13.500,62 sul capitolo 20310501 articolo 1 -, giusto impegno n. 1396/2015 esercizio finanziario 2016 residui passivi 2015 con determina n. 131 del 19/12/2014, Reg. Gen. n. 2364 del 02/02/2015;
  - la somma di € 5.000,00 sul capitolo 20310501 articolo 1 -, giusto impegno n. 3762/2015 esercizio finanziario 2016 residui passivi 2015 con determina n. 99 del 15/12/2015, Reg. Gen. n. 2227 del 21/01/2016;
 per complessivi € 18.500,62 al Responsabile AREA VI per consentire l'esecuzione dei lavori denominati < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** > approvati con deliberazione di G.C. n. 69 del 04/03/2016;
- Che con determina n. 06 del 31/03/2016, Reg. Gen. n. 405 del 06/04/2016, del responsabile del servizio S3 - Area VII V.Comm. Antonio Rubini si trasferiva la somma di € 32.576,30 sul capitolo 20310506 articolo 1 -, giusto impegno n. 3763/2015 esercizio finanziario 2016 residui passivi 2015 con determina n. 28 del 15/12/2015, Reg. Gen. n. 2225 del 21/01/2016 al Responsabile AREA VI per consentire l'esecuzione dei lavori denominati < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** > approvati con deliberazione di G.C. n. 69 del 04/03/2016;
- Che con le determinazioni su indicate è stata trasferita al Responsabile AREA VI la somma complessiva di € 51.076,92 per permettere al Responsabile unico del Procedimento (RuP), Dott. Ing. Carmine Greco Responsabile Area VI, l'esecuzione dei lavori e di eventuali lavori in economia e all'effettuazione delle spese di cui al quadro economico dei lavori denominati < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** >;
- Che con determina AREA VI n. 43 del 07/04/2016, Reg. Gen. n. 431 del 07/04/2016, è stato affidato il lavoro di cui in oggetto alla ditta I.E.C.I. LOMBARDO s.r.l., con sede in Via dei Terzi, 8 – Capaccio (SA), P.IVA 04064690656, che ha dichiarato di eseguire i lavori per l'importo netto complessivo di € 38.021,04 oltre IVA al 10,00%;
- Che con la medesima Deliberazione di G.C. n. 69 del 04/03/2016 di cui sopra, altresì, si riapprovò il quadro economico (Allegato "Bbis"), relativamente alle < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** >, per l'importo dei lavori al lordo di € 39.999,27 di cui € 1.501,80 per gli oneri per la sicurezza ed € 13.055,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per il complessivo importo di € 51.076,92 pari alle somme trasferite di cui in sopra;
- Che con Verbale del 13.04.2016, venivano consegnati i lavori di cui in oggetto all'Impresa aggiudicataria;

- 
- Che, in corso d'opera, si è reso opportuno predisporre una perizia di Variante tecnica per modifiche non sostanziali finalizzata al miglioramento dell'opera nella sua funzionalità redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), D.Lgs. 50/2016.

**VISTA** la perizia di Variante composta dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 – Computo Metrico Estimativo;
- TAV. 2 – Quadro Economico;
- TAV. 3 – Elenco Prezzi Unitario;
- TAV. 4 – Quadro incidenza manodopera;
- TAV. 5 – Stima dei costi della sicurezza inclusi nel computo metrico;
- TAV. 6 - Stima dei costi della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza;

**DATO ATTO** che l'intervento denominato < **Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio** >, è finanziato con fondi propri del Comune;

**DATO ATTO**, infine, che l'importo contrattuale passa da € 38.021,04 ad € 39.922,09 con un incremento del 5,00%;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo di Variante de quo per i lavori di “**Opere di completamento alla nuova caserma della Polizia Municipale di Capaccio scalo – Antenna torre radio**”, di importo complessivo pari ad € 51.076,92 di cui € 39.922,09 per lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 11.154,83 per somme a disposizione della stazione appaltante, per dare esecuzione ai lavori medesimi;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

**Accertata** la regolarità dell'intero procedimento;

**Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

**“RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTA DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000”**

**D E T E R M I N A**

**ALLEGATO "VAR"**

Variante: Nuova sede comando Polizia Municipale - Impianti fibra e antenna radio

**QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGETTO ESECUTIVO**

**Lavori a Misura**

		€
a1)	lavori da computo metrico	40 538,30
a2.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso)	36,80
a1.1)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)]	40 501,50
a2.2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)	1 465,00
a)	<b>Importo a base di gara</b>	<b>Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2)</b>
	<b>di cui per la sicurezza</b>	<b>Totale a2.1)+a2.2)</b>
	Ribasso	<b>5,139%</b>
a1.1bis)	Importo lavori al netto del ribasso	<b>38 420,29</b>
a3)	Oneri sicurezza a2.1)+a2.2)	1 501,80
abis)	<b>Importo contratto</b>	<b>39 922,09</b>
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	7 162,62
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)	0,00
4	imprevisti [max 5% di a)]	0,00%
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5.1 + 5.2
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi {max 10% del finanziamento}	0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06	0,00
14	Forniture	0,00
	<b>SPESE GENERALI max 12% di a) =</b>	
2	rilievi, accertamenti e indagini	0,00
7	spese	
7.1	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)	0,00
7.2	assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)	0,00
7.3	D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi, etc.	0,00
7.4	fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.)	0,00
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione	0,00
9	spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00%
	<b>Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>0,00</b>
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 12.1 + 12.2
12.1	I.V.A. sui lavori (abis, b4)	10,00%
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)	22,00%
	<b>Totale sub b)</b>	<b>11 154,83</b>
	<b>Totale complessivo finanziamento</b>	<b>51 076,92</b>