


FUTURA
**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**


#NEXTGENERATIONITALIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Next Generation EU

COMMITTENTE

Comune di Capaccio Paestum - Provincia di Salerno

Area lavori pubblici

Servizio Pianificazione, programmazione e progettazione edilizia pubblica

OPERA

Progetto per la predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive alla scuola elementare Gromola

Via Borgo Gromola - Gromola(SA)

PROGETTAZIONE

3L studio

via Torquato Tasso, 85 - 84121 Salerno

ing.landisergio@gmail.com

tel. +39 089 331523 - 3485156628

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

Ing. Sergio Landi

PROGETTAZIONE

Ing. Sergio Landi

RUP

Ing. Barbara Immerso



PROGETTO ESECUTIVO

Codice elaborato	Revisione	Titolo
CRO	0	PROGETTO ARCHITETTONICO CRONOPROGRAMMA
Rev.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	AGOSTO 2023
1	Modifiche a seguito report verifica	
2		
3		
4		

Redazione elaborato			Scala
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	VARIE
Ing. Sergio Landi	Dott. Angelo Giona Stanco	Ing. Sergio Landi	

GNT agosto 2023			COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM																																																		
DURATA FASE																																																					
			2023																								2024																										
ATTIVITA'			ANNO																																																		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA			MESI																																																		
PROG E PERMESSI																																																					
Relazione tecnica progetto architettonico																																																					
Elaborati grafici progetto architettonico																																																					
Computo metrico estimativo e quadro economico																																																					
Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi																																																					
Piano di sicurezza e coordinamento (P:S:C)																																																					
Piano di manutenzione																																																					
Capitolato Speciale d'Appalto																																																					
Schema di Contretto d'Appalto																																																					
Cronoprogramma dei lavori																																																					
Consegna progetto ESECUTIVO																																																					
ESPLETAMENTO GARA E CONTRATTO ENTRO																																																					
CONSEGNA LAVORI			set-23																																																		
Sicurezza																																																					
Inizio lavori e allestimento cantiere																																																					
Spogliatoio																																																					
palestra																																																					
impianti																																																					
sistemazione esterna																																																					
Opere varie di rifiniture e smobilizzo cantiere																																																					