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FASI DI LAVORO 
PERIODO  DI  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  (2015)  

Durata Prevista della Realizzazione Progetto : 120 gg. 
 
 

 30 Aprile  
2015 

Maggio  
2015 

Giugno 
2015 

Luglio  
2015 

Agosto 
2015 

Settembre 
 2015 

Ottobre  
2015 

15 Nov. 
2015 

30 Nov. 
2015 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE D’AIUTO           

Istruttoria ed espletamento procedura di gara          

Aggiudicazione gara d'appalto e stipula contratto  e  
Comunicazione Inizio Lavori 

         

Fase 1:  Sede Stradale          

Fase 2:  Interventi Sostenibili          

Fase 3:  Sistemazioni Esterne e fine lavori          

PRESENTAZIONE DOMANDA DI SALDO           

 
R.U.P. 

Ing. Carmine Greco 
 
 
 
 
 

Il Tecnico 

Ing. Carmine Greco 


