












DURATA

n° FASI LAVORATIVE (GIORNI)

1 Allestimento cantiere 12

2 Rimozione rilevato - movim. Terra 48

3 Fondazione su pali: rilevato stradale 76

4 Posa in opera di impianto fognario 76

5 Formazione rilevato, sottofondo e massicciata stradale 76

6 Scavi a sezione obbligata 20

7 Posa in opera di tubazione impianti P.I.e enel 24

8 Posa in opera di conduttura idrica 24

9 Rinterro di scavo a sezione obbligata 36

10 Opere d'arte: ponte su rio La lignana 60

11 Realizzazione muri 56

12 Realizzazione cordoli e zanelle 56

13 Pavimentazione marciapiedi 28

14 Formazione manto stradale 24

15 Verifica strutture e impianti e Smobilito cantiere 28

TOTALE GIORNI 180
settimana

progressivi giorni

20 24

112 140 168

4 8 12

CRONOPROGRAMMA LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

25,71428571

28 56 84 180
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