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Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 365 giorni naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75
 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 



percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
 
 
Produzione mensile 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 171´366,02   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
250´925,13  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 
 
 
Prezzo Chiuso 
 
L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di 
lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente 
dalla data della consegna. 
Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna 
dei lavori: 
- anno 1 - Importo euro 2´056´392,22; 
- anno 2 - Importo euro 0,00; 
 
Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una 
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di 
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori 
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale 
è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, 
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.  
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ID Nome attività Durata Importo

1 Installazione del cantiere 3 g 0,00

2 movimento di materia 73 g 261´051,14

3 tubazioni,pezzi idraulici ecc... 189 g 1´343´950,86

4 ripristini pavimentazioni stradali 35 g 12´771,00

5 Calcestruzzo,acciaio,casseforme ecc... 135 g 225´600,00

6 lavori vari 135 g 156´627,00

7 Sicurezza 253 g 56´392,23

8 Smobilizzo cantiere 5 g 0,00
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Installazione del cantiere 0,00 0,000 16/07/2018 18/07/2018 3 3

movimento di materia 261´051,14 12,695 20/07/2018 31/10/2018 73 104

tubazioni,pezzi idraulici ecc... 1´343´950,86 65,355 28/09/2018 28/06/2019 189 274

ripristini pavimentazioni stradali 12´771,00 0,621 02/11/2018 20/12/2018 35 49

Calcestruzzo,acciaio,casseforme ecc... 225´600,00 10,971 24/12/2018 08/07/2019 135 197

lavori vari 156´627,00 7,617 24/12/2018 08/07/2019 135 197

Sicurezza 56´392,23 2,742 16/07/2018 15/07/2019 253 365

Smobilizzo cantiere 0,00 0,000 09/07/2019 15/07/2019 5 7

     Capaccio Paestum, 01/02/2018
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

16/07/2018 222,89 222,89 0,011
17/07/2018 222,89 445,79 0,022
18/07/2018 222,89 668,68 0,033
19/07/2018 222,89 891,58 0,043
20/07/2018 3´798,94 4´690,51 0,228
23/07/2018 3´798,94 8´489,45 0,413
24/07/2018 3´798,94 12´288,39 0,598
25/07/2018 3´798,94 16´087,33 0,782
26/07/2018 3´798,94 19´886,26 0,967
27/07/2018 3´798,94 23´685,20 1,152
30/07/2018 3´798,94 27´484,14 1,337
31/07/2018 3´798,94 31´283,07 1,521
01/08/2018 3´798,94 35´082,01 1,706
02/08/2018 3´798,94 38´880,95 1,891
03/08/2018 3´798,94 42´679,89 2,075
06/08/2018 3´798,94 46´478,82 2,260
07/08/2018 3´798,94 50´277,76 2,445
08/08/2018 3´798,94 54´076,70 2,630
09/08/2018 3´798,94 57´875,63 2,814
10/08/2018 3´798,94 61´674,57 2,999
13/08/2018 3´798,94 65´473,51 3,184
14/08/2018 3´798,94 69´272,45 3,369
16/08/2018 3´798,94 73´071,38 3,553
17/08/2018 3´798,94 76´870,32 3,738
20/08/2018 3´798,94 80´669,26 3,923
21/08/2018 3´798,94 84´468,20 4,108
22/08/2018 3´798,94 88´267,13 4,292
23/08/2018 3´798,94 92´066,07 4,477
24/08/2018 3´798,94 95´865,01 4,662
27/08/2018 3´798,94 99´663,94 4,847
28/08/2018 3´798,94 103´462,88 5,031
29/08/2018 3´798,94 107´261,82 5,216
30/08/2018 3´798,94 111´060,76 5,401
31/08/2018 3´798,94 114´859,69 5,585
03/09/2018 3´798,94 118´658,63 5,770
04/09/2018 3´798,94 122´457,57 5,955
05/09/2018 3´798,94 126´256,50 6,140
06/09/2018 3´798,94 130´055,44 6,324
07/09/2018 3´798,94 133´854,38 6,509
10/09/2018 3´798,94 137´653,32 6,694
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

11/09/2018 3´798,94 141´452,25 6,879
12/09/2018 3´798,94 145´251,19 7,063
13/09/2018 3´798,94 149´050,13 7,248
14/09/2018 3´798,94 152´849,06 7,433
17/09/2018 3´798,94 156´648,00 7,618
18/09/2018 3´798,94 160´446,94 7,802
19/09/2018 3´798,94 164´245,88 7,987
20/09/2018 3´798,94 168´044,81 8,172
21/09/2018 3´798,94 171´843,75 8,357
24/09/2018 3´798,94 175´642,69 8,541
25/09/2018 3´798,94 179´441,63 8,726
26/09/2018 3´798,94 183´240,56 8,911
27/09/2018 3´798,94 187´039,50 9,096
28/09/2018 10´909,79 197´949,29 9,626
01/10/2018 10´909,79 208´859,08 10,157
02/10/2018 10´909,79 219´768,86 10,687
03/10/2018 10´909,79 230´678,65 11,218
04/10/2018 10´909,79 241´588,44 11,748
05/10/2018 10´909,79 252´498,23 12,279
08/10/2018 10´909,79 263´408,02 12,809
09/10/2018 10´909,79 274´317,81 13,340
10/10/2018 10´909,79 285´227,59 13,870
11/10/2018 10´909,79 296´137,38 14,401
12/10/2018 10´909,79 307´047,17 14,931
15/10/2018 10´909,79 317´956,96 15,462
16/10/2018 10´909,79 328´866,75 15,992
17/10/2018 10´909,79 339´776,54 16,523
18/10/2018 10´909,79 350´686,32 17,053
19/10/2018 10´909,79 361´596,11 17,584
22/10/2018 10´909,79 372´505,90 18,115
23/10/2018 10´909,79 383´415,69 18,645
24/10/2018 10´909,79 394´325,48 19,176
25/10/2018 10´909,79 405´235,27 19,706
26/10/2018 10´909,79 416´145,05 20,237
29/10/2018 10´909,79 427´054,84 20,767
30/10/2018 10´909,79 437´964,63 21,298
31/10/2018 10´909,79 448´874,42 21,828
02/11/2018 7´698,63 456´573,05 22,203
05/11/2018 7´698,63 464´271,68 22,577
06/11/2018 7´698,63 471´970,31 22,951
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

07/11/2018 7´698,63 479´668,94 23,326
08/11/2018 7´698,63 487´367,57 23,700
09/11/2018 7´698,63 495´066,20 24,075
12/11/2018 7´698,63 502´764,83 24,449
13/11/2018 7´698,63 510´463,46 24,823
14/11/2018 7´698,63 518´162,10 25,198
15/11/2018 7´698,63 525´860,73 25,572
16/11/2018 7´698,63 533´559,36 25,946
19/11/2018 7´698,63 541´257,99 26,321
20/11/2018 7´698,63 548´956,62 26,695
21/11/2018 7´698,63 556´655,25 27,070
22/11/2018 7´698,63 564´353,88 27,444
23/11/2018 7´698,63 572´052,51 27,818
26/11/2018 7´698,63 579´751,14 28,193
27/11/2018 7´698,63 587´449,77 28,567
28/11/2018 7´698,63 595´148,41 28,941
29/11/2018 7´698,63 602´847,04 29,316
30/11/2018 7´698,63 610´545,67 29,690
03/12/2018 7´698,63 618´244,30 30,065
04/12/2018 7´698,63 625´942,93 30,439
05/12/2018 7´698,63 633´641,56 30,813
06/12/2018 7´698,63 641´340,19 31,188
07/12/2018 7´698,63 649´038,82 31,562
10/12/2018 7´698,63 656´737,45 31,936
11/12/2018 7´698,63 664´436,08 32,311
12/12/2018 7´698,63 672´134,72 32,685
13/12/2018 7´698,63 679´833,35 33,060
14/12/2018 7´698,63 687´531,98 33,434
17/12/2018 7´698,63 695´230,61 33,808
18/12/2018 7´698,63 702´929,24 34,183
19/12/2018 7´698,63 710´627,87 34,557
20/12/2018 7´698,64 718´326,51 34,931
21/12/2018 7´333,75 725´660,25 35,288
24/12/2018 10´165,06 735´825,31 35,782
27/12/2018 10´165,06 745´990,36 36,277
28/12/2018 10´165,06 756´155,42 36,771
31/12/2018 10´165,06 766´320,48 37,265
02/01/2019 10´165,06 776´485,53 37,760
03/01/2019 10´165,06 786´650,59 38,254
04/01/2019 10´165,06 796´815,65 38,748
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

07/01/2019 10´165,06 806´980,70 39,243
08/01/2019 10´165,06 817´145,76 39,737
09/01/2019 10´165,06 827´310,82 40,231
10/01/2019 10´165,06 837´475,87 40,725
11/01/2019 10´165,06 847´640,93 41,220
14/01/2019 10´165,06 857´805,98 41,714
15/01/2019 10´165,06 867´971,04 42,208
16/01/2019 10´165,06 878´136,10 42,703
17/01/2019 10´165,06 888´301,15 43,197
18/01/2019 10´165,06 898´466,21 43,691
21/01/2019 10´165,06 908´631,27 44,186
22/01/2019 10´165,06 918´796,32 44,680
23/01/2019 10´165,06 928´961,38 45,174
24/01/2019 10´165,06 939´126,44 45,669
25/01/2019 10´165,06 949´291,49 46,163
28/01/2019 10´165,06 959´456,55 46,657
29/01/2019 10´165,06 969´621,61 47,152
30/01/2019 10´165,06 979´786,66 47,646
31/01/2019 10´165,06 989´951,72 48,140
01/02/2019 10´165,06 1´000´116,77 48,635
04/02/2019 10´165,06 1´010´281,83 49,129
05/02/2019 10´165,06 1´020´446,89 49,623
06/02/2019 10´165,06 1´030´611,94 50,117
07/02/2019 10´165,06 1´040´777,00 50,612
08/02/2019 10´165,06 1´050´942,06 51,106
11/02/2019 10´165,06 1´061´107,11 51,600
12/02/2019 10´165,06 1´071´272,17 52,095
13/02/2019 10´165,06 1´081´437,23 52,589
14/02/2019 10´165,06 1´091´602,28 53,083
15/02/2019 10´165,06 1´101´767,34 53,578
18/02/2019 10´165,06 1´111´932,40 54,072
19/02/2019 10´165,06 1´122´097,45 54,566
20/02/2019 10´165,06 1´132´262,51 55,061
21/02/2019 10´165,06 1´142´427,56 55,555
22/02/2019 10´165,06 1´152´592,62 56,049
25/02/2019 10´165,06 1´162´757,68 56,544
26/02/2019 10´165,06 1´172´922,73 57,038
27/02/2019 10´165,06 1´183´087,79 57,532
28/02/2019 10´165,06 1´193´252,85 58,027
01/03/2019 10´165,06 1´203´417,90 58,521
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

04/03/2019 10´165,06 1´213´582,96 59,015
05/03/2019 10´165,06 1´223´748,02 59,509
06/03/2019 10´165,06 1´233´913,07 60,004
07/03/2019 10´165,06 1´244´078,13 60,498
08/03/2019 10´165,06 1´254´243,18 60,992
11/03/2019 10´165,06 1´264´408,24 61,487
12/03/2019 10´165,06 1´274´573,30 61,981
13/03/2019 10´165,06 1´284´738,35 62,475
14/03/2019 10´165,06 1´294´903,41 62,970
15/03/2019 10´165,06 1´305´068,47 63,464
18/03/2019 10´165,06 1´315´233,52 63,958
19/03/2019 10´165,06 1´325´398,58 64,453
20/03/2019 10´165,06 1´335´563,64 64,947
21/03/2019 10´165,06 1´345´728,69 65,441
22/03/2019 10´165,06 1´355´893,75 65,936
25/03/2019 10´165,06 1´366´058,81 66,430
26/03/2019 10´165,06 1´376´223,86 66,924
27/03/2019 10´165,06 1´386´388,92 67,419
28/03/2019 10´165,06 1´396´553,97 67,913
29/03/2019 10´165,06 1´406´719,03 68,407
01/04/2019 10´165,06 1´416´884,09 68,901
02/04/2019 10´165,06 1´427´049,14 69,396
03/04/2019 10´165,06 1´437´214,20 69,890
04/04/2019 10´165,06 1´447´379,26 70,384
05/04/2019 10´165,06 1´457´544,31 70,879
08/04/2019 10´165,06 1´467´709,37 71,373
09/04/2019 10´165,06 1´477´874,43 71,867
10/04/2019 10´165,06 1´488´039,48 72,362
11/04/2019 10´165,06 1´498´204,54 72,856
12/04/2019 10´165,06 1´508´369,60 73,350
15/04/2019 10´165,06 1´518´534,65 73,845
16/04/2019 10´165,06 1´528´699,71 74,339
17/04/2019 10´165,06 1´538´864,76 74,833
18/04/2019 10´165,06 1´549´029,82 75,328
19/04/2019 10´165,06 1´559´194,88 75,822
23/04/2019 10´165,06 1´569´359,93 76,316
24/04/2019 10´165,06 1´579´524,99 76,810
26/04/2019 10´165,06 1´589´690,05 77,305
29/04/2019 10´165,06 1´599´855,10 77,799
30/04/2019 10´165,06 1´610´020,16 78,293
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

02/05/2019 10´165,06 1´620´185,22 78,788
03/05/2019 10´165,06 1´630´350,27 79,282
06/05/2019 10´165,06 1´640´515,33 79,776
07/05/2019 10´165,06 1´650´680,38 80,271
08/05/2019 10´165,06 1´660´845,44 80,765
09/05/2019 10´165,06 1´671´010,50 81,259
10/05/2019 10´165,06 1´681´175,55 81,754
13/05/2019 10´165,06 1´691´340,61 82,248
14/05/2019 10´165,06 1´701´505,67 82,742
15/05/2019 10´165,06 1´711´670,72 83,237
16/05/2019 10´165,06 1´721´835,78 83,731
17/05/2019 10´165,06 1´732´000,84 84,225
20/05/2019 10´165,06 1´742´165,89 84,720
21/05/2019 10´165,06 1´752´330,95 85,214
22/05/2019 10´165,06 1´762´496,01 85,708
23/05/2019 10´165,06 1´772´661,06 86,202
24/05/2019 10´165,06 1´782´826,12 86,697
27/05/2019 10´165,06 1´792´991,17 87,191
28/05/2019 10´165,06 1´803´156,23 87,685
29/05/2019 10´165,06 1´813´321,29 88,180
30/05/2019 10´165,06 1´823´486,34 88,674
31/05/2019 10´165,06 1´833´651,40 89,168
03/06/2019 10´165,06 1´843´816,46 89,663
04/06/2019 10´165,06 1´853´981,51 90,157
05/06/2019 10´165,06 1´864´146,57 90,651
06/06/2019 10´165,06 1´874´311,63 91,146
07/06/2019 10´165,06 1´884´476,68 91,640
10/06/2019 10´165,06 1´894´641,74 92,134
11/06/2019 10´165,06 1´904´806,80 92,629
12/06/2019 10´165,06 1´914´971,85 93,123
13/06/2019 10´165,06 1´925´136,91 93,617
14/06/2019 10´165,06 1´935´301,96 94,112
17/06/2019 10´165,06 1´945´467,02 94,606
18/06/2019 10´165,06 1´955´632,08 95,100
19/06/2019 10´165,06 1´965´797,13 95,594
20/06/2019 10´165,06 1´975´962,19 96,089
21/06/2019 10´165,06 1´986´127,25 96,583
24/06/2019 10´165,06 1´996´292,30 97,077
25/06/2019 10´165,06 2´006´457,36 97,572
26/06/2019 10´165,06 2´016´622,42 98,066
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

27/06/2019 10´165,06 2´026´787,47 98,560
28/06/2019 10´165,06 2´036´952,53 99,055
01/07/2019 3´054,21 2´040´006,73 99,203
02/07/2019 3´054,21 2´043´060,94 99,352
03/07/2019 3´054,21 2´046´115,14 99,500
04/07/2019 3´054,21 2´049´169,35 99,649
05/07/2019 3´054,21 2´052´223,55 99,797
08/07/2019 3´054,20 2´055´277,76 99,946
09/07/2019 222,89 2´055´500,65 99,957
10/07/2019 222,89 2´055´723,55 99,967
11/07/2019 222,89 2´055´946,44 99,978
12/07/2019 222,89 2´056´169,33 99,989
15/07/2019 222,89 2´056´392,22 100,000

     Capaccio Paestum, 01/02/2018

Tecnico

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM
TABELLA DATE ED IMPORTI



DESCRIZIONE VALORE

Tipologia Documento Cronoprogramma di progettazione
Comune COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Provincia PROVINCIA DI SALERNO
Oggetto LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM
Tecnico
Impresa
Luogo Capaccio Paestum
Data 01/02/2018
Importo per l'emissione dei SAL 300´000,00
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D E S C R I Z I O N E Mesi

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Media

GRAFICO
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