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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA
CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, é stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 365 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |[mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come




percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si & a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 171°366,02 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
2507925,13 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Prezzo Chiuso

L'allegato cronoprogramma dei lavori e redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di
lavori compensati a prezzo chiuso, lI'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente
dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna
dei lavori:

-anno 1 - Importo euro 2°056°392,22;

-anno 2 - Importo euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale
e fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
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ID Nome attivita

Durata

Importo

Luglio 2018 Agosto 2018

Settembre 2018 Ottobre 2018

Novembr

16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/0917/0924/0901/1008/1015/1022/1029/1005/11

1 | Installazione del cantiere

39

0,00

2 movimento di materia

739

261°051,14

3 | tubazioni,pezzi idraulici ecc...

1899

1'3437950,86

4 | ripristini pavimentazioni stradali

359

12°771,00

5 | Calcestruzzo,acciaio,casseforme ecc...

1359

2257600,00

6 | lavori vari

1359

156°627,00

7 | Sicurezza

2539

56°392,23

8 Smobilizzo cantiere

5g

0,00

Previsione

SAL

2 300 000~
2 200 000~
2100 0007
2 000 000~
1900 000
1 800 000
1 700 000
1 600 000
1 500 000
1 400 000-
1 300 000
1200 000
1100 000
1000 000
900 000
800 000-
700 000-
600 000
500 000-
400 000-
300 000-
200 000
100 000

0
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‘e 2018 Dicembre 2018 Gennaio 2019 Febbraio 2019 Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019 Giugno 2019

12/1119/1126/1103/1210/1217/1224/1231/1207/0114/0121/0128/01 04/0211/0218/0225/02 04/0311/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/0520/0527/0503/06 10/06 17/06 24/06
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[Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 Ottobre 2019 Novembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020 Febbraio 202

01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/0907/1014/1021/1028/1004/1111/1118/1125/1102/1209/1216/1223/1230/1206/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Installazione del cantiere 0,00/ 0,000/ 16/07/2018| 18/07/2018 3 3
movimento di materia 261°051,14| 12,695 20/07/2018| 31/10/2018 73| 104
tubazioni,pezzi idraulici ecc... 1'343'950,86| 65,355| 28/09/2018| 28/06/2019| 189, 274
ripristini pavimentazioni stradali 12°771,00, 0,621| 02/11/2018| 20/12/2018 35 49
Calcestruzzo,acciaio,casseforme ecc... 225'600,00| 10,971 24/12/2018| 08/07/2019| 135/ 197
lavori vari 156'627,00f 7,617| 24/12/2018| 08/07/2019| 135 197
Sicurezza 56°392,23| 2,742| 16/07/2018| 15/07/2019| 253| 365
Smobilizzo cantiere 0,00/ 0,000/ 09/07/2019| 15/07/2019 5 7
Capaccio Paestum, 01/02/2018
Tecnico
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
16/07/2018 222,89 222,89 0,011
17/07/2018 222,89 445,79| 0,022
18/07/2018 222,89 668,68/ 0,033
19/07/2018 222,89 891,58/ 0,043
20/07/2018 3798,94 4°690,51, 0,228
23/07/2018 3798,94 8°489,45| 0,413
24/07/2018 3798,94 12°288,39| 0,598
25/07/2018 3798,94 16°087,33| 0,782
26/07/2018 3798,94 19°886,26| 0,967
27/07/2018 3798,94 23'685,20| 1,152
30/07/2018 3'798,94 27°484,14| 1,337
31/07/2018 3798,94 31'283,07| 1,521
01/08/2018 3798,94 35'082,01| 1,706
02/08/2018 3798,94 38880,95| 1,891
03/08/2018 3798,94 42°679,89| 2,075
06/08/2018 3798,94 46°478,82| 2,260
07/08/2018 3'798,94 50°277,76| 2,445
08/08/2018 3798,94 54°076,70| 2,630
09/08/2018 3798,94 57°875,63| 2,814
10/08/2018 3798,94 61°674,57| 2,999
13/08/2018 3798,94 65'473,51| 3,184
14/08/2018 3798,94 69272,45| 3,369
16/08/2018 3798,94 73°071,38| 3,553
17/08/2018 3798,94 76°870,32| 3,738
20/08/2018 3798,94 80669,26| 3,923
21/08/2018 3798,94 84°468,20| 4,108
22/08/2018 3798,94 88267,13| 4,292
23/08/2018 3798,94 92°066,07| 4,477
24/08/2018 3798,94 95'865,01| 4,662
27/08/2018 3798,94 99'663,94| 4,847
28/08/2018 3798,94 103'462,88| 5,031
29/08/2018 3798,94 107°261,82| 5,216
30/08/2018 3798,94 111°060,76| 5,401
31/08/2018 3798,94 114°859,69| 5,585
03/09/2018 3798,94 118°658,63| 5,770
04/09/2018 3798,94 122°457,57| 5,955
05/09/2018 3798,94 126°256,50| 6,140
06/09/2018 3798,94 130°055,44| 6,324
07/09/2018 3798,94 133'854,38| 6,509
10/09/2018 3798,94 137°653,32| 6,694
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
11/09/2018 3798,94 141°452,25| 6,879
12/09/2018 3798,94 145251,19| 7,063
13/09/2018 3798,94 149°050,13| 7,248
14/09/2018 3798,94 152°849,06| 7,433
17/09/2018 3798,94 156°648,00| 7,618
18/09/2018 3798,94 160°446,94| 7,802
19/09/2018 3798,94 164°245,88| 7,987
20/09/2018 3798,94 168°044,81| 8,172
21/09/2018 3798,94 171°843,75| 8,357
24/09/2018 3798,94 175'642,69| 8,541
25/09/2018 3798,94 179°441,63| 8,726
26/09/2018 3798,94 183240,56| 8,911
27/09/2018 3798,94 187°039,50| 9,096
28/09/2018 107909,79 197°949,29| 9,626
01/10/2018 107909,79 208859,08| 10,157
02/10/2018 107909,79 219'768,86| 10,687
03/10/2018 107909,79 230'678,65| 11,218
04/10/2018 107909,79 241°588,44| 11,748
05/10/2018 107909,79 252°498,23| 12,279
08/10/2018 107909,79 263°408,02| 12,809
09/10/2018 107909,79 274'317,81| 13,340
10/10/2018 107909,79 285°227,59| 13,870
11/10/2018 107909,79 296°137,38| 14,401
12/10/2018 107909,79 307°047,17| 14,931
15/10/2018 107909,79 317°956,96| 15,462
16/10/2018 107909,79 328866,75| 15,992
17/10/2018 107909,79 339'776,54| 16,523
18/10/2018 107909,79 350'686,32| 17,053
19/10/2018 107909,79 361'596,11| 17,584
22/10/2018 107909,79 372°505,90| 18,115
23/10/2018 107909,79 3837415,69| 18,645
24/10/2018 107909,79 394°325,48| 19,176
25/10/2018 107909,79 405°235,27| 19,706
26/10/2018 107909,79 416°145,05| 20,237
29/10/2018 107909,79 427°054,84| 20,767
30/10/2018 107909,79 437°964,63| 21,298
31/10/2018 107909,79 448'874,42| 21,828
02/11/2018 7°698,63 456'573,05| 22,203
05/11/2018 7°698,63 464°271,68| 22,577
06/11/2018 7°698,63 471°970,31| 22,951

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

TABELLA DATE ED IMPORTI




Pag.10

DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
07/11/2018 7°698,63 479°668,94| 23,326
08/11/2018 7°698,63 487°367,57| 23,700
09/11/2018 7°698,63 495°066,20| 24,075
12/11/2018 7°698,63 502'764,83| 24,449
13/11/2018 7°698,63 510°463,46| 24,823
14/11/2018 7°698,63 518°162,10, 25,198
15/11/2018 7°698,63 525°860,73| 25,572
16/11/2018 7°698,63 533'559,36| 25,946
19/11/2018 7°698,63 541°257,99| 26,321
20/11/2018 7°698,63 548°956,62| 26,695
21/11/2018 7°698,63 556°655,25| 27,070
22/11/2018 7°698,63 564°353,88| 27,444
23/11/2018 7°698,63 572°052,51| 27,818
26/11/2018 7°698,63 579'751,14| 28,193
27/11/2018 7°698,63 587°449,77| 28,567
28/11/2018 7°698,63 5957148,41| 28,941
29/11/2018 7°698,63 602'847,04| 29,316
30/11/2018 7°698,63 610'545,67| 29,690
03/12/2018 7°698,63 618°244,30, 30,065
04/12/2018 7°698,63 625°942,93| 30,439
05/12/2018 7°698,63 633'641,56| 30,813
06/12/2018 7°698,63 641°340,19| 31,188
07/12/2018 7°698,63 649°038,82| 31,562
10/12/2018 7°698,63 656'737,45 31,936
11/12/2018 7°698,63 664°436,08 32,311
12/12/2018 7°698,63 672°134,72| 32,685
13/12/2018 7°698,63 679°833,35| 33,060
14/12/2018 7°698,63 687'531,98 33,434
17/12/2018 7°698,63 695°230,61| 33,808
18/12/2018 7°698,63 702°929,24| 34,183
19/12/2018 7°698,63 710°627,87| 34,557
20/12/2018 7°698,64 718°326,51| 34,931
21/12/2018 7°333,75 725°660,25| 35,288
24/12/2018 10°165,06 735°825,31| 35,782
27/12/2018 10°165,06 745°990,36| 36,277
28/12/2018 10°165,06 756°155,42| 36,771
31/12/2018 10°165,06 766°320,48| 37,265
02/01/2019 10°165,06 776°485,53| 37,760
03/01/2019 10°165,06 786°650,59| 38,254
04/01/2019 10°165,06 796°815,65 38,748
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
07/01/2019 10°165,06 806°980,70, 39,243
08/01/2019 10°165,06 817°145,76| 39,737
09/01/2019 10°165,06 827°310,82| 40,231
10/01/2019 10°165,06 837°475,87| 40,725
11/01/2019 10°165,06 847°640,93| 41,220
14/01/2019 10°165,06 857°805,98| 41,714
15/01/2019 10°165,06 867°971,04| 42,208
16/01/2019 10°165,06 878°136,10, 42,703
17/01/2019 10°165,06 888°301,15| 43,197
18/01/2019 10°165,06 898466,21| 43,691
21/01/2019 10°165,06 908631,27| 44,186
22/01/2019 10°165,06 918796,32| 44,680
23/01/2019 10°165,06 928°961,38| 45,174
24/01/2019 10°165,06 939'126,44| 45,669
25/01/2019 10°165,06 949'291,49| 46,163
28/01/2019 10°165,06 959'456,55| 46,657
29/01/2019 10°165,06 969'621,61| 47,152
30/01/2019 10°165,06 979'786,66| 47,646
31/01/2019 10°165,06 989'951,72| 48,140
01/02/2019 10°165,06 1'000°116,77| 48,635
04/02/2019 10°165,06 1°010°281,83| 49,129
05/02/2019 10°165,06 1°020°446,89| 49,623
06/02/2019 10°165,06 1°030°611,94| 50,117
07/02/2019 10°165,06 1°040°777,00| 50,612
08/02/2019 10°165,06 1°050°942,06| 51,106
11/02/2019 10°165,06 1°061°107,11| 51,600
12/02/2019 107165,06 1'071°272,17| 52,095
13/02/2019 10°165,06 1°081°437,23| 52,589
14/02/2019 10°165,06 1°091°602,28| 53,083
15/02/2019 10°165,06 1'101°767,34| 53,578
18/02/2019 107165,06 1'111°932,40| 54,072
19/02/2019 10°165,06 1'122°097,45| 54,566
20/02/2019 10°165,06 1'132°262,51| 55,061
21/02/2019 10°165,06 1'142°427,56| 55,555
22/02/2019 10°165,06 1'152°592,62| 56,049
25/02/2019 10°165,06 1'162°757,68| 56,544
26/02/2019 10°165,06 1'172°922,73| 57,038
27/02/2019 10°165,06 1'183°087,79| 57,532
28/02/2019 10°165,06 1'193°252,85| 58,027
01/03/2019 10°165,06 1'203°417,90| 58,521

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

TABELLA DATE ED IMPORTI




Pag.12

DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
04/03/2019 10°165,06 1'213'582,96| 59,015
05/03/2019 10°165,06 1'223°748,02| 59,509
06/03/2019 10°165,06 1'2337913,07| 60,004
07/03/2019 10°165,06 1'244°078,13| 60,498
08/03/2019 10°165,06 1'254°243,18| 60,992
11/03/2019 10°165,06 1'264°408,24| 61,487
12/03/2019 10°165,06 1'274’573,30| 61,981
13/03/2019 10°165,06 1'284°738,35| 62,475
14/03/2019 10°165,06 1'294°903,41| 62,970
15/03/2019 10°165,06 1'305°068,47| 63,464
18/03/2019 10°165,06 1'3157233,52| 63,958
19/03/2019 10°165,06 1'325"398,58| 64,453
20/03/2019 10°165,06 1'335'563,64| 64,947
21/03/2019 10°165,06 1'345°728,69| 65,441
22/03/2019 10°165,06 1'355'893,75| 65,936
25/03/2019 10°165,06 1'366°058,81| 66,430
26/03/2019 10°165,06 1'3767223,86| 66,924
27/03/2019 10°165,06 1'386°388,92| 67,419
28/03/2019 10°165,06 1'396'553,97| 67,913
29/03/2019 10°165,06 1°406°719,03| 68,407
01/04/2019 10°165,06 1'416°884,09| 68,901
02/04/2019 10°165,06 1°427°049,14| 69,396
03/04/2019 10°165,06 1°437°214,20| 69,890
04/04/2019 10°165,06 1'447°379,26| 70,384
05/04/2019 10°165,06 1'457°544,31| 70,879
08/04/2019 10°165,06 1467°709,37| 71,373
09/04/2019 107165,06 1°477°874,43| 71,867
10/04/2019 10°165,06 1°488°039,48| 72,362
11/04/2019 10°165,06 1°498°204,54| 72,856
12/04/2019 10°165,06 1'508°369,60| 73,350
15/04/2019 10°165,06 1'518'534,65| 73,845
16/04/2019 10°165,06 1'5287699,71| 74,339
17/04/2019 10°165,06 1'538'864,76| 74,833
18/04/2019 10°165,06 1'549°029,82| 75,328
19/04/2019 10°165,06 1'5597194,88| 75,822
23/04/2019 10°165,06 1'569°359,93| 76,316
24/04/2019 10°165,06 1'579'524,99| 76,810
26/04/2019 10°165,06 1'5897690,05| 77,305
29/04/2019 10°165,06 1'599°855,10| 77,799
30/04/2019 10°165,06 1'610°020,16| 78,293
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
02/05/2019 10°165,06 1'620°185,22| 78,788
03/05/2019 10°165,06 1'630°350,27| 79,282
06/05/2019 10°165,06 1'640'515,33| 79,776
07/05/2019 10°165,06 1'650°680,38| 80,271
08/05/2019 10°165,06 1'660°845,44| 80,765
09/05/2019 10°165,06 1'671°010,50| 81,259
10/05/2019 10°165,06 1'681°175,55| 81,754
13/05/2019 10°165,06 1'691°340,61| 82,248
14/05/2019 10°165,06 1'701°505,67| 82,742
15/05/2019 107165,06 1'711°670,72| 83,237
16/05/2019 10°165,06 1'721°835,78| 83,731
17/05/2019 10°165,06 1'732°000,84| 84,225
20/05/2019 10°165,06 1'742°165,89| 84,720
21/05/2019 10°165,06 1'752°330,95| 85,214
22/05/2019 10°165,06 1'762°496,01| 85,708
23/05/2019 10°165,06 1'772°661,06| 86,202
24/05/2019 10°165,06 1'782°826,12| 86,697
27/05/2019 107165,06 1'792°991,17| 87,191
28/05/2019 10°165,06 1'803'156,23| 87,685
29/05/2019 10°165,06 1'813°321,29| 88,180
30/05/2019 10°165,06 1'823°486,34| 88,674
31/05/2019 10°165,06 1'833'651,40| 89,168
03/06/2019 10°165,06 1'843'816,46| 89,663
04/06/2019 10°165,06 1'853'981,51| 90,157
05/06/2019 10°165,06 1'864°146,57| 90,651
06/06/2019 10°165,06 1'874°311,63| 91,146
07/06/2019 10°165,06 1'884°476,68| 91,640
10/06/2019 107165,06 1'894°641,74| 92,134
11/06/2019 10°165,06 1'904°806,80| 92,629
12/06/2019 10°165,06 1'914°971,85| 93,123
13/06/2019 10°165,06 1'9257136,91| 93,617
14/06/2019 10°165,06 1'935°301,96| 94,112
17/06/2019 10°165,06 1'945°467,02| 94,606
18/06/2019 10°165,06 1'955"632,08| 95,100
19/06/2019 10°165,06 1'965'797,13| 95,594
20/06/2019 10°165,06 1'9757962,19| 96,089
21/06/2019 10°165,06 1'986°127,25| 96,583
24/06/2019 10°165,06 1'996°292,30| 97,077
25/06/2019 10°165,06 2°006°457,36| 97,572
26/06/2019 10°165,06 2°016°622,42| 98,066
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Parziale Progressivo (%)
euro euro
27/06/2019 10°165,06 2°026'787,47| 98,560
28/06/2019 10°165,06 2°036'952,53| 99,055
01/07/2019 3°054,21 2°040°006,73| 99,203
02/07/2019 3°054,21 2°043°060,94| 99,352
03/07/2019 3°054,21 2°046°115,14| 99,500
04/07/2019 3°054,21 2°049°169,35| 99,649
05/07/2019 3°054,21 2°052°223,55| 99,797
08/07/2019 3'054,20 2°055°277,76| 99,946
09/07/2019 222,89 2°055'500,65| 99,957
10/07/2019 222,89 2°055'723,55| 99,967
11/07/2019 222,89 2°055'946,44| 99,978
12/07/2019 222,89 2°056'169,33| 99,989
15/07/2019 222,89 2°056°392,22| 100,000
Capaccio Paestum, 01/02/2018
Tecnico
AREA WV .
1l Responsobile del Servizio 1

Doﬂore in Ingegnenc
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DESCRIZIONE

VALORE

Tipologia Documento

Comune

Provincia

Oggetto

Committente

Tecnico

Impresa

Luogo

Data

Importo per I'emissione dei SAL

Cronoprogramma di progettazione

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

Capaccio Paestum
01/02/2018
300°000,00
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Mesi

DESCRIZIONE Media
Gen | Feb | Mar | Apr [Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
GRAFICO
Favorevole 90, 90| 90| 90, 90, 90| 90| 45/ 90| 90 90| 45 8250
Favorevole
B 90 Gen
= 100 W 90 Feb
é 80} [ 90 Mar
S 60} W 20 Apr
g 10 0 90 Mag
§ 20% @ 90 Giu
3 M 90 Lug
> 0 T
] : W 45 Ago|
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic B 90 Set
Mesi
Normale 15| 15/ 75 90| 90| 90, 90 45 90/ 90| 75 15/ 65,00
Normale
B 15 Gen
5 100" W 15 Feb
g s} 0 75 Mar
2 st W 90 Apr
g 0 90 Mag
5 204 @ 20 Giu
3 M 90 Lug
> 0 T " J W 45 Ago
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic B 90 Set
Mesi
Sfavorevole 15| 15/ 45 90| 90| 90, 90 45 90| 75| 45 15 58,75
Sfavorevole
B 15 Gen
5 100" B 15 Feb
g s} 0 45 Mar
2 st W 90 Apr
£ ol 0 %0 g
S 20 @ 90 Giu
K M 90 Lug
> 0 T ] ' W 45 Ago
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic B 90 Set
Mesi
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DESCRIZIONE

Mesi

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag | Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Media

N\

Favorevole - Normale - Sfavorevole

Valori Percentuali

[ Favorevole
[J Normale
Il Sfavorevole
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