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ALLEGATO A
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

COMMITENTE: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:

INDIRIZZO CANTIERE:  VIA PONTE BARIZZO 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
ING. BELLO GIOVANNI VITO

il Committente

il Responsabile dei lavori
ING. BELLO GIOVANNI VITO

Il Direttore dei lavori
DA NOMINARE

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
DA NOMINARE

Revisione N° - del




Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere

PROGETTO DI RIUSO E  RIFUNZIONALIZZAZIONE
CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

LOCALE

Titoli Abilitativi

del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo VIA PONTE BARIZZO
Citta CAPACCIO PAESTUM
Provincia SA
Telefono / Fax /

Committente

Ragione sociale

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Indirizzo Via Vittorio Emanuele
Comune CAPACCIO PAESTUM
Provincia SA
Sede CAPACCIO PAESTUM
Telefono 0828.812111
Fax
nella persona di
Nominativo
Indirizzo
Citta
Provincia
Telefono / Fax /
Partita IVA 00753770650
Codice fiscale
Importi ed entita del cantiere
Importo lavori 227.000,28 €
Oneri della sicurezza 694,05 €
Data presunta di inizio lavori 01/12/2018
Durata presunta dei lavori (gg) 119
Data presunta fine lavori 30/03/2019
N° massimo di lavoratori giornalieri 3
Entita presunta uomini/giorno 290
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PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI
LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA LAVORI

ORGANIZZATA

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i tempi (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con i singoli importi in funzione della Valutazione
analitica dei giorni Utili e [’incidenza della manodopera

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGC = (NGL x 365) / Gu NGL = numero di giorni utili necessari

Gu= Giorni utili all’anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Dove:

e | =importo Gruppo di lavorazione

e P = percentuale incidenza manodopera

e C = costo orario della manodopera
NGL = (I x P/100) / (C x N x O) e 0 =N lavoratori previsti

e N = numero ore giornaliere

e NGL = Numero giorni lavorativi utili

| valori utilizzati, per ogni attivita lavorativa, sono riportati nella tabella ELENCO ATTIVITA’ E FASI al
capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle

condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festivita e ferie.
| valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno 365
Giorni di chiusura cantiere 116
Giorni utili 249

E Blumabkica
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attivita Durata Inizio - fine NGC

ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE 3g

Apposizione segnaletica 1¢g 01/12/2018 - 01/12/2018 1

Transennamento e recinzione area 1¢g 02/12/2018 - 02/12/2018 1

Montaggio bagni chimici e box prefabbricati 1g 03/12/2018 - 03/12/2018 1
DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI 28¢g

Demolizione di massetti 8¢g 05/12/2018 - 12/12/2018 8

Demolizione di murature portanti in genere 3g 13/12/2018 - 15/12/2018 3

Demolizione di pavimenti e rivestimenti 5¢ 16/12/2018 - 20/12/2018 5
e e = | 1| aurasaone-2uraaors 1

Demolizione di strutture residue 1g 22/12/2018 - 22/12/2018 1

Demolizione impianti 2g 23/12/2018 - 24/12/2018 2

Demolizione murature e tramezzi 2g 25/12/2018 - 26/12/2018 2

Demolizione rivestimenti 2g 27/12/2018 - 28/12/2018 2

Rimozione di intonaci 4g 29/12/2018 - 01/01/2019 4
TRASPORTI A RIFIUTO 30g

Trasporto a rifiuto 30¢g 06/12/2018 - 04/01/2019 30
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 1g

Strutture in ca edificio 1g 05/01/2019 - 05/01/2019 1
MURATURE E TRAMEZZI 16 g

Murature e tramezzi 16 ¢g 06/01/2019 - 21/01/2019 16
VESPAI E MASSETTI 8g

Vespaio con cupolini in plastica 8¢g 22/01/2019 - 29/01/2019 8
IMPIANTI INTERNI 10g

Impianto igienico sanitario 10¢g 30/01/2019 - 08/02/2019 10
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 11g

E Blurmolica
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Pavimenti 7¢ 09/02/2019 - 15/02/2019 7

Rivestimenti 49 16/02/2019 - 19/02/2019 4
OPERE IN PIETRA E MARMO 7g

Posa marmi 7¢ 20/02/2019 - 26/02/2019 7
CONTROSOFFITTI 4g

Controsoffitti in cartongesso 4g 27/02/2019 - 02/03/2019 4
COSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE 19¢g

Impianto elettrico interno 6¢g 03/03/2019 - 08/03/2019 6

Rivestimenti 11g 09/03/2019 - 19/03/2019 11

Tinteggiature esterne 2g 20/03/2019 - 21/03/2019 2
INFISSI 5g

Posa infissi esterni 2g 22/03/2019 - 23/03/2019 2

Messa in opera di vetri e cristalli 2g 24/03/2019 - 25/03/2019 2

Posa infissi interni 2g 25/03/2019 - 26/03/2019 2
TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 2g

Tinteggiature interne 2g 27/03/2019 - 28/03/2019 2
ARREDO URBANO 1g

Sistemazione aree a verde 1g 29/03/2019 - 29/03/2019 1
RIMOZIONE AREA DI CANTIERE 1g

Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati 1g 30/03/2019 - 30/03/2019 1

Rimozione segnaletiche e transennamento 1g 30/03/2019 - 30/03/2019 1

§ Blurmalica
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. \ 26/11/2018 [ 03/12/2018 10/12/2018 17/12/2018 24/12/2018 31/12/2018 07/01/2019 14/01/2019 21/01/2019 28/01/2019 04/02/2019 11/02/2019 18/02/2019 25/02/2019 04/03/2019 11/03/2019 18/03/2019 25/03/2019
N ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA | INIZIO | FINE [iTm[m[g[v]sTa[ i [m[m[o]v]s[a| i [m[m[ovs[d[1]mm[a[vs[a[ 1 m[mo[vsa[ 1 mIm[e[v]s[a[ Im[m[e]v]sd[tIm[m[g[v]sa[[m[m[e]v]s a|i[m[m[a]vIsTa|i[m[m[a]vIsTa[1]m[m[a[v]sTa[1]m[m[o[v]sTa|i]mm[o[vsTa[ 1]mma[vs[a| Im]m o [v]s[a[ 1 Im]m[g[v]s[d[ Tm[m[¢[v]s]d
1 ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE 3 01/12/201803/12/2018 K ]
2 Apposizione segnaletica 1 01/12/201801/12/2018 |
3 Transennamento e recinzione area 1 02/12/2018 [ 02/12/2018
4 Montaggio bagni chimici e box prefabbricati 1 03/12/2018|03/12/2018
5 DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI 28 05/12/2018|01/01/2019 K ]
6 Demolizione di massetti 8 05/12/2018 [ 12/12/2018 —
7 Demolizione di murature portanti in genere 3 13/12/2018 | 15/12/2018 |
8 Demolizione di pavimenti e ri i 5 16/12/2018 [ 20/12/2018 |
9 Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi neccanici. 21/12/2018|21/12/2018 |
10 Demolizione di strutture residue 1 22/12/2018 ( 22/12/2018 |
11 Demolizione impianti 2 23/12/2018 | 24/12/2018 | |
12 Demolizione murature e tramezzi 2 25/12/2018 [ 26/12/2018 I
13 Demolizione rivestimenti 2 27/12/2018  28/12/2018 I
14 Rimozione di intonaci 4 29/12/201801/01/2019 —
15 TRASPORTIARIFIUTO 30 06/12/2018 | 04/01/2019 [ ]
16 Trasporto a rifiuto 30 06/12/2018| 04/01/2019 #
17 | STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 1 05/01/2019[05/01/2019 =
18 Strutture in ca edificio 1 05/01/2019| 05/01/2019 |
19 MURATURE E TRAMEZZI 16 06/01/2019[21/01/2019 C ]
20 Murature e tramezzi 16 06/01/2019|21/01/2019 #
21 VESPAI E MASSETTI 8 22/01/2019]29/01/2019 E
22 Vespaio con cupolini in plastica 8 22/01/2019(29/01/2019
23 IMPIANTI INTERNI 10 30/01/2019| 08/02/2019 K N
24 Impianto igienico sanitario 10 30/01/2019| 08/02/2019 —
25 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 1 09/02/2019 | 19/02/2019 [ ]
26 Pavimenti 7 09/02/2019 | 15/02/2019 _
27 Rivestimenti 4 16/02/2019 | 19/02/2019
28 OPERE IN PIETRA E MARMO 7 20/02/2019 26/02/2019 E
29 Posa marmi 7 20/02/2019 | 26/02/2019
30 | CONTROSOFFITTI 4 27/02/2019] 02/03/2019 [
31 Controsoffitti in cartongesso 4 27/02/2019] 02/03/2019 |
32 COSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE 19 03/03/201921/03/2019 [ N
33 Impianto elettrico interno 6 03/03/2019| 08/03/2019 —
34 Rivestimenti 11 09/03/2019 | 19/03/2019
35 Tinteggiature esterne 2 20/03/2019| 21/03/2019 ||
36 INFISSI 5 22/03/2019 | 26/03/2019
37 Posa infissi esterni 2 22/03/2019| 23/03/2019 |
38 Messa in opera di vetri e cristalli 2 24/03/2019| 25/03/2019
39 Posa infissi interni 2 25/03/2019 | 26/03/2019
40 TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 2 27/03/2019 | 28/03/2019 ~
41 Tinteggiature interne 2 27/03/2019| 28/03/2019 ||
42 ARREDO URBANO 1 29/03/2019 [ 29/03/2019 ~a
43 Sistemazione aree a verde 1 29/03/2019 | 29/03/2019 |
44 | RIMOZIONE AREA DI CANTIERE 1 30/03/2019 | 30/03/2019 =1
45 Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati 1 30/03/2019| 30/03/2019 |
46 Rimozione segnaletiche e transennamento 1 30/03/2019| 30/03/2019 |




