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 DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: 
PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO 
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 

COMMITENTE: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 

INDIRIZZO CANTIERE: VIA PONTE BARIZZO 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA) 
   

 

 
il Coordinatore della sicurezza  

in fase di progettazione 
ING. BELLO GIOVANNI VITO 

 

 
FIRMA ………………………………………….. 
 

 

  
il Committente 

   

 

FIRMA ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
il Responsabile dei lavori 
ING. BELLO GIOVANNI VITO 

 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Direttore dei lavori 

DA NOMINARE 
 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Coordinatore della sicurezza  

in fase di esecuzione 
DA NOMINARE 

 

FIRMA…………………………………………… 

    

 

Revisione N°  - del ________________ 

 

 
 



 

 

Anagrafica cantiere 

 

Dati identificativi del cantiere 
 

Cantiere 

Denominazione del cantiere 
PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE 
CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Titoli Abilitativi  ______________________________ _________________ del   

 

Ubicazione del cantiere 

Indirizzo VIA PONTE BARIZZO 

Città CAPACCIO PAESTUM 

Provincia SA 

Telefono / Fax / 

 

Committente 

Ragione sociale COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 

Indirizzo Via Vittorio Emanuele 

Comune CAPACCIO PAESTUM 

Provincia SA 

Sede CAPACCIO PAESTUM 

Telefono 0828.812111 

Fax  

nella persona di 

Nominativo    

Indirizzo  

Città  

Provincia  

Telefono / Fax  /  

Partita IVA 00753770650 

Codice fiscale  

 
Importi ed entità del cantiere 

Importo lavori 227.000,28 € 

Oneri della sicurezza 

Data presunta di inizio lavori 01/12/2018 

Durata presunta dei lavori (gg) 119 

Data presunta fine lavori 30/03/2019 

N° massimo di lavoratori giornalieri 3 

Entità presunta uomini/giorno 290 

 

694,05  € 
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Cronoprogramma lavori 

 

 

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI 
 
Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i tempi  (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con  i singoli importi  in funzione della Valutazione 
analitica dei giorni Utili e l’incidenza della manodopera  
 

 
 

NGC = (NGL x 365) / Gu 

Avendo indicato con  
NGC = numero di giorni consecutivi necessari  
NGL = numero di giorni utili necessari  
Gu= Giorni utili all’anno 
 

 
1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi) 
 
 
 

 
 

NGL = (I x P/100) / (C x N x O) 

Dove: 

 I = importo Gruppo di lavorazione  
 P = percentuale incidenza manodopera  
 C = costo orario della manodopera  
 O = N° lavoratori previsti  
 N = numero ore giornaliere  
 NGL = Numero giorni lavorativi utili 
 
 

 
I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella  ELENCO ATTIVITA' E FASI al 
capitolo successivo. 
 
2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “  
 
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle 
condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie. 
I valori presi in considerazione sono : 
 

Giorni per anno 365 

Giorni di chiusura cantiere 116 

Giorni utili 249 
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 
 
 

Attività Durata Inizio - fine      NGC 

ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE 3 g        

   Apposizione segnaletica  1 g 01/12/2018 - 01/12/2018      1 

   Transennamento e recinzione area 1 g 02/12/2018 - 02/12/2018      1 

   Montaggio bagni chimici e box prefabbricati 1 g 03/12/2018 - 03/12/2018      1 

DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI 28 g        

   Demolizione di massetti 8 g 05/12/2018 - 12/12/2018      8 

   Demolizione di murature portanti in genere 3 g 13/12/2018 - 15/12/2018      3 

   Demolizione di pavimenti e rivestimenti 5 g 16/12/2018 - 20/12/2018      5 

   Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, 
setti, ecc.) eseguita con mezzi meccanici. 

1 g 21/12/2018 - 21/12/2018      1 

   Demolizione di strutture residue 1 g 22/12/2018 - 22/12/2018      1 

   Demolizione impianti 2 g 23/12/2018 - 24/12/2018      2 

   Demolizione murature e tramezzi 2 g 25/12/2018 - 26/12/2018      2 

   Demolizione rivestimenti 2 g 27/12/2018 - 28/12/2018      2 

   Rimozione di intonaci 4 g 29/12/2018 - 01/01/2019      4 

TRASPORTI A RIFIUTO 30 g        

   Trasporto a rifiuto 30 g 06/12/2018 - 04/01/2019      30 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 1 g        

   Strutture in ca edificio 1 g 05/01/2019 - 05/01/2019      1 

MURATURE E TRAMEZZI 16 g        

   Murature e tramezzi 16 g 06/01/2019 - 21/01/2019      16 

VESPAI E MASSETTI 8 g        

   Vespaio con cupolini in plastica 8 g 22/01/2019 - 29/01/2019      8 

IMPIANTI INTERNI 10 g        

   Impianto igienico sanitario 10 g 30/01/2019 - 08/02/2019      10 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 11 g        
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   Pavimenti 7 g 09/02/2019 - 15/02/2019      7 

   Rivestimenti 4 g 16/02/2019 - 19/02/2019      4 

OPERE IN PIETRA E MARMO 7 g        

   Posa marmi 7 g 20/02/2019 - 26/02/2019      7 

CONTROSOFFITTI 4 g        

   Controsoffitti in cartongesso 4 g 27/02/2019 - 02/03/2019      4 

COSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE 19 g        

   Impianto elettrico interno 6 g 03/03/2019 - 08/03/2019      6 

   Rivestimenti 11 g 09/03/2019 - 19/03/2019      11 

   Tinteggiature esterne 2 g 20/03/2019 - 21/03/2019      2 

INFISSI 5 g        

   Posa infissi esterni 2 g 22/03/2019 - 23/03/2019      2 

   Messa in opera di vetri e cristalli 2 g 24/03/2019 - 25/03/2019      2 

   Posa infissi interni 2 g 25/03/2019 - 26/03/2019      2 

TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 2 g        

   Tinteggiature interne 2 g 27/03/2019 - 28/03/2019      2 

ARREDO URBANO 1 g        

   Sistemazione aree a verde 1 g 29/03/2019 - 29/03/2019      1 

RIMOZIONE AREA DI CANTIERE 1 g        

   Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati 1 g 30/03/2019 - 30/03/2019      1 

   Rimozione segnaletiche e transennamento 1 g 30/03/2019 - 30/03/2019      1 
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