


ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di SALERNO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero del Palazzo Stabile da adibire a sede comunale - 1° stralcio funzionale

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: Via G. D'Alessio, Capaccio Paestum (SA)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Di Filippo Gerardina)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile unico del procedimento Bello Giovanni Vito)
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Nome attività Durata

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 7 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita con mezzi meccanici 6 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Rimozione di pavimento in pietra 4 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 6 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 1 g

Demolizione di solai in legno eseguita a mano 6 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di vespaio in pietrame 3 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 3 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione con casseforme riutilizzabili4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 3 g

Realizzazione di murature in elevazione 2 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 2 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 2 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 3 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate5 g

Posa di manto di copertura in tegole 7 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 5 g

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 3 g

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Verniciatura a pennello di opere in legno 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 7 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 13 g

Posa della macchina di condizionamento 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 14 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Realizzazione di impianto telefonico 3 g

Installazione di corpi illuminanti 5 g

Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 3 g

Posa di pavimenti per interni in marmo 5 g
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Nome attività Durata

Posa di rivestimenti interni in marmo 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Montaggio di porte interne 5 g

Montaggio di serramenti interni 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 9 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 10 g

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su intonaci 10 g

Protezione superficiale di intonaci 8 g

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 3 g

Verniciatura a pennello di opere in legno 4 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Posa di conduttura idrica 5 g

Posa di conduttura fognaria 5 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 8 g

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici 5 g

Ricoprimento di stuoia eseguito a mano 4 g

Messa a dimora di talee e piantine 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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