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A LA SCUOLA

PER LITALIA DI DOMANI
H#NEXTGENERATIONITALIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Next Generation EU

COMMITTENTE

Comune di Capaccio Paestum - Provincia di Salerno

Area lavori pubblici

Servizio Pianificazione, programmazione e progettazione edilizia pubblica

OPERA

Progetto per la predisposizione di spazi da adibire alle attivita sportive alla scuola

elementare Gromola

Via Borgo Gromola - Gromola(SA)

PROGETTAZIONE

3L studio

via Torquato Tasso, 85 — 84121Salerno
ing.landisergio@gmail.com

tel. +39 089 331523 - 3485156628
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

Codice elaborato Revisione Titolo

PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

RUP
Ing. Barbara Immerso

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

CRO 0

CRONOPROGRAMMA

Rev. Descrizione Data

0  Prima emissione AGOSTO 2023

1 Modifiche a seguito report verifica

2

3

4

Redazione elaborato Scala
REDATTO CONTROLLATO APPROVATO VARIE

Ing. Sergio Landi Dott. Angelo Giona Stanco

Ing.Sergio Landi




COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

DURATA
FASE
2023 2024
ATTIVITA' ANNO
MESI seft oft nov dic gen feb mar apr mag giv lug ago
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PROG E
PERMESSI
Relazione tecnica progetto architettonico
Elaborati grafici progetto architettonico
Computo metrico estimativo e quadro economico
Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
Piano di sicurezza e coordinamento (P:S:C)
Piano di manutenzione
Capitolato Speciale d'Appalto
Schema di Contretto d'Appalto
Cronoprogramma dei lavori
Consegna progetto ESECUTIVO
ESPLETAMENTO GARA E CONTRATTO ENTRO
CONSEGNA LAVORI set-23

Sicurezza

Inizio lavori e allestimento cantiere

Spogliatoio

palestra

impianti

sistemazione esterna

Opere varie dirifiniture e smobilizzo cantiere
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