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2025 2026

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE

TITOLI DELLE ATTIVITÀ DATA DI INIZIODATA DI FINE DURATA febbraio-25 marzo-25 aprile-25 maggio-25 giugno-25 luglio-25 agosto-25 settembre-25 ottobre-25 novembre-25 dicembre-25 gennaio-26 febbraio-26 marzo-26 aprile-26

ALLESTIMENTO  DI CANTIERE 05/02/25 14/02/25 8 Un
Allestimento di cantiere stradale temporaneo 05/02/25 14/02/25 8 Un
Allestimento area cantiere con zone stocaggio dei materiali, depositi. 05/02/25 14/02/25 8 Un
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 05/02/25 14/02/25 8 Un
RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE 15/02/25 05/01/26 231 Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un
Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale 15/02/25 05/03/25 13 Un Un
Demolizione muratura 05/03/25 15/03/25 8 Un
Sottofondo passeggiata pedonale 15/03/25 20/06/25 70 Un Un Un Un
Finitura passeggiata pedonale 15/03/25 20/06/25 70 Un Un Un Un
Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale piazza Torre di mare 15/09/25 30/09/25 12 Un
Sottofondo e murature piazza Torre di mare 01/10/25 10/10/25 8 Un Un
Pavimentazione e rivestimenti piazza Torre di mare 05/11/25 30/11/25 18 Un
Specchio d'acqua Torre di mare 10/10/25 05/11/25 19 Un Un
Specchi d'acqua 30/11/25 05/01/26 26 Un Un Un
Passerelle pedonali 01/10/25 05/11/25 26 Un Un Un
SENTIERISTICA 10/10/25 25/10/25 11 Un
Pulizia superficie 10/10/25 15/10/25 4 Un
Stabilizzazione di terreno naturale 16/10/25 25/10/25 7 Un
PISTA CICLABILE 01/10/25 30/01/26 88 Un Un Un Un Un
Stabilizzazione pista ciclabile 01/10/25 15/10/25 11 Un Un
Finitura pista ciclabile 15/01/26 30/01/26 12 Un
REALIZZAZIONE DECKING 01/10/25 15/02/26 98 Un Un Un Un Un Un
Realizzazione pedane rialzate 01/10/25 31/12/25 66 Un Un Un Un
Realizzazione pedane basse 07/01/26 15/02/26 28 Un Un
PERCORSI CARRABILI 01/10/25 01/12/25 44 Un Un Un
Scavi, fondazioni e finitura 01/10/25 01/12/25 44 Un Un Un
AREE VERDI E OPERE DI MITIGAZIONE 20/03/25 10/11/25 168 Un Un Un Un Un Un Un Un Un
Scavi aree verdi e reinterro 20/03/25 09/04/25 15 Un Un
Realizzazione iimpianto di irrigazione 15/10/25 10/11/25 19 Un Un
Messa a dimora di piante e arbusti 15/10/25 10/11/25 19 Un Un
Recupero aree psammofile e idrosemina 15/10/25 10/11/25 19 Un Un
ARREDI 15/02/26 15/03/26 20 Un Un
Posa panchine 15/02/26 15/03/26 20 Un Un
Posa fontane e doccie 15/02/26 15/03/26 20 Un Un
Posa arredi vari 15/02/26 15/03/26 20 Un Un
ATTREZZATURE 05/10/25 01/12/25 41 Un Un
Posa moduli prefabbricati 05/10/25 15/10/25 8 Un
Realizzazione pergolato frangisole 30/10/25 01/12/25 23 Un Un
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 16/03/25 25/01/26 225 Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un
Scavo per pubblica illuminazione 16/03/25 12/05/25 41 Un Un Un
Posa di conduttura elettrica e realizzazione plinti 12/05/25 15/06/25 25 Un Un
Reinterro di scavo 20/05/25 05/06/25 13 Un Un
Posa di pali per pubblica illuminazione 05/06/25 30/06/25 18 Un
Montaggio di apparecchi zone verdi 05/01/26 25/01/26 15 Un
Montaggio di apparecchi segnapasso 05/01/26 25/01/26 15 Un
SMOBILIZZO CANTIERE 15/03/26 25/03/26 8 Un
Operazioni di smobilizzo del cantiere 15/03/26 25/03/26 8 Un


