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2025

1 TRIMESTRE

TITOLI DELLE ATTIVITA ATA DI INIZIDATA DI FINI DURATA febbraio-25
ALLESTIMENTO DI CANTIERE 05/02/25 14/02/25
Allestimento di cantiere stradale temporaneo 05/02/25 14/02/25 8
Allestimento area cantiere conzone stocaggio dei materiali, depositi. 05/02/25 14/02/25
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 05/02/25 | 14/02/25 8
RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE 15/02/25 @ 05/01/26
Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale 15/02/25 | 05/03/25 13
Demolizione muratura 05/03/25 15/03/25 8
Sottofondo passeggiata pedonale 15/03/25 | 20/06/25 70
Finitura passeggiata pedonale 15/03/25 | 20/06/25 70
Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale piazza Torre di mare 15/09/25 | 30/09/25 12
Sottofondo e murature piazza Torre di mare 01/10/25 10/10/25 8
Pavimentazione e rivestimenti piazza Torre di mare 05/11/25 | 30/11/25 18
Specchio d'acqua Torre di mare 10/10/25 05/11/25 19
Specchi d'acqua 30/11/25 | 05/01/26 26
Passerelle pedonali 01/10/25 05/11/25 26
SENTIERISTICA 10/10/25 25/10/25

Pulizia superficie 10/10/25 | 15/10/25 4
Stabilizzazione di terreno naturale 16/10/25 | 25/10/25

PISTA CICLABILE 01/10/25  30/01/26
Stabilizzazione pista ciclabile 01/10/25 15/10/25 11
Finitura pista ciclabile 15/01/26 | 30/01/26 12
REALIZZAZIONE DECKING 01/10/25 15/02/26
Realizzazione pedane rialzate 01/10/25 31/12/25 66
Realizzazione pedane basse 07/01/26 | 15/02/26 28
PERCORSI| CARRABILI 01/10/25 01/12/25

Scavi, fondazioni e finitura 01/10/25 01/12/25 44
AREE VERDI E OPERE DI MITIGAZIONE 20/03/25 10/11/25

Scavi aree verdi e reinterro 20/03/25 | 09/04/25 15
Realizzazione iimpianto diirrigazione 15/10/25 10/11/25 19
Messa a dimora di piante e arbusti 15/10/25 10/11/25 19
Recupero aree psammofile e idrosemina 15/10/25 10/11/25 19
ARREDI 15/02/26 @ 15/03/26

Posa panchine 15/02/26 15/03/26 20
Posa fontane e doccie 15/02/26 15/03/26 20
Posa arredi vari 15/02/26 15/03/26 20
ATTREZZATURE 05/10/25 01/12/25

Posa moduli prefabbricati 05/10/25 15/10/25 8
Realizzazione pergolato frangisole 30/10/25 | 01/12/25 23
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 16/03/25 @ 25/01/26

Scavo per pubblicailluminazione 16/03/25 12/05/25 41
Posa di conduttura elettrica e realizzazione plinti 12/05/25 15/06/25 25
Reinterro di scavo 20/05/25 | 05/06/25 13
Posa di pali per pubblica illuminazione 05/06/25 | 30/06/25 18
Montaggio di apparecchi zone verdi 05/01/26 | 25/01/26 15
Montaggio di apparecchi segnapasso 05/01/26 | 25/01/26 15
SMOBILIZZO CANTIERE 15/03/26 25/03/26

Operazioni di smobilizzo del cantiere 15/03/26 | 25/03/26 8
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