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ALLEGATO "A"

Comune di CAPACCIO PAESTUM
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di Sistemazione della piazzetta in Localita Capo di Fiume nel Comune di
Capaccio Paestum
COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: Loc. Capo di Fiume, CAPACCIO PAESTUM (Salerno)

CAPACCIO PAESTUM,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

RUP Turi Ing. Federica
Via Scorzello n.4
84044 Capaccio Paestum (Salerno)
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di Sistemazione della piazzetta in Localita Capo di Fiume

nel Comune di Capaccio Paestum

DURATA COMPLESSIVA: 120 GIORNI

LAVORAZIONI

N. GIORNI

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

sett

sett

sett

sett

sett

sett

7
sett

sett

9
sett

10
sett

11
sett

12
sett

13
sett

14
sett

15
sett

sett

17
sett

ALLESTIMENTO CANTIERE

DEMOLIZIONI e SCAVI

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI IN C.A.
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI E CORDOLI IN PIETRA
REALIZZAZIONERIVESTIMENTI IN PIETRA

FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA
VERNICIATURA SCACCIERA

FORNITURA DI ARREDO URBANO

SMOBILIZZO CANTIERE

TOT.

120
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