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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

ID  Importi Nome attività Squ
adra

Durata Inizia Fine

1 3 944 736.62 RESTAURO  BUFALARA 279 g mar 12/04/2022 dom 15/01/2023
2 RESTAURO C 381 g lun 30/08/2021 mer 14/09/2022
3 RESCTAURO CPONSERV 474 g lun 30/08/2021 ven 16/12/2022
4 SISTEMAZIONE ESTERNA 590 g lun 30/08/2021 mar 11/04/2023
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D L M M

Settembre

G V S D L M
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V

Ottobre

S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L

Novembre

M M G V S
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M

Dicembre

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S

Gennaio

D L M M
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M

Febbraio

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M

Marzo

M G V S D
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V

Aprile

S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

Maggio

L M M G
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M

Giugno

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V

Luglio

S D L
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L

Agosto

M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S

Ottobre

D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G

Dicembre

V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

D

Gennaio

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M

Febbraio

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S

Aprile

D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D


