
 

ALLEGATO A—GANTT 

 

Ing. Giovanni Vito BELLO 

Geom. Antonio FRANCO 

  ——— 

7.0 

ECA 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO NELLE 

AREE CHE PRESENTANO ELEVATO RISCHIO DI FRANA DENOMI-

NATE VIA CUPONE, VIA CHIUSA DI LEONE E VIA RODIGLIANO 

IN CAPACCIO CAPOLUOGO 



ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza del territorio nelle aree che presentano elevato
rischio di frana denominate Via Cupone, Via Chiusa di Leone e Via Rodigliano in
Capaccio Capoluogo.

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: vari tratti Capaccio Capoluogo, Capaccio Paestum  (Salerno)

Capaccio Paestum , 01/09/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
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(Ingegnere Immerso Barbara )
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IL COMMITTENTE
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Scavo di sbancamento 5 g

Muri di sostegno 10 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

opere regimentazione 38 g

Scavo a sezione obbligata 30 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 31 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 27 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 26 g

Opere d'arte 10 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradal 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori str 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Sede stradale 21 g

Formazione di fondazione stradale 12 g

Formazione di manto di usura e collegamento 16 g

Opere complementari

Smobilizzo del cantiere 2 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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