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1 Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento , in seguito abbreviato con la sigla PSC, viene
redatto con l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori del cantiere, compresi i
lavoratori delle imprese subappaltatrici.

Il PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, ed &
costituito da una relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni correlate alla complessita
dell'opera da realizzare ed alla criticita delle fasi del processo di costruzione.

Le informazioni contenute in questo documento devono essere:

» Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese,
dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), dal commettente e dal responsabile dei lavori.

» Specifiche , per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di
prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve avvenire
nel rispetto delle norme al fine di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori.

Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi  del piano di sicurezza e di
coordinamento e la stima dei costi della sicurezza come definiti nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08
integrato dal D.Lgs. 106/09.

Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle misure
preventive e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle attivita
lavorative.

1.1 Destinatari del PSC

Il PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto é stato elaborato, per
conto del Committente dell’opera di cui trattasi, nell'intento di renderlo consultabile dai:

« Datori di lavoro delle Imprese esecultrici

» Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

 Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

 Lavoratori autonomi

» Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori

Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza
riportate nel seguente PSC.

1.2 Aggiornamenti del PSC

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che
modifichino sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio l'introduzione di nuove fasi



di lavorazioni, radicali varianti in corso d'opera, nuove esigenze nell’organizzazione aziendale delle
imprese aggiudicatici dei lavori, etc.

In questi casi, il coordinatore per I'esecuzione della sicurezza potra ritenere opportuno anche
'aggiornamento del POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sara suo compito informare i
responsabili delle imprese esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC.

2 Contenuti del PSC

L'allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i conten  uti minimi del PSC.

A) L’identificazione e la descrizione dell'opera , esplicitata con:

* l'indirizzo del cantiere;

* la descrizione del contesto in cui & collocata 'area di cantiere;

* una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche.
Strutturali e tecnologiche.

B) L'individuazione dei soggetti con compiti di sicure zza, esplicitata con lindicazione dei
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora
gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore
per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

C) Una relazione concernente l'individuazione, I'anali si e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area ed all’'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

D) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedur e, le misure preventive e protettive , in
riferimento:

« All'area di cantiere;

« Allorganizzazione del cantiere;

¢ Alle lavorazioni.

E) Le prestazioni operative, le misure preventive e pr  otettive ed i dispositivi di protezione
individuale , in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

F) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e lavoratori
autonomi , come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

G) Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento , nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

H) L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori , nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze € di tipo comune, nonché nel caso
di cui all'art. 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

1) La durata prevista delle lavorazioni , delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell’'opera lo
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta
del cantiere espressa in uomini — giorno.



J) La stima dei costi della sicurezza

2.1 Individuazione dei soggetti con compitidis  icurezza, che fanno capo al

committente dell’opera

Committente dei lavori COMUNE DI CAPACCIO

Responsabile dei lavori

Progettista ING. CARMINE GRECO

Direttore dei lavori

Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE)



2.2 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo
alle imprese esecutrici dell'opera (inclusi i lavor atori autonomi)

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori devono redigere il POS — Piano Operativi di
Sicurezza — che dovra contenere i dati relativi all'individuazione dei soggetti che avranno compiti di
sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra allegare al presente PSC un elenco
costantemente aggiornato contenente:

« | dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori;

» La documentazione necessaria per I'esecuzione in sicurezza degli stessi lavori.

Dati richiesti ad ogni Impresa

Ragione sociale

Nominativo del da tore di lavoro

Indirizzo
Tel
Fax

e. mail

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dai Rischi (RSPP)

Documentazione amministrativa, contenente:

* |Iscrizione CCIAA

» Posizione INPS

» Posizione INAIL

» Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS

» Posizione Cassa Edile

» Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
* Dichiarazione organico medio annuo

» Polizze assicurative RCO-RCT

» Azienda USL di riferimento

Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS e Doc  umentazione per la Valutazione dei Rischi.
Elenco lavoratori autonomi subaffidatari e specific he attivita svolte in cantiere



2.3 Documentazione da conservare in cantiere

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:

e Copia della concessione edilizia

« Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
* Cartellonistica infortuni

e Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori

e Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC)

« Piano Operativo di sicurezza (POS)

* Richiesta alle imprese esecutrici del DURC

«  PIMUS

» Certificato di iscrizione alla CCIAA

< Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

« Direttore tecnico del cantiere

e Capo cantiere

« Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere)

* Assistente/i di cantiere

« Rappresentante/i dei lavoratori (RLS)

¢ Addetto/i antincendio

e Addetto/i primo soccorso

¢ Medico competente (nomina)

* Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa

» Attestati di idoneita al lavoro

e Copia libro matricola

* Registro presenze

e Registro infortuni

e Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa

« Per cantieri con piu di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento
» Per cantieri con piu di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro

e Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso

< Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo

Certificati delle imprese da conservare sul cantiere:

Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200Kg.

Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore
a 200Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche.

Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento.

Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale.

Dichiarazione di conformita L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere.

Elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti.

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovra
essere immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.



2.4 Individuazione e descrizione dell’opera

Come da documentazione cartografica € evidente un fenomeno di erosione molto
accentuato, provocato dallo scorrimento delle acque meteoriche, lungo il percorso allo
stato attuale il fondo appare in discrete condizioni, mentre si presenta a tratti non
idoneo al transito di veicoli.
| lavori da realizzarsi sono:

* Realizzazione di zanella per lo smaltimento delle acque meteoriche;

» Stesura di sottofondazione stradale in misto di cava stabilizzato per la
riconfigurazione della sezione stradale e delle relative pendenze, considerando
lo spessore necessario a garantire adeguata resistenza e a compensare le
buche presenti nel tracciato;

» Posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal
CSd'A;

* Posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A;

* Posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA;

* Interventi sostenibili;

e A conclusione dei lavori si disporra una adeguata segnaletica stradale
orizzontale e verticale.

Considerata la particolare posizione del tracciato stradale esistente, la pendenza
trasversale per la raccolta delle acque sara unica, verso un solo lato e di valori
compresi tra 1,5 e 2%. Sia la larghezza della sede stradale che la composizione del
fondo stradale sono idonei alla destinazione agricola dell’area, quindi con previsione di
transito riguardante in particolar modo i mezzi agricoli oltre che autovetture, con carichi
derivanti dal trasporto dei prodotti agricoli finiti o delle materie necessarie alla
coltivazione.

Sia la larghezza della sede che la composizione del fondo stradale sono stati
proporzionati in funzione della destinazione agricola dell’area, quindi con previsione di
transito di mezzi agricoli oltre che di autovetture, con carichi derivanti dal trasporto dei
prodotti agricoli finiti o delle materie necessarie alla coltivazione.

Si ritiene opportuno segnalare in modo debito, con pali fotovoltaici posti in
corrispondenza degli incroci, al fine di ridurre i rischi legati alla circolazione nelle ore
serali con condizioni di visibilita ridotta.

Con quanto descritto nella presente relazione, e con quanto esposto negli
elaborati progettuali ai quali si rimanda per ogni ulteriore chiarimento.



2.4.1 Indirizzo del cantiere

Comune di Capaccio

(prov.) SA

Indirizzo

2.4.2 Descrizione del contesto in cui & collocata I'area del cantiere

Descrizione dell'area

L’intervento si  riferisce  particolarmente
allinfrastrutturazione viaria a servizio delle
attivita operanti nella zona di “Via A. B.
NOBEL”. La strada interessata dall'intervento
si collega alla strada Statale 166 e si sviluppa
a servizio fondi rurali per una lunghezza
complessiva di circa 1.325,00 metri lineari,
costeggiando  sia  terreni  attualmente
produttivi che terreni incolti ma con notevoli
potenzialita.

Il lotto di cui tr attasi € ubicato in localita
distinto al C.T. del Comune di
al Foglio

mappale n.

diml. 1.325,00

2.4.3 Descrizione sintetica dell’opera, con partic  olare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnolo giche

Descrizione dell’opera “Manutenzione Straordinaria di una
strada comunale rurale Via A.B. Nobel



(Gia Case Bruciate) P.S.R. Campania
2007-2013 — Bando di Attuazione
Misura 1

Riferimenti alle tecnologie ed ai materiali
impiegati



3 Relazione concernente l'individuazione, I'ana  lisi e la valutazione dei
rischi concreti. In riferimento all'area ed all’org anizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze.

Nella seguente relazione occorre tenere distinte le tipologie di cantiere, cosi definite:

 Cantiere: tutta I'estensione dell’area in cui si svolgeranno sia le attivita logistiche che lavorative;

» Cantiere logistici: I'area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi, etc.

« Aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attivita di lavorazione quale gli scavi, il c.a., le
tamponature, etc.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in

considerazione é scaturita la valutazione dei rischi che tiene conto della:

« Identificazione dei pericoli;

« Identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;

» Valutazione degli stessi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

« Studio di fattibilita per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti
organizzativi o misure tecnologiche adeguate.

4  Scelte progettuali ed organizzative, procedur e, misure preventive ed
organizzative

In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate, occorre attenersi
a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, allegato XV.2 per i contenuti
minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; in
particolare ai seguenti elementi:

« Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture
sotterranee;

» Presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori
stradali ed autostradali, e al rischio di annegamento;

» Eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all’area circostante;

» Le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

* | servizi igienico-assistenziali;

« La viabilita principale del cantiere;

 Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

 Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

» Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102, ovvero la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

 Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, ovvero gli obblighi del coordinatore
per I'esecuzione dei lavori;

* Le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

» La dislocazione degli impianti di cantiere;

+ La dislocazione delle zone di carico e scarico;

» Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

» Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.



5 Prescrizioni operative, misure preventive e p  rotettive e DPI, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. Lgs. 81/08 all. XV e

successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti:

« Il coordinatore per la progettazione deve effettuare I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche
quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

* Il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure
preventive e protettive e i dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi.

» Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione
deve verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, la compatibilita
della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni,

occorre indicare:

 La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi;

» Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;

Il tempo necessario presunto per I'esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi
lavorative;

* Il tempo necessario per l'ultimazione delle opere, suddiviso in mensilita.

6 Misure di coordinamento relative alluso comu  ne da parte di piu imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazion e dei lavori finalizzata alla
sicurezza di apprestamenti, di attrezzature, di inf  rastrutture, di mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La regolamentazione dell'uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di
protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di:

« Individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;

« Stabilire chi li deve utilizzare e quando;

« Definire le modalita e le procedure di utilizzo;

« Evitare la duplicazione degli allestimenti.

7 Modalita organizzative della cooperazione e d el coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali
lavoratori autonomi)

Il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i contenuti minimi del PSC in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.

Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando
sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e
predispone il cronoprogramma dei lavori.



Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

8 Organizzazione prevista per il servizio di Pr  onto Soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefon  ici delle strutture di
emergenza esistenti sul territorio.

In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso. Inoltre, i luoghi di lavoro dovrebbero essere vicini a strade di
collegamento con strutture di pronto soccorso ed ospedaliere.

8.1 Indirizzi e numeri di telefono utili

EMERGENZA SANITARIA

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24) tel.
ASL tel.
Ospedale tel.
Ambulanza Pronto Soccorso tel.
tel.
EMERGENZA SICUREZZA
Vigili del Fuoco — Soccorso tel.
Comando locale dei VF tel.
Carabinieri — Pronto Intervento tel.
Comando locale Carabinieri tel.
Polizia Stradale — Pronto Intervento tel.
Comando locale Polizia Stradale tel.
Polizia Municipale tel.
tel.
SEGNALAZIONE GUASTI tel.
Telefoni tel.
Elettricita tel.
Gas tel.
Acqua tel.

8.2 Organizzazione antincendio ed evacuazione

La redazione del “Piano delle Emergenze”, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43 e 46, deve contenere:
* Nomina del Responsabile della gestione delle emergenze e di un suo sostituto;

» Misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale;

» Procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone;

» Messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere;

» Procedure per I'estinzione di piccoli focolai d'incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso.



9 Entita presunta del cantiere espressa in U/G
Dati relativi alla durata prevista delle lav  orazioni
Dati relativi alla Notifica Preliminare

9.1 Entitd presunta del cantiere espressa in U/G

L’entita presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell'intera opera si ottiene con |l
seguente procedimento:

* Individuare prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che possono
essere applicate ai vari raggruppamenti di lavoro presenti nel quadro economico del
progetto;

» Determinare gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze scelte ai
corrispondenti importi di lavoro;

e Sommare tutti gli importi parziali della mano d’opera cosi ricavati;

» Dividere l'importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un
uomo/giorno.

9.2 Daiti relativi alla durata prevista delle lav  orazioni

Vedere cronoprogramma EI. 06

10 Stima dei costi della sicurezza

L'allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 specifica che nel PSC devono essere
soggetti a stima soltanto i costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d’'asta.
Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i
seguenti costi:
» Costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
 Costi delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti;
» Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;
» Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
» Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
» Costi delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

11 Procedure complementari e di dettaglio al PS  C, connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare ne | POS



La normativa vigente consente all'impresa che si aggiudica i lavori di presentare al CSE proposta di
integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere.

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall'impresa sono sempre soggette ad approvazione da parte del
CSE. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.



Notifica Preliminare

Il contenuto della Notifica Preliminare viene stabilito dal D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed
integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) nell’art. 99 e nell'allegato XiII.

| dati di seguito riportati devono essere inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL e
Direzione Provinciale del Lavoro), a cura del Committente prima dell’inizio dei lavori.

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Data della comunicazione della notifica:
(da inserire al momento della notifica)

Indirizzo del cantiere:
(da inserire al momento della notifica)

Committente: COMUNE DI CAPACCIO

Via n. CAP.............. Citta prov.

(se il committente dei lavori € una persona giuridica inserire anche i dati della persona fisica che lo
rappresenta)

Natura dell’opera: “Manutenzione Straordinaria di una strada comunale rurale Via A.B. Nobel

(Gia Case Bruciate) P.S.R. Campania 2007-2013 — Bando di Attuazione Misura 1
(descrizione sintetica dell’'opera)

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante |  a Progettazione dell’Opera (CSP):
Via n. CAP.............. Citta prov.

Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante |  'esecuzione dell'Opera (CSE):
Via n. CAP.............. Citta prov.

Data presunta dell’inizio dei lavori in cantiere:
(da inserire al momento della notifica)

Durata presunta complessiva dei lavori in cantiere: giorni 60



Numero massimo presunto dei lavoratori presenti con temporaneamente sul cantiere in un solo
giorno:

Numero presunto degli Uomini/Giorno necessari per | a realizzazione dell'opera nel suo
complesso:
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:

Numero massimo previsto di imprese presenti contemp oraneamente in cantiere (impresa
appaltatrice ed eventuali ditte autorizzate):

Identificazione, Codice Fiscale o P.IVA, delle impr  ese gia selezionate:
(Nella identificazione di ogni impresa sara opportuno specificare anche quale/i categorie di lavoro gli sono
state affidate per I'esecuzione dei lavori)

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 202.4 54,12

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09



DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/2008
integrato con il D. Lgs. 106/09

Spett.le

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione degli ademp imenti previsti dal D. Lgs. 81/2008

integrato con il D. Lgs. 106/09.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

arw

DICHIARA

di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o
autocertificazione, previa valutazione dei rischi) ai sensi D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs.
106/09;

di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli enti controllo;

di aver nominato il Medico di competenze(se necessario);

di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;

di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici
dell'attivita dellimpresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e
coordinamento;

di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.l. necessari per le proprie mansioni e di averli
adeguatamente formati sul relativo uso.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L'Impresa
Timbro e firma



DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008

Spett.le

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione degli adempimenti pr  evisti dal D. Lgs. 81/2008.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

10.
11.

12.

13.

DICHIARA

di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver
predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione, previa valutazione dei
rischi) ai sensi D. Lgs. 81/2008;

di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli enti controllo;

di aver nominato il Medico di competenze(se necessario);

di aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;

di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici
dell’attivita dellimpresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e
coordinamento;

di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.l. necessari per le proprie mansioni e di averli
adeguatamente formati sul relativo uso.

In fede
L'Impresa
Timbro e firma



AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED
ATTREZZATURE

Spett.le

OGGETTO: Affidamento e gestione di macchine ed attr  ezzature.

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere di via in comune le seguenti macchine e
attrezzature:

Macchina / attrezzatura Tipo e n. matricola

AUEOCAITO e e
argani e cavalletto
cannello per guaina
carrello elevatore
flessibili
martelli demolitori e
macchine MOVIMENIO TeITA e e e e
ponteggio metallico
PONE SUTUOLE e e
scale portatili -
scanalatrice per muri ed iNTONACI i
SEQA CIFCOlAre
trabattelli
trapani elettrici e

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

L'impresa affidante

Timbro e firma



CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI

PROVINCIA di

OGGETTO

CONCESSIONE EDILIZIA n.

DATA CONCESSIONE

COMMITTENTE

PROGETTISTA

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

IMPRESA

DIRETTORE DI CANTIERE

“Manutenzione Straordinaria di una strada
comunale rurale Via A.B. Nobel (Gia Case
Bruciate) P.S.R. Campania 2007-2013 -
Bando di Attuazione Misura 1

COMUNE DI CAPACCIO.

ING. CARMINE GRECO



DICHIARAZIONE di Idoneita dell'lmpresa Esecutrice a i
sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 10 6/09
Art.90, comma 9, lettere a) e b)

Spett.le COMUNE DI CAPACCIO

OGGETTO: Dichiarazione di Idoneita del'impresa esec  utrice ai sensi del D.Lgs. 81/08, integrato
conil D. Lgs. 106/09 comma 9, lerrere a) e b).

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .
DICHIARA
Che l'impresa medesima:
14. e iscritta alla C.C.ILA.A. di aln.;
15. applica ali lavoratori dipendenti il contratto collettivo ;

16. rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L'Impresa
Timbro e firma



Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza dur ante
I'Esecuzione dell'opera - CSE

Il Committente Al Sig.
oppure R PPNt
Il Responsabile dei lavori CAP .......... L0111 - N

L@ o To 1] 1 (o N I N o T o

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante I'Ese-cuzione
dell'opera (CSE)

1Yo 10 1Yol ] 1 (o TSP , hella qualita di Committente e/o Responsabile dei lavori di
cui all'oggetto:

e in ottemperanza al DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a
guanto disposto nell’art. 90, comma 4;

e Vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs
81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09 e ritenuta congrua la sua richiesta di onorario;

» designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante 'Esecuzione dei lavori
di cui all'oggetto.

Cosi come disposto dall'art. 92 del citato DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09 durante la
realizzazione dell’'opera, le rammentiamo che il CSE, durante I'esecuzione dei lavori:

a)

b)

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle Imprese
esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

verifica l'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come Piano complementare di
dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 e il Fascicolo di cui
all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di
Sicurezza;

organizza tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai
Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del Piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle




Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per [I'Esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione provinciale del Lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Nota: E opportuno ricordare che nei casi di cui all'art. 90, comma 5, (ovvero quando dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica Impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu Imprese) il
Coordinatore per I'Esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento e predispone il Fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b).

Inoltre, Ella dovra relazionare per iscritto, con frequenza (mensile, settimanale, ecc.)......... ........... ,l
Committente o il Responsabile dei lavori, in merito allo svolgimento dei compiti a Lei affidati.

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi

timbrata e firmata per integrale accettazione dell'incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti
Il Committente
oppure
Il Responsabile dei lavori

Per accettazione

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato



Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e d | salute
durante la Progettazione dell'opera - CSP

Il Committente S o
oppure VI e
Il Responsabile dei lavori CAP ......... (011 - NP

(@ o o =] 1 (o N - 1Y 4 o
Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione
dell’opera

I| SOOSCIILO .ovvvvvvvievieeevieeeieeeveeeiev e , hella qualita di Committente e/o Responsabile dei lavori di
cui all’'oggetto:
e in ottemperanza al DLgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a
quanto disposto nell’art. 90, comma 3;
e vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall'art. 98 dello stesso DLgs
81/2008 e ritenuta congrua la sua richiesta di onorario;
» designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione (CSP)
di cui all’'oggetto.

Cosi come disposto dall’'art. 91 del citato DLgs 81/2008, durante la progettazione esecutiva dell’'opera e
comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte per I'esecuzione dei lavori da parte delle
Imprese, Ella dovra:

g) redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’Allegato XV;

h) predisporre un Fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. (Il Fascicolo
non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno
2001, n. 380).

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi
timbrata e firmata per integrale accettazione dell'incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09



Distinti saluti

Il Committente oppure il Responsabile dei lavori

Per accettazione



Nomina del Responsabile dei Lavori

Il Committente Al S e

VI ettt
.............................................................. CAP L CIA e
1@ o o =] 1 (o N 1= 1Y 5 o

Nomina del Responsabile dei lavori

|0 10 1T o] ] 1 (o , hella qualita di Committente designa la S.V. Responsabile
dei lavori ai fini del controllo della progettazione e dell’esecuzione dell’opera in oggetto, in ottemperanza
a quanto disposto dal DLgs 81/2008integrato con il D. Lgs. 106/09, art. 89, comma 1, lett. c).

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi
timbrata e firmata per integrale accettazione dell'incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti

Il Committente

Per accettazione

Il Responsabile dei lavori nominato



NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE

Spett.le

OGGETTO: Nomina del Direttore di cantiere.

Il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dellimpresa nomina il sig.\arch.\ing. quale Direttore di
cantiere in oggetto, e dichiara di avergli consegnato ed illustrato il piano di sicurezza e coordinamento.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

L'Impresa

Timbro e firma
Per accettazione
Il Direttore di cantiere



DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED
ACCETTAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE
IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Il sig in qualita di Direttore di cantiere dell'impresa
DICHIARA

17. Di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

18. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle
macchine e delle attrezzature consegnate;

SI IMPEGNA A
1. Far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio
personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto

di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
3. mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L'impresa

Timbro e firma



DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI PRESA VISIONE
DEL PIANO

OGGETTO: Dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento.

Il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

DICHIARA

Di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere sito in via in comune di

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



VERBALE DI VISITA IN CANTIERE

LAVORI “Manutenzione Straordinaria di una strada
comunale rurale Via A.B. Nobel (Gia Case
Bruciate) P.S.R. Campania 2007-2013 -
Bando di Attuazione Misura 1

IMPRESA

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. (Inserire il numero del verbale)
(Art.92 D.Lgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09)

L'anno (Inserire anno) il giorno (Inserire giorno) del mese di (Inserire mese) il sottoscritto Coordinatore in
fase di esecuzione ha effettuato una visita nel cantiere di al fine di verificare I'applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro.
Sono presenti:

4. impresa;

5. coordinatore di esecuzione

6. (Inserire altri presenti)

Durante il sopralluogo si € potuto accertare che:

. ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e applicazione correttamente le relative
procedure di lavoro;

. non vige la necessita di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto non sono
intervenute modifiche alle fasi di lavoro;

. vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attivita tra i datori di lavoro
nonché la loro reciproca informazione;

. non ricorrono inosservanze degli art. 94,95,96 del D.Lgs.81/2008;

. non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente.

(Oppure)

sono state rilevate le seguenti inosservanze:

(Inserire inosservanza)

In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue:

(Inserire disposizione)

(Oppure)

Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quelli si rende necessario adeguare il
piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa :
(Inserire modifiche)

Osservazioni:

(Inserire osservazioni)

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI

L'MPRESA



Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09



Coordinatore per I'esecuzione

Il Coordinatore per I'esecuzione € il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei
lavori, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei
compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui

al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.



Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione € il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei
lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006, integrato con il
D. Lgs. 106/09.

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; (D.P.R. 222/03: "Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2) . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da consi  derarsi integrato con le direttive del D. Lgs.
106/09.



Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori € il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei

lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi
allegati;

curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;
verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolaritd da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione,
nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori
e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle
imprese interessate.



Il Progettista

Il progettista € il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.
Il Progettista, in sintesi, provvede a:

. elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il
D. Lgs. 106/09;

. determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la
pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;

. a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per
la progettazione;

. prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione
dei lavori;

. prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate
per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.



Committente e Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di
quest’ultimo soggetto.

1. Il committente € esonerato dalle responsabilita connesse allladempimento degli obblighi limitatamente
allincarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile
dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera €), e 99 del D.lgs n.81/2008 integrato con il D. Lgs.
106/09.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non
esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica dell'ladempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), ¢) e d) del D.lgs n.81/2008 integrato
con il D. Lgs. 106/09.

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato XIl, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.Igs n.81/2008;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie
di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore
a duecento uomini-giorno.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono

chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da consi  derarsi integrato con le direttive del D. Lgs.
106/09



Analisi del Sito

L’intervento si riferisce particolarmente all'infrastrutturazione viaria a servizio delle
attivita operanti nella zona di “Via A. B. NOBEL". La strada interessata dall'intervento si
collega alla strada Statale 166 e si sviluppa a servizio fondi rurali per una lunghezza
complessiva di circa 1.325,00 metri lineari, costeggiando sia terreni attualmente
produttivi che terreni incolti ma con notevoli potenzialita.

Descrizione dei lavori

Come da documentazione cartografica € evidente un fenomeno di erosione molto
accentuato, provocato dallo scorrimento delle acque meteoriche, lungo il percorso allo
stato attuale il fondo appare in discrete condizioni, mentre si presenta a tratti non
idoneo al transito di veicoli.
| lavori da realizzarsi sono:
Come da documentazione cartografica € evidente un fenomeno di erosione molto
accentuato, provocato dallo scorrimento delle acque meteoriche, lungo il percorso allo
stato attuale il fondo appare in discrete condizioni, mentre si presenta a tratti non
idoneo al transito di veicoli.
| lavori da realizzarsi sono:

* Realizzazione di zanella per lo smaltimento delle acque meteoriche;

» Stesura di sottofondazione stradale in misto di cava stabilizzato per la
riconfigurazione della sezione stradale e delle relative pendenze, considerando
lo spessore necessario a garantire adeguata resistenza e a compensare le
buche presenti nel tracciato;

» Posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal
CSd'A;

* Posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A;

 Posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA;

* Interventi sostenibili;



« A conclusione dei lavori si disporra una adeguata segnaletica stradale
orizzontale e verticale.

Considerata la particolare posizione del tracciato stradale esistente, la pendenza
trasversale per la raccolta delle acque sara unica, verso un solo lato e di valori
compresi tra 1,5 e 2%. Sia la larghezza della sede stradale che la composizione del
fondo stradale sono idonei alla destinazione agricola dell’area, quindi con previsione di
transito riguardante in particolar modo i mezzi agricoli oltre che autovetture, con carichi
derivanti dal trasporto dei prodotti agricoli finiti o delle materie necessarie alla
coltivazione.

Sia la larghezza della sede che la composizione del fondo stradale sono stati
proporzionati in funzione della destinazione agricola dell’area, quindi con previsione di
transito di mezzi agricoli oltre che di autovetture, con carichi derivanti dal trasporto dei
prodotti agricoli finiti o delle materie necessarie alla coltivazione.

Si ritiene opportuno segnalare in modo debito, con pali fotovoltaici posti in
corrispondenza degli incroci, al fine di ridurre i rischi legati alla circolazione nelle ore
serali con condizioni di visibilita ridotta.

Con quanto descritto nella presente relazione, e con quanto esposto negli
elaborati progettuali ai quali si rimanda per ogni ulteriore chiarimento.

Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere ¢ il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare
ed esegquire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

. adottare le misure conformi alle prescrizioni;

. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

. esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-
esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;

. mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori;

. prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi;

. prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per l'esecuzione;



Le imprese esecultrici

Il Datore di lavoro € il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unitd produttiva - intendendosi per
tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale - abbia la responsabilita dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei di rigenti e dei preposti
(D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09)

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIlI;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

c) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applica  zione le disposizioni di cui all’articolo 26.

(datore di lavoro:

1) arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

2. si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o 'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione &
commessa in cantieri temporanei o mobili in cui I'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi
particolari, individuati in base all’Allegato XI;

3. si applica la pena dellammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza é redatto in
assenza di uno o piu degli elementi di cui all’Allegato XV)

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lav  oro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la red azione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere in teressato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26~ commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 co mma
3.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'im presa affidataria
(D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09)



1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di  sicurezza dei lavori affidati e
I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono
riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale
si fa riferimento alle modalita di cui all’ ALLEGATO XVII.

(arresto da tre a sei mesi 0 ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.
(arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalt o, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attivita di cui al punto 4 dell'allegato XV siano e ffettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione



| lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo € la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.

| lavoratori autonomi provvede a:

. attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza;

. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione;

. utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme;
. utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformita alle norme.

1.1 lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
presente decreto legislativo 81/2008, integrato con il D.Lgs. 106/09, si adeguano alle indicazioni fornite
dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.



| lavoratori subordinati

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione.

| lavoratori dipendenti provvedono a:

. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza,

. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si
venga a conoscenza;

. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;

. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

. sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorita competente o comunque
necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

. non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato
motivo;

. sottoporre ai programmi di formazione e addestramento;

. utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevulti;

. curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;

. non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;

. segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di
lavoro o nei DPI messi a disposizione;

. segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;

. abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti;



| preposti

Il preposto & colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli € generalmente un operaio specializzato con
funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo
reparto).

| preposti provvedono a:

» adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 1V del D. Lgs. 81/08 integrato con
il D. Lgs. 106/09;

» attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

» sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed
affidati alla propria squadra.
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FASCICOLO DELL'OPERA

D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

“Manutenzione Straordinaria di una
strada comunale rurale Via A.B. Nobel
(Gia Case Bruciate) P.S.R. Campania
2007-2013 — Bando di Attuazione
Misura 1

COMUNE DI CAPACCIO




CSP
CSE
Il Committente

Il Responsabile dei Lavori



7 Premessa

Il D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all’Art.91, comma 1,
lettera b) prevede l'elaborazione del Fascicolo delllOpera , che deve essere redatto secondo le
indicazioni contenute nell’'allegato XVI del citato decreto.

Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento,
ristrutturazioni, etc. Il fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli
interventi successivi all'opera in oggetto.

8 Struttura del Fascicolo dell'opera

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | — descrizione sintetica dell’'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il - individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede Fascicolo )

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono
essere presi in considerazione i seguenti elementi:

e Accessi ai luoghi di lavoro;

e Sicurezza dei luoghi di lavoro;

< Impianti di alimentazione e di scarico;

< Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature;
« lgiene sul lavoro;

« Interferenze e protezione dei terzi.

Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera,
necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalita operative da adottare per:

e Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

* Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari € la loro periodicita.

CAPITOLO Il — riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All'interno del fascicolo sono
indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’'opera che risultano di particolare
utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’'opera, siano essi elaborati progettuali,
indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

* |l contesto in cui & collocata;
* La struttura architettonica e statica;
e Gli impianti installati.

Se I'opera € in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati.



Nota: il contenuto di tale capitolo & formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti
tecnologici, etc.

9 Procedura operativa del Fascicolo dell’opera

Il fascicolo dell'opera viene redatto nelle seguenti fasi:

1.

FASE DI PROGETTO, a cura del CSP — Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la
predisposizione tecnica delle varie attivita di manutenzione da apportare successivamente
all'opera.

FASE ESECUTIVA, a cura del CSE — Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati
tutti gli adeguamenti che I'opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al
committente.

CONSEGNA dellOPERA al COMMITTENTE . Il fascicolo viene consegnato al committente per
i futuri aggiornamenti e modifiche allopera nel corso della sua esistenza. In questa fase |l
committente ha i seguenti obblighi:

e Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo;

e Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione
ordinaria o straordinaria o di revisione dell'opera;

e Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa
all'opera (documenti, planimetrie, schemi allegati al capitolo III).



SCHEDA | — Descrizione sintetica dell'opera ed indi  viduazione
dei soggetti interessati

Descrizione sintetica | “Manutenzione Straordinaria di una strada comunale rurale Via
dellopera | A.B. Nobel (Gia Case Bruciate) P.S.R. Campania 2007-2013 —
Bando di Attuazione Misura 1

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Soggetti interessati

Committente | COMUNE DI CAPACCIO
Indirizzo

Responsabile dei lavori
Indirizzo

Progettista architettonico
Indirizzo

Progettista strutturista
Indirizzo

Progettista impianti elettrici
Indirizzo

Altro progettista (specificare)
Indirizzo

Coordinatore per la
progettazione
Indirizzo

Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori
Indirizzo

Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo




Lavori appa ltati

Elenco Schede del Fascicolo dell’'Opera

Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausili o di pala

meccanica e/o di escavatore in terreno di qualsiasi natura

Procedure

Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio di pala meccanica e/o di escavatore in terreno di
gualsiasi natura.

Attrezzature

Pala meccanica cingolata, escavatore e martello oleodinamido da applicare all'escavatore, eventuale
pompa sommersa, autocarro.

Rischi

4. Investimento degli operai a terra per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata
progettazione della viabilita interna al cantiere;

5. schiacciamento del guidatore per il ribaltamento della macchina operatrice;

6. caduta nello scavo per errata protezione o smottamento del terreno.

Misure | egislative

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di azione
della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12). Prevedere I'armatura o il
consolidamento del terreno quando si temano smottamenti (DPR 164/56 art.12). E' vietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). |l ciglio dello scavo deve essere
almeno delimitato con opportuna segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art.
12). Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con
solido riparo (DPR 164/56 art. 12). Predisporre solide rampe di accesso degli autocarri allo scavo con
larghezza della carreggiata che garantiscano un franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56
art. 4). Le scale a mano di accesso allo scavo , se di legno, devono essere del tipo a pioli incastrati ai
montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti
0 rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso (DPR 164/56 art.8). Le
andatoie di accesso agli scavi devono essere dotate di normale parapetto ed avere una larghezza di
almeno cm 60,0, se destinate al solo passaggio di persone, cm 120,0 se destinate al trasporto di
materiale (DPR 164/56 art. 29). Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari
alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).
Disporre idonee armature e precauzioni quando gli scavi avvengono nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti (DPR 164/56 art. 13).

Misure tecniche

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:deve
allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve
lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non
autorizzate;non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.



D.P.l.
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori.
Sorveglianza sanitaria

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro supeiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria
ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).



CARTELLONISTICA

L P

It
MONTAGGIO RECINZIONE, ACCESSI E t I

Si prevede la realizzaione della recinzione di cantiere con rete di plastica arancione, nonché la
collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari, lungo il perimetro del

ponteggio.

Fasi previste : Sistemazione rete di plastica;
Collocazione su appositi supporti ancorati al ponteggio dei cartelli segnalatori con 'uso di chiodi, filo di

ferro, ecc.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

e utensili manuali di uso comune 5

Nota : per le attrezzature di lavoro riferirsi alle schede specifiche allegate

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del pericolo Probabilita Maghnitudo Rischio
Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Punture e lacerazioni alle Possibile Modesta MEDIO
mani

Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI

» Verificare I'efficienza degli utensili
* Predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni
e Usare i seguenti DPI : elmetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, tuta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

e Elmetto

e Guanti

e Scarpe antinfortunistiche
e Tuta



ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE

Delimitazione di cantiere

Fresatura di strati in conglomerato bitumoso

Formazione di strati di fondazione in misto granula re

Formazione di sottofondo

Compattazione del terreno a macc hina

Formazione di strati di collegamento e di usura

Zanella in conglomerato cementizio

Segnaletica orizzontale

OO NOORAWINFZ

Lampione Fotovoltico

Delimitazione del tracciato di cantiere con picchet  ti e modine

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
delimitazione di cantiere

Opere provvisionali

scale a mano

Attrezzature

£ o i

=T
autocarro

pala, mazza, piccone, badile, rastrello

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita  Magnitudo  Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave




caduta di materiali dall'alto possibile modesta X
cesoiamento - stritolamento improbabile grave X
investimento improbabile grave X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta
ribaltamento improbabile gravissima X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Procedure

Segnalare la zona interessata dalle operazioni.

Se lintervento interessa o €& nellimmediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Eventualmente incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione.

| percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.

Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate
(preferire le scale doppie a due-tre gradini).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti
ed ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PALA, MAZZA, ECC.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).



Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente
grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.

E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

Segnali

Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione dei piedi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione del cranio
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.
Segnali

Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Divieto

Nome:
vietato l'accesso l I '
Posizione: k
In prossimita degli accessi all'area di lavoro )
interdetta.




Esecuzione della fresatura di strati in conglomerat o

bituminoso

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
fresatura di strati di conglomerato bituminoso

Attrezzature

scarificatrice (ripper)

escavatore con martello demolitore \.,/

utensili elettrici portatili !

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabili ta Magnitudo  Trasmissibile
caduta in piano possibile lieve
elettrocuzione probabile gravissima
investimento improbabile gravissima X
proiezione di schegge probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore possibile modesta X
schiacciamento per ribaltamento del possibile gravissima X
mezzo

urti, colpi, impatti probabile modesta X
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Adempimenti

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

La scarificatrice deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).



Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro della scarificatrice.

E fatto divieto di usare la scarificatrice per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della scarificatrice.

Effettuare periodica manutenzione delle macchine operatrici.

Rifornire il serbatoio a motore fermo.

Prescrizioni

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.

Durante l'uso degli utensili elettrici indossare guanti e calzature di sicurezza.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

La scarificatrice deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro della scarificatrice.

E fatto divieto di usare la scarificatrice per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della scarificatrice.

Effettuare periodica manutenzione delle macchine operatrici.

Rifornire il serbatoio a motore fermo.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunqgue non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalita.



Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.
Durante l'uso degli utensili elettrici indossare guanti e calzature di sicurezza.

Valutazione rischio rumore

Generico 82,7 dB(A)
generico 86,5 db(A)

generico 77,6 db(A)

Generico 82,7 dB(A)
Operatore scarificatrice 86,3 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)

Segnali

Categoria:

Avvertimento

Nome:

macchine in movimento

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non &"?m
segnalabile con altri cartelli.

E' completato di solito dalla scritta esplicativa

del pericolo esistente (segnale

complementare).

Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione degli occhi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione dei piedi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnali



Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle vie respiratorie
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.




Formazione di strati in misto granulare

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
formazione strati di fondazione in misto granulare

Attrezzature

livellatrice (grader)

= '—r’_.—‘ﬁﬁ*
autocarro

dumper
rullo compattatore vibrante

pala, mazza, piccone, badile, rastrello

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo  Trasmissibile
caduta in piano possibile lieve
cesoiamento - stritolamento possibile grave X
contatti con macchinari possibile grave
inalazione gas/fumi probabile grave

inalazioni polveri probabile modesta X
investimento possibile gravissima X
movimentazione manuale dei carichi improbabile modesta
proiezione di schegge possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta
ribaltamento improbabile gravissima X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta X
vibrazione probabile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Adempimenti

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.

Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Adottare sistemi di protezione adeguati per l'intera area di lavoro.



Segnalare gli ostacoli e le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare
la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme
specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, maschere con filtro,
occhiali o schermi) con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

Il dumper deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il dumper per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

La livellatrice deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare la livellatrice per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della livellatrice e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Effettuare periodica manutenzione delle macchina livellatrice.

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare l'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore vibrante in zone con pendenza trasversale pericolosa per il
possibile rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore vibrante deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore vibrante per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore vibrante.

Prescrizioni

ESCAVATORE IDRAULICO



Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

AUTOCARRO-DUMPER

Durante le manovre in retromarcia o0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

LIVELLATRICE (GRADER)

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

La livellatrice deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare la livellatrice per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della livellatrice e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Effettuare periodica manutenzione delle macchina livellatrice.

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare l'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

Valutazione rischio rumore

Generico 87,0 db(A)



Autista autocarro 77,6 dB(A)
Autista dumper 82,6 dB(A)
Operatore grader aperto 92,1 dB(A)
Operatore grader chiuso 91,1 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)

Segnali

Categoria:

Avvertimento

Nome:

macchine in movimento

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

E' completato di solito dalla scritta esplicativa
del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dell'udito

Posizione:

Nei pressi del luogo d'uso del rullo
compattatore.

Segnali

)
(&)
@®



Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.



Formazione del sottofondo

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
formazione di sottofondo

Attrezzature

pala caricatrice cingolata 0 gommata

ruspa (scraper)
autocarro

dumper

rullo compattatore

pala, mazza, piccone, badile, rastrello

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita  Magnitudo  Trasmissibile
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima X
contatti con macchinari possibile grave X
elettrocuzione (contatto con linee probabile gravissima
elettriche aeree)

inalazione gas possibile grave X
inalazioni polveri probabile modesta X
investimento possibile gravissima X
proiezione di schegge probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta
ribaltamento possibile gravissima X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta X
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Leg islativi
D.Lgs. 81/2008
Adempimenti

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.



Procedure

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.

Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Adottare sistemi di protezione adeguati per l'intera area di lavoro.

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare
la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme
specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, maschere con filtro,
occhiali o schermi) con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

La ruspa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare la ruspa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della ruspa e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Effettuare periodica manutenzione della ruspa.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

Il dumper deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il dumper per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare I'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.



Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

Prescrizioni

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

AUTOCARRO-DUMPER

Durante le manovre in retromarcia o0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

RUSPA (SCRAPER)

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

La ruspa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare la ruspa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della ruspa e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Effettuare periodica manutenzione della ruspa.

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare I'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.



Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

Valutazione rischio rumore

Generico 86,5 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Operatore ruspa 89,8 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Autista dumper 82,6 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)

Segnali

Categoria:

Avvertimento

Nome:

macchine in movimento

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non &"?m
segnalabile con altri cartelli.

E' completato di solito dalla scritta esplicativa

del pericolo esistente (segnale

complementare).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnali



Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.



Esecuzione della compattazione o costipamento de | terreno a

macchina

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
compattazione/costipamento del terreno a macchina

Attrezzature

pala caricatrice cingolata o gommata

autocarro

rullo compattatore

rullo compattatore vibrante

Rischi
Descri zione del pericolo Probabilita  Magnitudo  Trasmissibile
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima X
contatti con macchinari possibile grave X
elettrocuzione (contatto con linee probabile gravissima
elettriche aeree)
inalazione gas possibile grave X
inalazioni polveri molto modesta
probabile
infezioni da microrganismi improbabile grave
investimento possibile gravissima X
ribaltamento probabile gravissima X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta X
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Adempimenti

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente
all'area da compattare e agli addetti.
Vietare l'avvicinamento di persone alla macchina in movimento.



| percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.

Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme
specifiche di appartenenza.

Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della
macchina operatrice.

Effettuare periodica manutenzione delle macchine operatrici.

Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere generata. Fornire i dispositivi di protezione
individuale (maschere antipolvere).

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare l'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
a terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Prescrizioni

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare l'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).



E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale
a terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Generico 82,7 dB(A)

Operatore rullo 99,8 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Operatore pala 89,7 dB(A)

Segnali

Categoria:

Avvertimento

Nome:

macchine in movimento PERILMD
Posizione: ‘&‘
In prossimita degli accessi all'area di lavoro

interdetta.

Categoria:

Prescrizione

Nome:
protezione dei piedi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione del cranio
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnali



Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dell'udito

Posizione:

Nei pressi del luogo d'uso del rullo
compattatore.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.




Formazione di strati di collegamento e di usura

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
formazione strati di collegamento e di usura

Sostanze

inerti di bitume e mastice d'asflato

Attrezzature

miniescavatore e/o minipala

pala caricatrice cingolata 0 gommata

autocarro
dumper
rullo compattatore

rullo compattatore vibrante
vibrofinitrice
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo  Trasmissibile
caduta in piano possibile lieve
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima X
contatti con macchinari possibile grave X
contatto con sostanze tossiche probabile modesta X
elettrocuzione (contatto con linee probabile gravissima
elettriche aeree)

inalazione gas/fumi probabile grave X
incendio possibile grave X
investimento possibile gravissima X
movimentazione manuale dei carichi improbabile modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve
ribaltamento possibile gravissima X
rumore possibile modesta X
rumore probabile modesta X
urti, colpi, impatti possibile grave X
ustioni per calore eccessivo o0 probabile gravissima

fiamma libera




| vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Adempimenti

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.

Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Adottare sistemi di protezione adeguati per l'intera area di lavoro.

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori.

Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme
specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

< fumi e vapori contatto con I'emulsione bituminosa>

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e guanti imbottiti, calzature di sicurezza,
maschere con filtri, indumenti protettivi), con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Durante l'uso del prodotto ventilare I'ambiente di lavoro, indossare tuta protettiva, guanti protettivi e stivali
Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore e/o la pala compatta devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.



Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale
a terra.

Il dumper deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il dumper per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Prima dell'uso della vibrofinitrice verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana
posteriore, le connessioni dell'impianto oleodinamico, I'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale
manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole. martello demolitore verificare
l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Durante lo svolgimento dei lavori segnalare adeguatamente l'area e far deviare il traffico a distanza di
sicurezza.

Nell'esecuzione dei lavori gli addetti non devono interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel
vano coclea e tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori e dai fianchi di contenimento.

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare I'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare l'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore vibrante in zone con pendenza trasversale pericolosa per il
possibile rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore vibrante deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore vibrante per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore vibrante.

Prescrizioni

VIBROFINITRICE

Prima dell'uso della vibrofinitrice verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana
posteriore, le connessioni dell'impianto oleodinamico, I'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale
manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole.

Durante lo svolgimento dei lavori segnalare adeguatamente l'area e far deviare il traffico a distanza di
sicurezza.

Nell'esecuzione dei lavori gli addetti non devono interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel
vano coclea e tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori e dai fianchi di contenimento.
MINIESCAVATORE E/O MINIPALA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore e/o la pala compatta devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).



E fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.

AUTOCARRO-DUMPER

Durante le manovre in retromarcia o0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
aterra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare I'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

Valutazione rischio rumore

Generico 82,7 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Autista dumper 82,6 dB(A)
Addetto vibrofinitrice 87,9 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)

Segnali



Categoria:
Prescrizione
Nome:

indumenti protettivi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Avvertimento

Nome:

macchine in movimento
Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non

segnalabile con altri cartelli.

E' completato di solito dalla scritta esplicativa

del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria:
Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle vie respiratorie
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

f PERICHLO
amm
urmran




Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dell'udito

Posizione:

Nei pressi del luogo d'uso del rullo
compattatore.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

-



Esecuzione di scavo e realizzazione di zanella in

conglomerato cementizio, con fornitura in opera di
calcestruzzo

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
zanella in conglomerato cementizio

Opere provvisionali
ponteggio metallico fisso

Attrezzature
- - ™
miniescavatore e/o minipala %

autobetoniera
autopompa

autocarro

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita ~ Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile modesta X
caduta in piano improbabile lieve
cesoiamento - stritolamento improbabile grave X
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni improbabile lieve

allergiche

elettrocuzione improbabile gravissima X
inalazioni polveri probabile modesta X
investimento possibile grave X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta
ribaltamento improbabile grave X
rumore possibile modesta X
schiacciamento improbabile grave X
schizzi/getti possibile lieve X
urti, colpi, impatti possibile gravissima X

Riferimenti Legislativi

Circolari 103/80 e 70/81
D.Lgs. 81/2008



Adempimenti

Nel caso in cui il ponteggio & di altezza superiore a metri 20 o é difforme agli schemi riportati nel libretto
d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto
abilitato.

Procedure

Delimitare l'area di lavoro e segnarla con cartelli di sicurezza.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.

La velocita dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche delle percorso e
comunque contenuta entro i 30 km/h.

Le fasi di entrata e uscita, stazionamento, carico e scarico dei materiali deve essere assistita da
personale a terra.

Vietare l'avvicinamento ai mezzi ( autocarro e minipala) a tutti coloro che non sono direttamente
interessati ai lavori.

| lavori addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza dei mezzi operativi.

Segnalare l'operativita del mezzo tramite il girofaro.

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi
ristretti), tramite l'assistenza di personale a terra.

Accertarsi della stabilita del luogo di sosta dell'autobetoniera.

Stazionare |'autopompa in terreno non in pendenza e stabilizzarla estraendo completamente gli appositi
stabilizzatori.

Segnalare l'operativita tramite il girofaro.

Gli operatori addetti devono eseguire il getto da posizione stabile e protetta.

La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di
sicurezza.

Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore:

Prescrizioni

AUTOBETONIERA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di
larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autobetoniera da
personale a terra.

E fatto divieto di usare I'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autopompa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di
larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autopompa da
personale a terra.

E fatto divieto di usare I'autopompa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione dell'autopompa.

AUTOCARRO



Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale
a terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

MINIESCAVATORE E/O MINIPALA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore e/o la pala compatta devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il
rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare lI'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione
dello spazio per la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai
lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore miniescavatore 88,1 dB(A)
Operatore minipala 89,7 dB(A)
Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)
Addetto autopompa 85,3 dB(A)
Generico 82,7 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.




Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione

Nome:
protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Divieto

Nome:
vietato l'accesso l I '
Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro

interdetta.

Categoria:

Divieto : :
Nome: @
vietato passare o sostare

Posizione: g

CruranaE
.

Nei pressi del ponteggio.



Verniciatura su superfici stradali per formazione d I stri sce

con vernice rifrangente con perline di vetro premis celate

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
segnaletica orizzontale

Sostanze
acqua ragia

Attrezzature

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita ~ Magnitudo  Trasmissibile
caduta in piano possibile lieve

dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni possibile modesta
allergiche

esplosione improbabile gravissima X
inalazione gas possibile modesta
inalazione polveri - fibre possibile modesta
inalazione vapori possibile modesta
incendio possibile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore probabile lieve X
tossico (irrita pelle ed occhi, i vapori possibile modesta
creano stato confusionale)

urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008

Adempimenti

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. Consultare
preventivamente la scheda tecnica del prodotto.

Procedure

Prima dell'uso della pittura e dei relativi solventi consultare la relativa scheda tossicologica della ditta
produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.

Se il prodotto € in miscela solvente, € vietato fumare o utilizzare fiamme libere.

Accertarsi preventivamente che nella zona di lavoro non ci siano potenziali sorgenti d'innesco d'incendio.
Non stoccare quantita superiori all'uso strettamente necessarie per la giornata.

Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica
di sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).



Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti
idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti
sostanze assorbenti e neutralizzanti.

Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).

| recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita e
devono recare sempre l'indicazione del contenuto.

| contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in
appositi contenitori antincendio.

Ogni qualvolta il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti
alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune
procedure (pesi trasportati da pit operai).

In questa fase i lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute),
mascherina con filtri specifici (consultare scheda tecnica del prodotto).

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.Durante I'uso del solvente garantire una
buona ventilazione e vietare l'uso di flamme libere o fumare. Utilizzare guanti ed occhiali.

Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

indumenti protettivi
Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Segnali



Categoria:
Avvertimento
Nome:

pericolo esplosione
Posizione:
deposito

Categoria:
Avvertimento
Nome:

pericolo incendio
Posizione:
deposito

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi € pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni
o le macchine che comportino il pericolo di
lesioni alle mani.

/N
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle vie respiratorie

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo
di introdurre nell'organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di
gas, polveri, nebbie, fumi.

Segnali

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato fumare
Posizione:

deposito - lavorazione




Montaggio di lampioni Fotovoltaici a LED su automez Zzo e
sollevamento per lo scarico. Elevazioni in quota e
basculamento, collocamento in opera, centraggio ed
allineamento

Descrizione Nome: Imbracatura lampioni su automezzo e sollevamento per lo
scarico. Elevazioni in quota e basculamento, collocamento in opera,
centraggio ed allineamento

Categoria: C3 — Chiusure verticali opache

Attrezzature Autocestello, autogru, autocarro, utensili di uso comune.
Utilizzate
Rischi Descrizione rischio Probabilita che |Entita del danno  |Classificazione
si verifichi del Rischio
Caduta in piano Possibile Significativo Alto
Caduta dall'alto Probabile Significativo Alto
Caduta di materiale Probabile Significativo Alto
dall’alto
Punture, tagli, abrasioni,|Probabile Significativo Alto
ferite
Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Rumore Probabile Significativo Alto
Interferenza con altri Probabile Significativo Alto
automezzi
Inalazione polveri e fibre|Altamente Modesto Alto
Probabile
Irritazioni cutanee e Probabile Significativo Alto
reazioni allergiche
Elettrocuzione per Possibile Significativo Alto
contatto con linee aeree
Investimento, Probabile Grave Notevole
schiacciamento,
ribaltamento
Cesoiamento, Non Probabile |Grave Medio
stritolamento

Altri fattori di

Rischio
Riferimenti D.Lgs. 81/2008
Legislativi
Misure Preventive e Verificare l'idoneita statica della gru in rapporto allo sbraccio e al peso del
Protettive ed manufatto come indicato in targhetta. Il gruista deve evitare di passare

carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche, se cid non ¢

istruzioni per gli



addetti

evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con
apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico.
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla posizione di
ammaraggio. Le funi e le catene degli impianti ed apparecchi di
sollevamento devono essere utilizzate con un coefficiente di sicurezza di
almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali
a cura del datore di lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre
dello stesso diametro e carico di rottura, quando si riscontra la rottura di un
trefolo, o di una quantita di fili valutabili intorno al 10% della sezione
metallica o sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione. |
ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo
di chiusura dell'imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro portata massima.
Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno
apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle
linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5.
Il lampione viene imbracato su appositi ganci dall'automezzo di trasporto,
quindi sollevato per lo scarico. L'imbracatura avviene con funi ed anelli e si
effettua di costa. Il camion deve essere posizionato col carico in asse con il
braccio dell'autogru; cid per ridurre al minimo le oscillazioni del manufatto al
momento dello stacco dal pianale di appoggio. Una volta che il lampione si
trova a terra, inizia il suo sollevamento in orizzontale, quindi si effettua la
rotazione in verticale (basculamento). Prima d'iniziare I'operazione di
basculamento verificare il rispetto di tutte le prescrizioni previste (soprattutto
quelle con il diagramma degli sforzi). Resta inteso che l'operazione di
basculamento del lampione pud essere iniziata solo se:

- laresistenza del cls € > 350 Kg/cmg;

— sono state usate le piastre adeguate (come tipologia e portata) con

relative staffature e posizionamenti corretti;
- le funi sono state messe in tiro con sicurezza inserita e con chiavistelli
che agiscono dall'alto verso il basso;

— i maniglioni siano idonei all'utilizzo.
Per lampioni di lunghezza compresa tra i 7 mt. ed i 10 mt., effettuare |l
basculamento tramite autogri munita di falcone lungo almeno 1,5 mt. che
permetta di rispettare gli angoli d'inclinazione delle funi e far si che esso sia
distante dal lampione almeno due volte la lunghezza maggiore del lampione
stesso. Per il basculamento di lampioni molto lunghi (L>10 mt.) & necessario
l'utilizzo di due autogru per rispettare gli angoli d'inclinazione delle funi. E'
possibile I'impiego di una sola autogru ma deve essere obbligatoriamente
fornita di falcone con lunghezza minima pari a 8 mt. Verificare che i piani di
posa siano complanari (con tolleranza di 5 mm); ed inoltre sia che i lampioni
siano orizzontali o verticali bisogna segnare a terra (cioé sui cordoli) lo
spiccato in modo da compensare, ripartendoli, eventuali errori di spiccato
pilastri. Effettuato il basculamento, il lampione viene indirizzato da terra fino
a circa 1-2 cm dalla battuta ai pilastri, con gli addetti che guidano il
manufatto con fune di trattenuta. Solo allora un operatore per il
posizionamento del lampione sale su di una scala allungabile per indicare gli
spostamenti finali, avendo agganciato il moschettone della cintura di
sicurezza alla fune predisposta a circa 120 cm., il quale sara aiutato da un
collega che opera da terra. Le scale da utilizzare dovranno essere dotate di
basette e ramponi di ancoraggio ai lampioni. | lampioni devono essere
montati per facciate. | plampioni appesi devono essere montati avendo gia
predisposte e livellate le mensole di appoggio in quota. La posa in opera
termina con il bloccaggio meccanico del manufatto e con il successivo
sgancio dello stesso dal mezzo di sollevamento.



Prescrizioni

Valutazione rischio
rumore

Elenco DPI e
segnaletica

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'autista
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato
di efficienza tecnica e di sicurezza. E vietato usare l'autocarro per scopi
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa
in opera di idonee protezioni. Controllare i percorsi e le aeree di manovra,
approntando gli eventuali rafforzamenti. Vietare la presenza degli operai nel
campo di azione dell'autogru.

AUTOCESTELLO

Verificare I'assenza di linee elettrtiche aeree che possano interferire con le
manovre, controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli
eventuali rafforzamenti. Non sovraccaricare il cestello. L'area sottostante la
zona operativa deve essere opportunamente delimitata.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le
dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Categoria : Prescrizione
Nome: Protezione del capo
Posizione : Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria : Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione : Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria : Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione : Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria : Prescrizione
Nome: Protezione da cadute
Posizione : Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria : Divieto
Nome: vietato I'accesso ai hon addetti ai lavori
Posizione : Nei pressi dell'area d'intervento.

: ATTENZIONE ° Categoria : Pericolo
CADUTA Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
MATERIALI Posizione : Nei pressi dell'area d'intervento.

DALLALTO




