


ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Peastum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione ambientale e massa in sicurezza della fascia litoranea - I Stralcio

COMMITTENTE: Comune Capaccio Peastum.

CANTIERE: Lungomare Capaccio Peastum, Capaccio Peastum (Salerno)

Capaccio Peastum, 01/03/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(___________________ ___________________ ___________________)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco  Alfieri Francesco )

___________________ ___________________
___________________
Via Vittorio Emanuele 1
84047 Capaccio Peastum (Salerno)
Tel.: 0828 812111 - Fax: $EMPTY_CSE_10$
E-Mail: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Riqualificazione ambientale e massa in sicurezza della fascia litoranea - I Stralcio  - Pag. 1

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere - PROSSIMITA' 2 g

LAVORI STRADALI 80 g

Demolizioni e rimozioni 20 g

Demolizione di fondazione stradale 7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Demolizione di misto cemento 9 g

Sede stradale 21 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Formazione di rilevato stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Opere complementari 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Percorsi pedonali 18 g

Formazione di percorsi pedonali 18 g

Piantumazione e posa superfici verdi 8 g

Messa a dimora di piante e arbusti 5 g

Idrosemina 3 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Accessori per aree verdi 4 g

Posa di panchine, 3 g

Installazione di portabiciclette 2 g

Scavo a sezione obbligata - impianto elettrico 15 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 33 g

Posa sostegni 18 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 18 g

Apparecchi illuminanti 15 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 7 g

Montaggio di faretti ad incassso a terra  a risparmio energetico 8 g

Sistemi di regolazione 7 g

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso 7 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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