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ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza del territorio nelle aree che presentano elevato
rischio di frana denominate Via Cupone, Via Chiusa di Leone e Via Rodigliano in
Capaccio Capoluogo.
COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: vari tratti Capaccio Capoluogo, Capaccio Paestum (Salerno)

Capaccio Paestum , 01/09/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Immerso Barbara )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(- - Comune di Capaccio Paestum)

Ingegnere Immerso Barbara
via petralena

84076 Torchiara (Salerno)

Tel.: - - Fax: -

E-Mail: -
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Nome attivita No eﬂmrgtgcﬂ Dicembre 2021 Gennaio 2022 Febbraio 2022
3001/02/03/04/05)06/07108l09]10111112/13]14[1516]17]18]19120121122[23/24125[26127/28[29130/31/01/02/03104/05/06107/08J09110]11112]13]14115/16/1 7118119202 112212324[2526[27/28[29/3031/01/02/03/04/05106l07/08109]1 011 1/12/13]14[15/16/17
Preparazione delle aree di cantiere 3g Vﬁ‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 -
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 Z1 .
Apprestamenti del cantiere 49 v%
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 .
Impianti di servizio del cantiere 49 V—¢
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 19 Z1 .
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 .
Scavo di sbancamento 59 21 _
Muri di sostegno 109 v #
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 59 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c. 39 Z1 -
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 19 Z1 .
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 19
opere regimentazione 389
Scavo a sezione obbligata 3049
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 319
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 279
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 269
Opere d'arte 109
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad. 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori ¢ 39
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 39
Cordoli, zanelle e opere d'arte 79
Sede stradale 21g
Formazione di fondazione stradale 129
Formazione di manto di usura e collegamento 169
Opere complementari
Smobilizzo del cantiere 29
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LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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Marzo 2022 Aprile 2022 Maggio 2022 Giugno 2022
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