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ELABORATO S2
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di SALERNO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero del Palazzo Stabile da adibire a sede comunale - 1° stralcio funzionale
COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: Via G. D'Alessio, Capaccio Paestum (SA)
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Nome attivith iremprd 2021[Gennaio 2022 [Febbraio 2022 [Ma [Aprile 2022 [Maggio 2022 [Giugno 2022 [Luglio 2022 [Agosto 2022 [Ottobre 2022 [Novembre 2022 [Dicembre 2022 [Gennaio 2023
27/12 ] 03/01 [ 10/01 [ 17/01 [ 24/01 [ 31/01 [ 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 \ 07/03 [ 14/03 [ 21/03 | 28/03 [ 04/04 | 11/04 [ 18/04 | 25/04 | 02/05 [ 09/05 [ 16/05 [ 23/05 | 30/05 [ 06/06 | 13/06 | 20/06 [ 27/06 | 04/07 [ 11/07 [ 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 [ 15/08 | 22/08 [ 29/08 | 05/09 \ 12/09 [ 19/09 [ 26/09 | 03/10 [ 10/10 [ 17/10 [ 24/10 [ 31/10 [07/11 [ 14/11 [ 21/11 [ 28/11 [ 05/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | 02/01 [ 09/01 [ 16/01 |
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 19
to di servizi igienico- del cantiere 19

Montaggio del ponteggio metallico fisso 79 .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19

e di impianto di da scariche iche de 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g
Rimozione di manto di copertura in tegole 79
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita con mezzi mecce 6g [é]
Rimozione di canne fumarie o di aerazione 19
Rimozione di pavimento in pietra 49 E
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 69 : @
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 49
Rimozione di rivestimenti in marmo 19
Demolizione di solai in legno eseguita a mano 69 @
Rimozione di massetto 29
Rimozione di vespaio in pietrame 3g
Rimozione di serramenti esterni 2g
Rimozione di serramenti interni 3g
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione con c: 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 49 E
Realizzazione di vespaio aerato con elementiin plastica 3g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con ce 49 E
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 [
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6g [6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricatc 3g
Realizzazione di murature in elevazione 2g
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 6g @
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 2g
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 19
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 2g
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 3g
Montaggio di tavolame in legno lamellare 59
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e in: 5g
Posa di manto di copertura in tegole 79 :
Montaggio di scossaline e canali di gronda 2g
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2g
Montaggio di strutture verticali in acciaio 5g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5g
Posa di ringhiere e parapetti 3g
Montaggio di tavolame in legno lamellare 5g
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 3g
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 2g
Posa di ringhiere e parapetti 2g
Verniciatura a pennello di opere in legno 19
F i one della rete di di 1e di impianto idrico-sanitario 79
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2g

e delle per aria cor 13g
Posa della macchina di condizionamento 5g
Realizzazione di impianto elettrico 149
Realizzazione di impianto di messa a terra 3g
Realizzazione di impianto di rete dati 59
Realizzazione di impianto telefonico 3g
Installazione di corpi illuminanti 5g
Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore 5g
Realizzazione di tramezzature interne 59
Formazione intonaci interni (tradizionali) 109
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 3g
Posa di pavimenti per interni in marmo 5g
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Nome attivith icemprd 2021[Gennaio 2022 [Febbraio 2022 [Ma [Aprile 2022 [Maggio 2022 [Giugno 2022 [Luglio 2022 [Agosto 2022 [Ottobre 2022 [Novembre 2022 [Dicembre 2022 [Gennaio 2023
27/12 ] 03/01 [ 10/01 [ 17/01 [ 24/01 [ 31/01 [ 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 \ 07/03 [ 14/03 [ 21/03 | 28/03 [ 04/04 | 11/04 [ 18/04 | 25/04 | 02/05 [ 09/05 [ 16/05 [ 23/05 | 30/05 [ 06/06 | 13/06 | 20/06 [ 27/06 | 04/07 [ 11/07 [ 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 [ 15/08 | 22/08 [ 29/08 | 05/09 \ 12/09 [ 19/09 [ 26/09 | 03/10 [ 10/10 [ 17/10 [ 24/10 [ 31/10 [07/11 [ 14/11 [ 21/11 [ 28/11 [ 05/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | 02/01 [ 09/01 [ 16/01 |
Posa di rivestimenti interni in marmo 3g 3
Posa di rivestimenti interni in ceramica 3g : 3
Montaggio di porte interne 5g 5
Montaggio di serramenti interni 5g 5
Tinteggiatura di superfici interne 9g 9 :
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 10g 10 :
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su intonaci 10g 10
Protezione superficiale di intonaci 8g 8
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 3g 3
Veniciatura a pennello di opere in legno 49 4
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5g 5
Scavo a sezione obbligata 10g 10,
Posa di conduttura idrica 5g 5
Posa di conduttura fognaria 59 5|
Posa di conduttura elettrica 5g 5
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 49 4
Rinterro di scavo eseguito a macchina 3g 3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5g 5
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3g 3
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g 2
Posa di pavimenti per esterni in pietra 8g 8
Ri imento di banchine o eseguito con mezzi mecc 5g : 5
Ricoprimento di stuoia eseguito a mano 49 4
Messa a dimora di talee e piantine 5g 5
Pulizia generale dell'area di cantiere 2g 2
Smobilizzo del cantiere 19 1
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