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ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Peastum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della fascia litoranea - II Stralcio
I Lotto
COMMITTENTE: Comune Capaccio Peastum.

CANTIERE: Lungomare Capaccio Peastum, Capaccio Peastum (Salerno)

Capaccio Peastum, 18/08/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Bello Gianvito )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco Alfieri Francesco )

Ing. Bello Gianvito

Via Vittorio Emanuele 1

84047 Capaccio Peastum (Salerno)

Tel.: 0828 812111 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita | Durata |2€0nai0 2022 |Febbraio 2022 [Marzo 2022 |Aprile 2022 [Maggio 2022 |Giugno 2022 [Luglio 202
03/01[10/01[17/01]24/01131/01] 07/02 [ 14/02 [ 21/02 | 28/02 | 07/03| 14/03 [ 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 [ 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 04/07 |
Allestimento ¢ 19 b2] |
Allestimento ¢ 19 Z1 I
Allestimento ¢ 19 Z1 I
Scavo a sezio 49 Z1 -
Posa di condu 49 Z1 -
Posa di cond! 4g z1ll
FOGNATURE 5¢ v v
Posa di 5 z R
IMPIANTI PUI 72g v v
Posa sc 79 ﬁ
Pc 7g z/ R
Appare( 55¢g \ 4 i
Mo 109 z/ bal |
w | 11 4
Sistemi 79 ﬁ
In¢ 749 Z1 _
Rinterro di sce 59 Z1 -
Scavo a sezio 59 Z1 -
LAVORI STR/ 46 g v v
Demoliz 8¢ vﬁ
De 79 2/
As 49 Z1 -
Sede sti 129 vﬁ
Fc 79 z/
Fc 64 bal |
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Nome attivita | Durata |2€0naio 2022 |Febbraio 2022 [Marzo 2022 |Aprile 2022 [Maggio 2022 |Giugno 2022 [Luglio 202
03/01[10/01[17/01]24/01131/01] 07/02 [ 14/02 [ 21/02 | 28/02 | 07/03| 14/03 [ 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 [ 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 04/07 |
Fc 5g bl |
Percors 1049 Vﬁ
Fe| 109 21 I
Piantun 1049 vﬁ
M 69 z: [
Id 5g 2 R
Opere ¢ 29 w
Pc 2g z1l}
Accessori pel 849 ﬁ
Posa di 59 Z1 -
Installaz 3g pal |
Smobilizzo de 29 Z1.

LEGENDA Zo

Z1=20

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della fascia litoranea - Il Stralcio | Lotto - Pag. 3





