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ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Peastum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della fascia litoranea - II Stralcio
II Lotto

COMMITTENTE: Comune Capaccio Peastum.

CANTIERE: Lungomare Capaccio Peastum, Capaccio Peastum (Salerno)

Capaccio Peastum, 18/08/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere - PROSSIMITA'1 g

Scavo a sezione obbligata - impianto elettrico4 g

Posa di conduttura elettrica4 g

 Posa di conduttura idrica4 g

FOGNATURE 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche5 g

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE72 g

Posa sostegni 7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione7 g

Apparecchi illuminanti55 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico10 g

Montaggio di faretti ad incassso a terra a risparmio energetico11 g

Sistemi di regolazione7 g

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina5 g

Scavo a sezione obbligata5 g

LAVORI STRADALI 46 g

Demolizioni e rimozioni8 g

Demolizione di fondazione stradale7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento4 g

Sede stradale 12 g

Formazione di fondazione stradale7 g

Formazione di rilevato stradale6 g
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Nome attività Durata

Formazione di manto di usura e collegamento5 g

Percorsi pedonali10 g

Formazione di percorsi pedonali10 g

Piantumazione e posa superfici verdi10 g

Messa a dimora di piante e arbusti6 g

Idrosemina5 g

Opere complementari2 g

Posa di segnaletica verticale2 g

Accessori per aree verdi8 g

Posa di panchine,5 g

Installazione di arredo3 g

Smobilizzo del cantiere2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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