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ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT 
cronoprogramma dei lavori 

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE BORGATE VOLTI ALLA 
RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, 

NONCHE' AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO, DEL 
TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE 

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum. 

CANTIERE: Località Capaccio Scalo e Località Borgo Nuovo-Cafasso, Capaccio Paestum 

(Salerno) 

Capaccio Paestum, __/12/2022 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(RTP: Ingegnere Picilli Luca Capogruppo) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
(Avv. Alfieri Franco ) 

Ingegnere Picilli Luca 

Via Bisceglie, 38 
84044 Albanella  (Salerno) 
Tel.: +39 328 7961510 - Fax: - 
E-Mail: luca.picilli@gmail.com 

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C

ALLESTIMENTO CANTIERE BORGO CAFASSO - Ambito 4 1 3 5

LAVORI AMBITO 4 4 90 129

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 8 10

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 3 3

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 4 4

Rimozione di recinzioni e cancelli 1 5 8

Scavo a sezione obbligata 1 5 5

Posa di conduttura fognaria e pozzetti 1 6 8

Formazione di fondazione stradale 1 10 12

Formazione di manto di usura e collegamento 1 10 12

Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 1 30 40

Realizzazione opere a verde: prato e piante 1 10 12

Installazione corpi illuminanti 1 14 19

SMOBILIZZO CANTIERE BORGO CAFASSO 1 4 5

ALLESTIMENTO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO - Ambito 1-2-3 1 9 11

LAVORI AMBITO 3 2 65 92

Scavo di sbancamento 1 10 12

Realizzazione opere in elevazione in CA 1 14 19

Posa di recinzioni e cancellate 1 5 5

Demolizioni pavimentazioni stradali e cordoli 1 11 15

Realizzazioni massetti, pavimentazioni in pietra e sistemazione percorsi 1 30 42

Realizzazione illuminazione 1 11 15

Fornitura arredo urbano 1 3 3

LAVORI AMBITO 1 3 133 192

Demolizione di pavimentazioni e strutture in CA 1 62 87

Scavo e relizzazione conduttura fognaria 1 24 33

Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 1 40 60

Realizzazione illuminazione 1 12 18

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 4 4

LAVORI AMBITO 2 5 118 173

Demolizione di pavimentazione ed opere in CA 1 41 61

Realizzazione conduttura fognaria 1 11 15

Formazione di fondazione stradale 1 8 10

Realizzazione massetti e pavimentazioni in pietra 1 40 60

Fornitura e posa in opera di asfalto stampato 1 14 21

Realizzazione segnaletica orizzontale 1 2 2

Sistemazione di arredo urbano: piante 1 5 5

SMOBILIZZO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO 1 5 5
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = AMBITO 4

3) = AMBITO 3

4) = AMBITO 1

5) = AMBITO 2

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE BORGO CAFASSO - Ambito 4 3 g

LAVORI AMBITO 4 90 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 8 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 4 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Posa di conduttura fognaria e pozzetti 6 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 30 g

Realizzazione opere a verde: prato e piante 10 g

Installazione corpi illuminanti 14 g

SMOBILIZZO CANTIERE BORGO CAFASSO 4 g

ALLESTIMENTO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO - Ambito 1-2-39 g

LAVORI AMBITO 3 65 g

Scavo di sbancamento 10 g

Realizzazione opere in elevazione in CA 14 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Demolizioni pavimentazioni stradali e cordoli 11 g

Realizzazioni massetti, pavimentazioni in pietra e sistemazione percorsi 30 g

Realizzazione illuminazione 11 g

Fornitura arredo urbano 3 g

LAVORI AMBITO 1 133 g

Demolizione di pavimentazioni e strutture in CA 62 g

Scavo e relizzazione conduttura fognaria 24 g

Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 40 g

Realizzazione illuminazione 12 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 4 g

LAVORI AMBITO 2 118 g

Demolizione di pavimentazione ed opere in CA 41 g

Realizzazione conduttura fognaria 11 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Realizzazione massetti e pavimentazioni in pietra 40 g

Fornitura e posa in opera di asfalto stampato 14 g
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Nome attività Durata

Realizzazione segnaletica orizzontale 2 g

Sistemazione di arredo urbano: piante 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = AMBITO 4

Z3 = AMBITO 3

Z4 = AMBITO 1

Z5 = AMBITO 2
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