COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO
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“Interventi di rigenerazione urbana delle borgate
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ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE BORGATE VOLTI ALLA
RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE,
NONCHE' AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO, DEL
TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE
COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: Localita Capaccio Scalo e Localita Borgo Nuovo-Cafasso, Capaccio Paestum
(Salerno)

Capaccio Paestum, __/12/2022

A, i
§ ‘
S

\

[ Oace
=}

1 N
\‘&Wﬁg@% re Picilli Luca Capogruppo)
., e
£
er presa visione
Wincia 0\5‘* perp

IL COMMITTENTE

(Avv. Alfieri Franco )

Ingegnere Picilli Luca
Via Bisceglie, 38

84044 Albanella (Salerno)
Tel.: +39 328 7961510 - Fax: -
E-Mail: luca.picilli@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO Z gglggC
ALLESTIMENTO CANTIERE BORGO CAFASSO - Ambito 4 1 3 5
LAVORI AMBITO 4 4 90 129
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 8 10
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 3 3
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 4 4
Rimozione di recinzioni e cancelli 1 5 8
Scavo a sezione obbligata 1 5 5
Posa di conduttura fognaria e pozzetti i 6 8
Formazione di fondazione stradale 1 10 12
Formazione di manto di usura e collegamento 1 10 12
Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 1 30 40
Realizzazione opere a verde: prato e piante 1 10 12
Installazione corpi illuminanti 1 14 19
SMOBILIZZO CANTIERE BORGO CAFASSO 1 4 5
ALLESTIMENTO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO - Ambito 1-2-3 1 9 11
LAVORI AMBITO 3 2 65 92
Scavo di sbancamento 1 10 12
Realizzazione opere in elevazione in CA 1 14 19
Posa di recinzioni e cancellate 1 5 5
Demolizioni pavimentazioni stradali e cordoli 1 11 15
Realizzazioni massetti, pavimentazioni in pietra e sistemazione percorsi 1 30 42
Realizzazione illuminazione 1 11 15
Fornitura arredo urbano 1 3 3
LAVORI AMBITO 1 3 133 192
Demolizione di pavimentazioni e strutture in CA 1 62 87
Scavo e relizzazione conduttura fognaria 1 24 33
Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 1 40 60
Realizzazione illuminazione 1 12 18
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 4 4
LAVORI AMBITO 2 5 118 173
Demolizione di pavimentazione ed opere in CA 1 41 61
Realizzazione conduttura fognaria 1 11 15
Formazione di fondazione stradale 1 8 10
Realizzazione massetti e pavimentazioni in pietra 1 40 60
Fornitura e posa in opera di asfalto stampato 1 14 21
Realizzazione segnaletica orizzontale 1 2 2
Sistemazione di arredo urbano: piante 1 5 5
SMOBILIZZO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO 1 5 5
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Tabella Analitica Gantt

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

2) = AMBITO 4

3) = AMBITO 3

4) = AMBITO 1

5) = AMBITO 2

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attvita D e A1 TS E o0 1630 130450 14T TAAAA TG 5546 600sEEh S5 36T 0177 ST TF30Ta%456 1830355480 109000000DOTORHILLL 141727 e PR HAA7e]
ALLESTIMENTO CANTIERE BORGO CAFASSO - Ambito 4 39 Zl-
LAVORI AMBITO 4 90¢g Z4
Asportazione di strato di usura e collegamento 8¢ Zl_
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 39 Zl-
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 49 Zl-
Rimozione di recinzioni e cancelli 59 z: [
Scavo a sezione obbligata 59 Zl-
Posa di conduttura fognaria e pozzetti 649 Zl_
Formazione di fondazione stradale 109 Zl_
Formazione di manto di usura e collegamento 10g Zl_
Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 3049 Zl_
Realizzazione opere a verde: prato e piante 109 Zl_
Installazione corpi illuminanti 14 g Zl_
SMOBILIZZO CANTIERE BORGO CAFASSO 49 Z1-
ALLESTIMENTO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO - Am 9¢g Zl-
LAVORI AMBITO 3 659
Scavo di shancamento 109
Realizzazione opere in elevazione in CA 14 g
Posa di recinzioni e cancellate 59
Demolizioni pavimentazioni stradali e cordoli 11¢9
Realizzazioni massetti, pavimentazioni in pietra e sistemazione pert 309
Realizzazione illuminazione 11¢g
Fornitura arredo urbano 39
LAVORI AMBITO 1 133 g
Demolizione di pavimentazioni e strutture in CA 629
Scavo e relizzazione conduttura fognaria 24 g
Realizzazione massetti e pavimentazione in pietra 409
Realizzazione illuminazione 12¢
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 49
LAVORI AMBITO 2 118 g
Demolizione di pavimentazione ed opere in CA 4149
Realizzazione conduttura fognaria 11¢g
Formazione di fondazione stradale 8¢
Realizzazione massetti e pavimentazioni in pietra 409
Fornitura e posa in opera di asfalto stampato 14 g
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Nome attivita Durata
Realizzazione segnaletica orizzontale 29
Sistemazione di arredo urbano: piante 59
SMOBILIZZO CANTIERE LOCALITA' CAPACCIO SCALO 59

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Z2 = AMBITO 4

Z3 = AMBITO 3

Z4 = AMBITO 1

Z5 = AMBITO 2
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