
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 
                 (Provincia di Salerno)

INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA 
LOCALITA’ PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA  

PER L’INFANZIA ALLA LOCALITA’ GROMOLA

 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
Missione 4: Istruzione e Ricerca -  Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  

“PROGETTO DEFINITIVO”
 

IL  R.U.P IL  PROGETTISTA 
 

 

G - GENERALE 
1) RELAZIONE TECNICA - QUADRO 

ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
2) RELAZIONE PAESAGGISTICA 
3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – 

ELENCO PREZZI - QUADRO INCIDENZA 
MANODOPERA 

4) CRONOPROGRAMMA LAVORI 
5) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 
6) PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO 
7) VISTE TRIDIMENSIONALI 

 
S - SICUREZZA 

8) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
9) FASCICOLO TECNICO 
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CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

 

Scuola dell’Infanzia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 

termini contrattuali                                 

accantieramento e tracciamenti 

                                

                                

OS1 – LAVORI IN TERRA                                 

scavi e rinterri                                 

OG1 – OPER EDILI                                 

fondazioni                                 

pavimentazioni esterne                                 

opere edili per impianti elettrici e meccanici                                 

OS32 – STRUTTURE LEGNO                                 

pareti e solai                                 

OS6 – FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI VARI                                 

sistema tetto e finiture                                 

                                 

pavimenti e rivestimenti                                 

                                 

opere da falegname fabbro e vetraio                                 

opere da lattoniere                                 

                                 

schermature                                 

OS7 – FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA                                 

sottofondi vespai massetti 

                                

                                

pareti divisorie e contropareti 

                                

                                

coibentazioni                                 

finiture murali e controsoffitti                                 

opere da pittore                                 

OS8 – OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE                                 

impermeabilizzazioni                                 

OS3 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO                                 

idricosanitario                                 

antincendio                                 

fognature                                 

OS28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO                                 

impianto di riscaldamento                                 

ventilazione meccanica                                 

OS30 – IMPIANTI ELETTRICI                                 

impianti elettrici telefonici e televisivi                                 

impianto fotovoltaico                                 

OG1 – FOGNATURE STRADALI                                 

condotti e pozzetti                                 

OG3, OS24  – STRADE, OPERE COMPLEMENTARI AREE VERDI                                 

pavimentazioni parcheggio 

                                

                                

opere complementari 

                                

                                

aree verdi                                 

Smantellamento cantiere                                 
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