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FUTURA PER L'ITALIA DI DOMANI
- rone Europea

@ COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
v (Provincia di Salerno)

INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA ALLA
LOCALITA' PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PER L'INFANZIA ALLA LOCALITA' GROMOLA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Universita - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU

"PROGETTO DEFINITIVO”

6 - GENERALE

1) RELAZIONE TECNICA - QUADRO
ECONOMICO RIEPILOGATIVO

2) RELAZIONE PAESAGGISTICA

3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
ELENCO PREZZI - QUADRO INCIDENZA
MANODOPERA

4) CRONOPROGRAMMA LAVORI

5) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

6) PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO

7) VISTE TRIDIMENSIONALI

S - SICUREZZA
8) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
9) FASCICOLO TECNICO

IL R.U.P af ! IL PROGETTISTA
\

Ing. Giovanni Vito Bello Ing. Federica Turi
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CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Scuola dell’'lInfanzia

ATTIVITA'

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese

7° mese

8° mese

9° mese

termini contrattuali

accantieramento e tracciamenti

0S1 - LAVORI IN TERRA

scavi e rinterri

OG1 - OPER EDILI

fondazioni

pavimentazioni esterne

opere edili per impianti elettrici e meccanici

0S32 — STRUTTURE LEGNO

pareti e solai

0S6 — FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI VARI

sistema tetto e finiture

pavimenti e rivestimenti

opere da falegname fabbro e vetraio

opere da lattoniere

schermature

0S7 — FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

sottofondi vespai massetti

pareti divisorie e contropareti

coibentazioni

finiture murali e controsoffitti

opere da pittore

0S8 — OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

impermeabilizzazioni

0S3 — IMPIANTO IDRICO SANITARIO

idricosanitario

antincendio

fognature

0528 — IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

impianto di riscaldamento

ventilazione meccanica

0S30 — IMPIANTI ELETTRICI

impianti elettrici telefonici e televisivi

impianto fotovoltaico

0G1 — FOGNATURE STRADALI

condotti e pozzetti

0G3, 0524 — STRADE, OPERE COMPLEMENTARI AREE VERDI

pavimentazioni parcheggio

opere complementari

aree verdi

Smantellamento cantiere
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