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ALLESTIMENTO DI CANTIERE

2024 2025
2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
aprile-24 maggio-24 giugno-24 luglio-24 agosto-24 settembre-24 ottobre-24 novembre-24 dicembre-24 gennaio-25 febbraio-25 marzo-25 aprile-25 maggio-25 giugno-25

Allestimento di cantiere stradale temporaneo

Allestimento area cantiere con zone stocaggio dei materiali, depositi.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE

Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale 14

Demolizione muratura 9

Sottofondo passeggiata pedonale 70

Finitura passeggiata pedonale 70

Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale piazza Torre di mare 1

Sottofondo e murature piazza Torre di mare 8

Pavimentazione e rivestimenti piazza Torre di mare 19 i
Specchio d'acqua Torre di mare 19

Specchi d'acqua 25 i
Passerelle pedonali 26

SENTIERISTICA i
Pulizia superficie

Stabilizzazione di terreno naturale

PISTA CICLABILE i
Stabilizzazione pista ciclabile 1

Finitura pista ciclabile 12

REALIZZAZIONE DECKING

Realizzazione pedane rialzate 66

Realizzazione pedane basse 29

PERCORSI CARRABILI

Scavi, fondazioni e finitura 44

AREE VERDI E OPERE DI MITIGAZIONE

Scavi aree verdi e reinterro 15 _
Realizzazione iimpianto diirrigazione 19

Messa a dimora di piante e arbusti 19

Recupero aree psammofile e idrosemina 19

ARREDI

Posa panchine 20

Posa fontane e doccie 20

Posa arredi vari 20

ATTREZZATURE

Posa moduli prefabbricati 7

Realizzazione pergolato frangisole 23

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Scavo per pubblica illuminazione 40

Posa di conduttura elettrica e realizzazione plinti 25

Reinterro di scavo 13

Posa di pali per pubblica iluminazione 18

Montaggio di apparecchi zone verdi 15

Montaggio di apparecchi segnapasso 15

SMOBILIZZO CANTIERE

Operazioni di smobilizzo del cantiere 7




