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2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

TITOLI DELLE ATTIVITÀ DURATA  aprile-24               maggio-24 giugno-24 luglio-24 agosto-24 settembre-24 ottobre-24 novembre-24 dicembre-24 gennaio-25 febbraio-25 marzo-25 aprile-25 maggio-25 giugno-25

ALLESTIMENTO  DI CANTIERE 8 Un

Allestimento di cantiere stradale temporaneo 8 Un

Allestimento area cantiere con zone stocaggio dei materiali, depositi. 8 Un

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8 Un

RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE 233 Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un

Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale 14 Un

Demolizione muratura 9 Un

Sottofondo passeggiata pedonale 70 Un Un Un Un

Finitura passeggiata pedonale 70 Un Un Un Un

Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale piazza Torre di mare 11 Un

Sottofondo e murature piazza Torre di mare 8 Un Un

Pavimentazione e rivestimenti piazza Torre di mare 19 Un

Specchio d'acqua Torre di mare 19 Un Un

Specchi d'acqua 25 Un Un Un

Passerelle pedonali 26 Un Un Un

SENTIERISTICA 12 Un

Pulizia superficie 4 Un

Stabilizzazione di terreno naturale 8 Un

PISTA CICLABILE 86 Un Un Un Un Un

Stabilizzazione pista ciclabile 11 Un Un

Finitura pista ciclabile 12 Un

REALIZZAZIONE DECKING 97 Un Un Un Un Un Un

Realizzazione pedane rialzate 66 Un Un Un Un

Realizzazione pedane basse 29 Un Un

PERCORSI CARRABILI 44 Un Un Un

Scavi, fondazioni e finitura 44 Un Un Un

AREE VERDI E OPERE DI MITIGAZIONE 168 Un Un Un Un Un Un Un Un Un

Scavi aree verdi e reinterro 15 Un Un

Realizzazione iimpianto di irrigazione 19 Un Un

Messa a dimora di piante e arbusti 19 Un Un

Recupero aree psammofile e idrosemina 19 Un Un

ARREDI 20 Un Un

Posa panchine 20 Un Un

Posa fontane e doccie 20 Un Un

Posa arredi vari 20 Un Un

ATTREZZATURE 41 Un Un

Posa moduli prefabbricati 7 Un

Realizzazione pergolato frangisole 23 Un Un

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 225 Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un

Scavo per pubblica illuminazione 40 Un Un Un

Posa di conduttura elettrica e realizzazione plinti 25 Un Un

Reinterro di scavo 13 Un Un

Posa di pali per pubblica illuminazione 18 Un

Montaggio di apparecchi zone verdi 15 Un

Montaggio di apparecchi segnapasso 15 Un

SMOBILIZZO CANTIERE 7 Un

Operazioni di smobilizzo del cantiere 7 Un
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2 TRIMESTRE1 TRIMESTRE


